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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0895/19 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu 

SILNICE II/427: NEDAKONICE 
 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Sídlo:      K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČO:      70934860 

Zastoupení:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřena:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      577 212 829 

E-mail:      rszk@rszk.cz 

(dále jako „Objednatel“) 

a 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.    

Sídlo:      Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  

Zápis v obchodním rejstříku:   u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 

IČO:      42767377     

DIČ:      CZ42767377        

Zastoupení:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen(a):  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      Ostrava: 595 132 011, Zlín: 731 614 433 

E-mail:      info@dpova.cz  xxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava, č.ú. 1022147761/0100  
      

(dále jako „Zhotovitel“) 

 

Článek II.  

 Úvodní ujednání, účel dodatku 

 

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 19. 02. 2020 uzavřely „Smlouvu č. SML/0895/19 na zhotovení 

projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, k níž následně dne 16. 10. 2020 

uzavřely dodatek č. 1 a dne 05. 08. 2021 uzavřely dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“). 

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu rozsahu 

a změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek 

č. 3 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť  

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

2.3 Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby změny termínu dílčí části plnění 

Smlouvy a termínu plnění inženýrské činnosti. Důvodem je zdlouhavé projednávání s vlastníky dotčených pozemků 

a uzavírání smluv o právu provést změnu stavby. 

 

Článek III. 

Změny ve smlouvě 

 

3.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 – 4.3 ve znění dodatku č. 2 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

 

4.2   Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, Plán BOZP 

(ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 28. 2. 2022 
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4.3    Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (společné povolení) nejpozději do 28. 2. 2022 

 
3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.  

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

4.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho 

zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové 

zveřejnění je povinen zajistit objednatel. 

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní 

strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně 

prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.3 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

Ve Zlíně dne……………………….                       V Ostravě dne……………………..                                                                               

 

 

 

     ……………………………………….                          ……………………………………. 

           xxxxxxxxxxxxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                             

 

  

 

 

  

  

  

 


