Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO 
MUZ/2/2021


Smluvní strany:

1. Muzeum hlavního města Prahy
příspěvková organizace hl. m. Prahy
IČO: 00064432, DIČ: CZ00064432
se sídlem Kožná 1/475, 110 01 Praha

zastoupená PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou
e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. AVERS, spol. s r.o.
IČO 41190840, DIČ CZ41190840
se sídlem Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. C 3445
zastoupená Janem Koškou, jednatelem a Martinem Koškou, jednatelem
e-mail: avers@avers.cz 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

[bookmark: _Hlk37838892]uzavřely dne 08.01.2021 ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 08.01.2021, na jejímž základě se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Úprava přízemí budovy a kompletní obnova technického vybavení hlavní budovy Muzea hl. m. Prahy, Praha, Nové Město č.p. 1554, Na Poříčí 52“, realizaci částečné rekonstrukce objektu na pozemku parc. č. 228 v k.ú. Nové Město (dále jen „Budova“) a Objednatel se zavázal poskytnout náležitou součinnost při provádění díla a zaplatit Zhotoviteli za dílo sjednanou cenu (dále jen „Smlouva“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
při provádění stavebních prací Zhotovitel zjistil, že skutečný stav Budovy neodpovídá předpokladům v projektové dokumentaci, liší se skutečné výměry oproti původně sjednaným, z objektivních příčin nelze původně navrhované řešení realizovat nebo Zhotovitel musel reflektovat požadavky orgánů památkové péče, a že z tohoto důvodu je třeba provést změny sjednaného Díla, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě:

A. V čl. I. Předmět smlouvy odst. 1.3. se vkládá písm. d) ve znění:
„d) Méněprací a víceprací, jejichž rozsah je vymezen ve změnových listech, které obsahují oznámení o změně, soupis prací a jejich ocenění (dále vše dohromady jen jako „změnový list“): změnový  list č. 001 z února 2021, změnový list č. 002 z března 2021, změnový list č. 003 z dubna 2021, změnový list č. 004 z března 2021, změnový list č. 005 z června 2021, změnový list č. 006 z května 2021, změnový list č. 007 z května 2021, změnový list č. 008 z května 2021, změnový list č. 009b z listopadu 2021, změnový list č. 011b ze září 2021, změnový list č. 012 z června 2021, změnový list č. 013a z července 2021, změnový list č. 015 z října 2021, a které tvoří souhrnně nedílnou součást této Smlouvy jako příloha č. 14.“
B. V čl. III. Cena díla odst. 3.1. se část původního textu ve znění: 
„Cena Díla bez DPH:		123 145 345,60 Kč
 DPH 21 %:			  25 860 522,58 Kč
 Cena Díla celkem vč. DPH: 	149 005 868,18 Kč“

nahrazuje novým textem ve znění:
 „Cena Díla bez DPH:		130 054 623,95 Kč
  DPH 21 %:			  27 311 471,03 Kč
  Cena Díla celkem vč. DPH: 	157 366 094,98 Kč“
C. V čl. III. Cena díla odst. 3.1. se na konec čtvrté věty za slova „Přílohy č. 2 této Smlouvy“ vkládá text ve znění:
„a Přílohy č. 14 této Smlouvy.“
D. Spolu s již platnými přílohami ke Smlouvě se nedílnou součástí Smlouvy stává příloha: 

Příloha č. 14:	Změnové listy č. 1. – 9b., č. 11b. – 13a. a č. 15.
E. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny nedotčena.
F. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
G. Tento dodatek ke Smlouvě je podepisován elektronickým podpisem zástupců obou Smluvních stran. Pro případ, že tento dodatek bude vyhotoven v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
H. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku ke Smlouvě a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.



	Muzeum hlavního města Prahy 

V Praze dne 20.12.2021


______________________
PhDr. Zuzana Strnadová, 
ředitelka
	AVERS, spol. s r.o.


V Praze dne 20.12.2021


______________________
Jan Koška, jednatel



					

						      _______________________
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