
 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.  SML-00045-2021-99-30  

 

S M L O U V A   O   D Í L O  

č. SOVV/2021/004   
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

I.                
 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 

zastoupený JUDr. Pavlem Krpatou, správním ředitelem 

ve věcech technických jedná: 

 
                                                 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 
 

HP Projekt s.r.o. 

se sídlem Pražská 380 Benešov 25601 

IČO: 264 18 568  

DIČ: CZ26418568 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 80686 

zastoupená: Janem Peškem, jednatelem společnosti 

ve věcech technických jedná: x

bankovní spojení:  FIO Banka 

číslo účtu: 2201886345/2010 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 
 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
 

 

II.                

P ř e d m ě t   s m l o u v y 

     
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 

odpovědnost dílo Památník pracovníků v lesnictví - realizace I. etapa, evidenční číslo zakázky 
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SOVV/2021/004, a to dle projektové dokumentace STROM DUŠÍ - NÁRODNÍ PAMÁTNÍK 

ZEMŘELÝCH V LESNICTVÍ vypracované 

 (dále jen „PD“ nebo „projektová dokumentace“), a dále za podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, 

v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.  

 

Předmětem smlouvy je zhotovení památníku dle projektové dokumentace, a to mj. zemní práce, 

vybudování základových pasů, montáž kotevních patek, pokládka a hutnění vrstev kameniva, 

osazení opracovaných menhirů, finální úpravy terénu a přístupových cest.  

 

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 

zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele 

dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 

správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a 

vytyčením sítí.  

– zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské 

sítě během výstavby, 

– zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla např. 

geologické zkoušky 

– vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,  

– údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 

stavu, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání 

zpět vlastníkům,  

– zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením, 

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, 

– zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 

v elektronické formě) dle ustanovení § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, objednateli, 

– zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 

odpovídajícím příslušným právním předpisům 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

 

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 

smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným. 

 

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 

projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 

odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku 

této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 

před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče 

přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm 



 
 LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P 
 

Smlouva o dílo č. SOVV/2021/004 

strana č.3 

rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla 

způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

 

III. 

D o b a   p l n ě n í 
 

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel 

uvede termín převzetí staveniště.  

 

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 

tohoto článku této smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve 

výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště 

bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní 

v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XII. této smlouvy, stejně jako 

v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště 

nebylo předáno v řádném termínu. 

 

3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí 

staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, není 

objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného 

(faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně 

ujednaly jinak. Ustanovení čl. X. a čl. XI. této smlouvy tím není dotčeno. 

 

4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. 

odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 15. 6. 2022. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel 

umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 20. 11. 2021, nebude-li písemně 

dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle 

čl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na 

jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak 

ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je 

provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není 

povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 

2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

 

5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 

zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené 

staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle 

odstavce 1 tohoto článku této smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odstavce 2 věty třetí 

tohoto článku a odstavce 3. tohoto článku této smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště 

datovaný písemný záznam. 

 

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 

změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem 

písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení 

díla dle odstavce 3 tohoto článku této smlouvy. 
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IV. 

C e n a  z a   d í l o 
 

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

2 987 635,60 Kč (slovy 

dvamilionydevětsetosmdesátsedmtisícšestsettřicetpětkorunčeskýchšedesáthaléřů korun českých) 

bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

 

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost). 

 

Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet (dále 

jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně 

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. 

 

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet 

(příloha této smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za 

méněpráce či vícepráce bude použito:  

 

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a 

práce v rozpočtu obsaženy, 

 

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena 

předmětných prací: 

1. Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle položkového rozpočtu / 

ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

2. Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle položkového rozpočtu / ceníková cena 

díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

 

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 

základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 

objednatelem. 

 

3. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného 

postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 

zakázek. 

 

V. 

Ú č t o v á n í   a   p l a t e b n í   p o d m í n k y 

 
1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně 
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vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) 

musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, 

potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis 

prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po 

jeho uplynutí.  

 

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto 

údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných 

jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce 

a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude 

obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude 

proplacen. 

 

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 

provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 

uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem 

po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li 

dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli 

zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny. 

 

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 

ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 

povinen přerušit. 

 

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dní ode dne jeho doručení smluvní straně.  

 

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu (daňový doklad) vrátit bez proplacení, aniž 

by se dostal do prodlení s úhradou, zejména jestliže nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména 

pak: 

– jestliže neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo 

– nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.  

 

VI. 

P r o v á d ě n í   p r a c í 

 
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými 

zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů 

nezbytných pro provádění díla.  

       Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 

k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění 

stavebních prací.  

        

 Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 

vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním 
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úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocné Veřejnoprávní smlouvy vydané 

Městským úřadem ve Vimperku, Odborem výstavby a územního plánování, ze dne 30. 7. 2021 pod 

č. j. MUVPK-VÚP 80643/21-STE. 
 

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu 

způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit 

výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré 

náklady s tím spojené.  
 

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před 

předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, 

vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 

dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu 

způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele 

nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na 

své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 

staveniště po celou dobu provádění stavby. 
 

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, 

je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady 

zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení 

skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby. 

 
2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen 

na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby 

tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení 

víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při 

vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy. 

 

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, 

je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich 

projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, 

bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž 

budou uvedeny i jeho důvody. 

 

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 

poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.    
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5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, 

zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, 

technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je 

povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, zejména potřebné 

písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na 

zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do 

stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad. 

 

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 

zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 

dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací. 

 

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 

telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 

Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit. 

 

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím xxxxxxxx xxxxx, telefon: xxxx xxxxxxxxx, e-mail: 

xxxxxxxxxxxxxx. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je 

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 

stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že 

neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 

nového stavbyvedoucího. 

 

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 

objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.  

 

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 

pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva 

uzavřena. 

 

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění 

díla budou podílet pouze osoby, které zejména: 

 

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 

v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 

sociálního zabezpečení),  

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti 

(jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena 

povinnost takovými oprávněními disponovat),  

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými 

ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy 

apod., 

 

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 

poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 

výdělečně činné. 
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12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 

jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených 

faktur. 

 

 

VII. 

D a l š í   p o v i n n o s t i   z h o t o v i t e l e 

    
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 

dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 

jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN 

a ON. 

 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je 

si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 

autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 

podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla. 

 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 

požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 

zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících 

norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení 

staveniště apod.).  

 

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. 

 

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat 

na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení 

odpadu na skládku je povinností zhotovitele.  

 

7.   Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit. 

 

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení 

staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty 

zařízení staveniště v řádném stavu. 

 

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 

zejména ustanovení § 153 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“]. 
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10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 

a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu 

zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách 

stavby. 

 

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 

provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.  

 

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 

výkresy a podobně. 

 

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 

povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel. 

 

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 

nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 

 

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 

součástí provádění díla podle této smlouvy.  

 

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 

výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, 

předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním. 

 

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 

pouze biologicky odbouratelné kapaliny. 

 

18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení 

díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.  

 

19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 

všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele. 

 

20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 

smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve  znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici 

oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).  

        

21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 

k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 

objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k 

přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. 

 

22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je 

zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 

nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla. 
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23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 

alespoň ve výši ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat 

veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je 

zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele 

doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat 

případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované 

minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní 

pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost 

kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných 

smluv není přípustná 

 

24. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být 

nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že 

zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, 

je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. 

obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. 

 

25. Zhotovitel je povinen koordinovat a zajistit návaznost prací na díle se zhotovitelem z VZ ev. číslo 

SOVV/2021/003 Památník pracovníků v lesnictví - realizace II. etapa tak, aby jednotlivé práce na 

díle na sebe vzájemně navazovaly a nedocházelo ke zpoždění zhotovení díla z důvodu zdržení 

navazujících prací. 

 

VIII. 

P ř e d á n í   a   p ř e v z e t í   d í l a 

 
1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. 

Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat 

zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 

opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a 

zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a 

opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též 

zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla. 

 

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není 

povinen převzít. 

 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 

provedené dílo převzít. 

 

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 

díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy. 

 

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady: 

- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn, 
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-  revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné 

doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a 

kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 

při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 

osvědčení o vhodnosti, 

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem, 

- geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným 

právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí), 

- originál stavebního deníku. 

 

IX. 

Z á r u k a   a   u p l a t n ě n í   p r á v    z    o d p o v ě d n o s t i   z a   v a d y 
 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka 

začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-

li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje 

odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje 

odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo 

opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen 

odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 

písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je 

zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající 

výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.  

 

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3 tohoto článku této smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou na 

náklady zhotovitele.  

 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový 

doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě 

splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu 

(faktury) zhotoviteli.  

 

X. 

S m l u v n í   p o k u t y   a   ú r o k   z   p r o d l e n í 

 
1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 0,1 %  z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý 

kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel 
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povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc 

prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2 tohoto článku této smlouvy. 

 

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 

zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. této smlouvy ve spojení s položkovým 

rozpočtem. 

 

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 

smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 25  % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. této smlouvy ve 

spojení s položkovým rozpočtem, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako 

by se jednalo o práce bezvadně provedené. 

 

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0.1 % z ceny vadně provedených 

prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. IV. této smlouvy ve spojení s  položkovým 

rozpočtem za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází 

z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně 

provedené. 

 

5. V případě porušení čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání 

porušení. 

 

6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť 

i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení. 

 

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní 

den prodlení. 

 

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení. 

 

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 

věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. 

 

10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle 

čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 

k dispozici stavební deník. 

 

11. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující 

dluhy (závazky a povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího než 5 pracovních dnů 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle 

čl. IV. této smlouvy. 
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12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na 

vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 

dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo 

by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 

(například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti 

s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání 

veřejných zakázek apod.).  

 

13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 

smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 

nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 

v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 

zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 

povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  

 

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového 

dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně. 

 

15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není 

dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé 

škody v plném rozsahu. 

 

16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 

v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za 

každý, byť i započatý den prodlení. 

 

XI.  

O d s t o u p e n í   o d   s m l o u v y 

 
1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 

anebo ujednaných touto smlouvou.  

 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě: 

- je-li zhotovitel je v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XII. této smlouvy 

objednateli o více než 5 pracovních dnů,  

- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,  

- je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,  

- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit, nebo 

- zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 

v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. 

či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým. 
 

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů. 
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XII.  

B a n k o v n í   z á r u k a 

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 

vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení 

zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) 

formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné 

alespoň od termínu převzetí staveniště 20. 11. 2021, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, 

dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 15. 9. 2022, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka 

či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění 

až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se 

zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto 

článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, 

nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a 

účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, 

ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) 

bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny 

prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před 

uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně 

provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má 

zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na 

prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud 

objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní 

záruky netrvá. 
 

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení 

jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této 

smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, 

náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.). 

 

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na 

první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez 

námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti 

předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.   

 

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 

nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní 

záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve 

finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti 

poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky 

objednateli. 
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XIII. 

C r i m i n a l   C o m p l i a n c e   d o l o ž k a 

 
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 

a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 

smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. 

 

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 

důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 

účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 

odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 

zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby 

nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 

platných a účinných právních předpisů.  

 

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. 

(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a 

neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání. 

 

 

 

XIV. 

Z á v ě r e č n á    u s t a n o v e n í 

 
1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími. 

 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva 

podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; 

smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně 

metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 

které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací 

a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

 

5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze 

smluvních stran. 

 



 
 LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P 
 

Smlouva o dílo č. SOVV/2021/004 

strana č.16 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí 

a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, 

na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy. 

 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

 

 

 

V ………………….., dne: ....................   V ………………….., dne: .................... 

 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

                   

 

 

................................................. .................................................. 

JUDr. Pavel Krpata        

správní ředitel        

Lesy České republiky, s.p. 

 




