Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:1]  [1:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 



A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:2]: [2:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	SAP39



	Název změny[endnoteRef:3]: [3:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Uložení textových příloh Přílohy č. 5 účetní závěrky

	Datum předložení požadavku:
	13.12.2021	Požadované datum nasazení:
	1.3.2022


	Kategorie změny[endnoteRef:4]: [4:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:5]: [5:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☐  Střední  ☒   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:6]:  [6:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní[endnoteRef:7] ☐   Zlepšení ☒   Bezpečnost ☐ [7:  Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.] 


	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Milan Schovánek
	11170
	221812650
	milan.schovanek@mze.cz

	Metodický garant:
	Milan Schovánek 
	11170
	221812650
	milan.schovanek@mze.cz

	Věcný garant:
	Milan Schovánek
	11170
	221812650
	milan.schovanek@mze.cz

	Koordinátor změny:
	Monika Lenertová
	11150
	221812337
	monika.lenertova@mze.cz

	Poskytovatel/Dodavatel:
	xxx
	O2ITS
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:8]: [8:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	211-2017-13330
	KL:
	HR-001



Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
Na základě legislativních požadavků je účetní závěrka sestavována 4x ročně. Část Příloha č. 5 účetní závěrky (tr. ZREPMF, varianta /RRRR BV PRILOH) se skládá jak z částí číselných, tak textových. Číselná část je načítána z podkladů zaúčtovaných v systému, textová část se vytváří ručně editací výkazu na obrazovce. Vytvořený výkaz je možné uložit s jednoznačnou identifikací ID běhu. 
Dojde-li k opravě účetních dat, je nutné výkaz opětovně vygenerovat a textové části přílohy zadat do výkazu znovu, aby se opět staly nedílnou součástí vygenerovaného XML souboru.

Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)
Opětovné zadávání textových příloh je časově náročné a neefektivní.

Rizika nerealizace
[bookmark: _Hlk66913216]Nejsou. 

Podrobný popis požadavku
Požadujeme zajištění:
· Uložení textových částí příloh do systému.
· Jejich opětovné načtení a připojení do nově vygenerovaného výkazu s novými účetními daty.

Konkrétně se jedná o tyto části Přílohy č. 5 účetní závěrky:
A. 1. - A. 3.
A. 5.
A. 6.
B. 1. - B. 3.
D. 1. - D. 7.
E. 1. - E. 4.


Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).
Na provoz a infrastrukturu
Ne
Na bezpečnost
Ne
Na součinnost s dalšími systémy
Ne
Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Ne
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)
Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:9] [9:  Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:10] [10:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	Papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	x
	X
	x
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:11] [11:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	x
	X
	x
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	Ano
	X
	x
	

	4. 
	Uživatelská příručka
	Ano
	X
	x
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	Ano
	X
	x
	OKB, OPPT[endnoteRef:12] [12:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory- dle standardního režimu přímo v aplikaci
	Ano
	X
	x
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	x
	X
	x
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:13] [13:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	x
	X
	x
	


        
Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

Základní milníky
	Milník
	Termín

	Zahájení plnění
	3. 1. 2022

	Ukončení plnění
	1.3. 2022



Přílohy
xxx
Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Metodický garant[endnoteRef:14] [14:  Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.] 

	Milan Schovánek
	

	Koordinátor změny:
	Monika Lenertová
	







			[image: ]



 Stupeň důvěrnosti: Veřejné v2.2	             	Strana 3 z 3	
B – NABÍDKA ŘEŠENÍ K POŽADAVKU 
	ID PK MZe[endnoteRef:15]: [15:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	039



1. Návrh konceptu technického řešení  
· Programové úpravy v rámci uložení textových příloh Přílohy č. 5 účetní závěrky.
Ukládat pole TEXT, ČÍSLO, KOMENTÁŘ (libovolně dlouhý text)  - součásti struktury IDREPFW_STR_COMMENT_REF.
Odlišné chování záložky E.1.-E.4., ve které uživatelé řádky sami přidávají v členění: Dělení sekce, Položka, Text, Částka, Komentář.

Textové části přílohy č. 5: 
A.	1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
A.	2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
A.	3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
A.           5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
A.	6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)	
B.	1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
B.	2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
B.	3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
D.	1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo soupis majetku  (ČÍSLO A TEXT)
D.	2.	Celková plocha lesního porostu (ČÍSLO)
D.	3.	Částka ocenění celkové plochy lesního porostu 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
D.	4.	Celková plocha lesního porostu oceněná jiným způsobem (ČÍSLO)
D.	5.	Částka ocenění celkové plochy lesního porostu oceněného jiným způsobem (ČÍSLO)
D.	6.	Průměrná částka ocenění celkové plochy lesního porostu oceněného jiným způsobem (ČÍSLO)
D.	7.	Komentář k jinému způsobu ocenění plochy lesního porostu (ČÍSLO A TEXT)
E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy
E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Příloha A.1. – A.3. , A.5., A.6. – uživatel vypisuje pouze TEXT + (KOMENTÁŘ)
Příloha B.1. – B.3., D.1. – D-7. – uživatel vypisuje TEXT + (KOMENTÁŘ), ČÍSLO
Příloha E.1. – E.4. – DĚLENÍ SEKCE, POLOŽKA, TEXT, ČÁSTKA + (KOMENTÁŘ)
· Načtení uložených textových příloh dle zvoleného ID běhu do nově vygenerovaného výkazu.
Veškeré ručně editované texty a částky, které jsou součástí Textových příloh Přílohy č. 5 účetní závěrky, načítat do nově vygenerovaného výkazu, zobrazit je v ALV, nabídnout znovu k editaci a připojovat je jako nedílnou součást nového XML výkazu.

1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy 211-2017-13330.

1. Dopady do systémů MZe
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     

2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:16] [16:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Žádný

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Žádný

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Žádný

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Žádný

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Žádný

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Žádný

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Žádný

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Žádný

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Žádný

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Žádný

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Žádný

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Žádný

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Žádný


2. Na součinnost s dalšími systémy
Ne
2. Na součinnost AgriBus
Ne
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:17] [17:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Ne
2. Ostatní dopady
Ne

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe 
	Součinnost při testování a akceptaci PZ


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:18] [18:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín*/

	T1 = Termín objednání = zahájení plnění
	 

	T2 = Analýza a upřesnění řešení.  
	T2 = T1 + 2

	T3 = Nasazení na testovací prostředí
	T3 = T2 + 5

	T4 = Předání a nasazení plnění na produkční prostředí
	T4 = T3 + 15

	T5 = Akceptace dokumentace
	T5 = T4 + 4


* / Pracovní dny
1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:19] [19:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č. 01
	32
	 255 680,00
	 309 372,80

	Celkem:
	32
	 255 680,00
	 309 372,80



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	
	
	




1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:20] [20:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	11170
	Testování
	Schovánek

	
	
	

	
	 
	

	
	
	


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)



1. Harmonogram realizace[endnoteRef:22] [22:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	3.1.2022

	Dokončení plnění
	28.2.2022


[bookmark: _Ref31623420]

1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:23] [23:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	HR
	
	32
	255 680
	309 372,80

	Celkem:
	32
	255 680
	309 372,80



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)


1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:24] [24:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Oldřich Štěpánek
	

	Provozní garant
	Ivo Jančík
	

	Architekt
	------------------------------------
	-------------------------------------


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


1. Schválení
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:
	Role
	Jméno
	Podpis

	Žadatel
	Milan Schovánek
	

	Věcný garant
	Milan Schovánek
	

	Koordinátor změny
	Monika Lenertová
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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