
EVR O P S K Á  UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopra
Státní fond doprav 
infrastruktury

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

DODATEK Č. 7
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky:
„Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009"

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur: 
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel") 
číslo smlouvy: E618-S-1365/2019/PAL

ISPROFOND: 532 372 0004

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň 
IČO: 453 57 269, DIČ: CZ45357269

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 217 
zastoupena: Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Provodem, členem

představenstva

Korespondenční adresa: : Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 01/19/DSS

a
společník:
PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1006

Smluvní strany:

a

Společnost „ Společnost ŽST PAČEJOV " 
správce společnosti:

BERGER BOHEMIA a.s.
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zastoupena: Ing. Pavlem Zuzulou, členem představenstva a Ing. Martinem Hanáčkem, MBA, členem
představenstva

Korespondenční adresa: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

(dále jen „Zhotovitel") 
číslo smlouvy: 18-1365A18

a
společník:

COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 6556 

zastoupena: Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva a Arnaudem Martinem, členem
představenstva

Korespondenční adresa: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

(dále jen „Zhotovitel") 
číslo smlouvy: 191149014

a
společník:

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 14616 

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci 
Korespondenční adresa: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

(dále jen „Zhotovitel") 
číslo smlouvy: 121-PVO/2019

bank. spojení Zhotovitele: č. účtu: .............................. ............................................ .........
....................

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 7 jsou následující skutečnosti: 

a) úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 12, 13, 14, 16, 
17 a 19 (dále také jen jako „ZL")

U ZL č. 12 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ").
Jedná se o vícepráce v celkové výši . . ...... ........... Kč (0,68% původní hodnoty závazku) a méněpráce 
v celkové výši -....... Kč (0,00% původní hodnoty závazku).

U ZL č. 13 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ a dále dle § 
100 odst. 1 ZZVZ.
Jedná se o vícepráce v celkové výši . . ...... ........... Kč (1,04% původní hodnoty závazku) a méněpráce 
v celkové výši . ..................... Kč (0,17% původní hodnoty závazku).
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U ZL č. 14 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ.
Jedná se o vícepráce v celkové výši 10 306 235,10 Kč (1,14% původní hodnoty závazku) a méněpráce 
v celkové výši . ..................... Kč (0,69% původní hodnoty závazku).

U ZL č. 16 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ.
Jedná se o vícepráce v celkové výši . . . . ...... ........... Kč (3,10% původní hodnoty závazku) a méněpráce 
v celkové výši . ..................... Kč (0,90% původní hodnoty závazku).

U ZL č. 17 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.
Jedná se o vícepráce v celkové výši . . ...... ........... Kč (0,35% původní hodnoty závazku) a méněpráce 
v celkové výši . .................. Kč (0,01% původní hodnoty závazku).

U ZL č. 19 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ.
Jedná se o vícepráce v celkové výši . . ...... ........... Kč (0,63% původní hodnoty závazku) a méněpráce 
v celkové výši ........ Kč (0,00% původní hodnoty závazku).

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 1, která bude obsahovat 
aktuální cenu Díla ke dni podpisu Dodatku č. 7.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. Článku 16 Smlouvy dohodly 
na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1365/2019/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 
01/19/DSS, 18-1365A18, 191149014, resp. 121-PVO/2019, uzavřené dne 25.04.2019, takto:

1) Smluvní cena
Smluvní strany se, z důvodu schválení ZL č. 12, 13, 14, 16, 17 a 19 a v souladu s ustanovení § 222 ZZVZ 
dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů 
Zhotovitele takto:

. . . ................. Kč bez DPHZvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12 . ...... Kč bez DPH

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13

. . . . ...............  Kč bez DPH 
. . ................. Kč bez DPH

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14

. . .... ................ Kč bez DPH 
. . ................. Kč bez DPH

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16

. . .... ................ Kč bez DPH 
. . ................. Kč bez DPH

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17

. . . . ................ Kč bez DPH 
. ................ Kč bez DPH
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Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 19 . . . ................. Kč bez DPH
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 19 . ...... Kč bez DPH

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ činí dle ZL č. 12, 13, 14, 
16, 17 a 19 cca 5,16% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činila 
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činila 
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činila 
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činila 
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činila 
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7 činí

921 613 119,16 Kč bez DPH 
923 306 897,15 Kč bez DPH 
945 307 820,92 Kč bez DPH 

1 044 167 228,17 Kč bez DPH 
1 046 867 228,17 Kč bez DPH 
1 093 218 030.28 Kč bez DPH

2) Článek 21 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo
-  ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 7

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby

3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 -  Rekapitulace ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 
Smlouvy platné k datu podpisu Dodatku č. 6 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu Dodatku 
č. 7 -  Příloha č. 1 Dodatku č. 7 (současně Příloha č. 1 smlouvy).

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1365/2019/PAL, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 01/19/DSS, 18-1365A18, 191149014, resp. 121-PVO/2019, uzavřené dne 25.4.2019, 
nedotčené tímto Dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti.

3. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 7 Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) -  Rekapitulace ceny Díla - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 7
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz
toho k němu připojují svoje podpisy.

20 . 12.2021 10 :21 
Po dep sán o elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2021.12.17 
09:20:02 +01'00'

Ing. Zdeněk Pilík Ing. Ladislav Provod
předseda představenstva BERGER BOHEMIA a. s. člen představenstva BERGER BOHEMIA a. s.

Datum: 2021.12.16 
08:00:19+01'00'

Date: 2021.12.13 
13:09:52 +0T00'

Ing. Pavel Zuzula
člen představenstva PORR a.s.

Datum:2021.12.08 
09:30:00+01'00'

Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva COLAS CZ, a.s.

Dáte: 2021.12.13 13:29:29 
+ 01 '00 '

Ing. Martin Hanáček, MBA
člen představenstva PORR a.s.

Date: 2021.12.08 
09:32:29 +0T00'

Arnaud Martin
člen představenstva COLAS CZ, a.s.

Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel AŽD Praha s.r.o., na základě plné moci
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Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) 
Rekapitulace ceny Díla

O z n a č e n í N á z e v
C e n a  D íla  v  K č  

b e z  D P H
D P H

C e n a  D íla  v  K č  

s  D P H

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení .......................... . . ........................ . . .......................... . .

D.2 Železniční sdělovací zařízení ........................ . . ........................ . . ........................ . .

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT ........................ . . ...................... . . ........................ . .

E.1.1 Železniční svršek a spodek .......................... . . .......................... . . .......................... . .

E.1.2 Nástupiště, rampy ........................ . . ...................... . . ........................ . .

E.1.3 Železniční přejezdy ...................... . . ................... . . ...................... . .

E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi .......................... . . ........................ . . .......................... . .

E.1.6 Potrubní vedení ...................... . . ................... . . ...................... . .

E.1.8 Komunikace ........................ . . ...................... . . ........................ . .

E.1.9 Kabelovody ........................ . . ...................... . . ........................ . .

E.2 Pozemní stavební objekty ........................ . . ...................... . . ........................ . .

E.3.1 Trakční vedení .......................... . . ........................ . . .......................... . .

E.3.4 Ohřev výměn EOV ...................... . . ...................... . . ........................ . .

E.3.6
Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové 

ovládání odpojovačů ........................ . . ...................... . . ........................ . .

E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí
...................... . . ................... . . ...................... . .

SO 98-98 Všeobecný objekt
........................ . . ...................... . . ........................ . .

CENA DÍLA CELKEM 
dle Dodatku č. 7 1 093 218 030,28 Kč 229 575 786,36 Kč 1 322 793 816,64 Kč
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