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Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele: RISML/00035/2021

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), na zhotovení díla:

„Parkovací dům Kralupy nad Vltavou“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 734 854, email: marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Zástupci pro věci technické:

Marcela Horčičková (tel.: 777 798 218, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Jan Novotný (tel.: 778 717 782, email: jan.novotny@mestokralupy.cz)

Jindřich Karvánek (tel.: 778 717 783, email: jindrich.karvanek@mestokralupy.cz)

Autorský dozor projektanta: HESS - PR né
Ing. Jaromírem Stejskalem, IČ: 25502646,

stavebníka: Ing. Zdeněk Frelich, IČ: 683 72 981

g. Ivan Lipovský, CSc., IČ: 13728211,

Zhotovitel:

GEMO a.s.

se sídlem: Dlouhá 532/22, 779 00 Olomouc

IČO/DIČ: 13642464/CZ13642464

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11003

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající/zastoupený: Ing. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa: Dlouhá 532/22, 779 00 Olomouc

vní (tel., e-mail): Mgr. Pavla Drápalová

ické (tel., e-mail): Ing. Peter Baulovič

e-mail): Ing. Peter Baulovič

ucího (tel., e-mail): Ing. Petr Hejtmánek
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objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku:

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 21/24/4/8, ze dne
20.12.2021 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s čl. IV. odst. 1 smlouvy na celkovém
navýšení ceny díla o 288 443,42 Kč bez DPH, resp. 349 016,54 Kč vč. DPH.

Původní cena díla dle SOD a dodatku č. 4:

Cena bez DPH: 93.174.741,54 Kč

DPH 21 %: 19.566.695,73 Kč

Cena včetně DPH: 112.741.437,27 Kč

Nová cena, vyplývající z méněprací a z víceprací:

Cena bez DPH: 93 463 184,96 Kč

DPH 21 %: 19 627 268,84 Kč

Cena včetně DPH: 113 090 453,80 Kč

a) Předmětné méněpráce a vícepráce, které spočívají ve změně vodorovného dopravního
značení, v doplnění sanitárních doplňků na WC včetně elektroinstalace a v doplnění výplně
barevných rámečků z pozinkovaného plechu na fasádě, v doplnění nouzového osvětlení, v
doplnění druhého kabelového boxu pro dobíjení elektrokol, v doplnění připojení výtahu k
EPS, v doplnění EPS v prostoru pod rampu a v doplnění provizorního připojení objektu, jsou
podrobně specifikovány změnovými listy č. ZL 13, ZL 14, ZL 15 a ZL 16, které tvoří přílohu č.
1, tohoto dodatku. Tato změna smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.

2. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
3. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje smlouvu uznávaným

elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“)
a objednatel podepisuje smlouvu v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným
elektronickým podpisem.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění
objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku.
Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne V Olomouci, dne

Jaromír Uhýrek, předseda představenstva
starosta města Kralupy nad Vltavou GEMO a.s.


