DODATEK č. 3
 ke smlouvě o dílo ze dne 18.12.2018 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle   § 2586 a násl., zákona č.  89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen Občanský zákoník)
1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany
Objednatel:
Město Světlá nad Sázavou


náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 

zástupce pro věci smluvní:
Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro

uplatňování reklamací:
Jana Satrapová, referent odboru MIRR

zástupce pro věci technické:
Jana Satrapová, referent odboru MIRR, tel. 

Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. 
IČ:
00268321

DIČ:
CZ00268321

bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

číslo účtu:
2621521/0100
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní:
                , jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:


IČ:
47455292



DIČ:
CZ47455292



bankovní spojení:
ČSOB a.s. Hradec Králové
číslo účtu:
8788883/0300




zápis v obchodním rejstříku:
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)
Název díla:
„Využití pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou – projektová dokumentace“
 

2. Předmět dodatku
 

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění. 
2.2. Na SO 02.7 Vrtaná studna není vydáno stavební povolení (probíhá vodoprávní řízení). Požadavky uvedené ve stavebním povolení je nutné zapracovat do PDPS pro SO 02 Terénní a parkové úpravy. Z tohoto důvodu není možné dokončit dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby pro SO 02.7 Vrtaná studna a dokumentaci pro provádění stavby pro SO 02 Terénní a parkové úpravy.
2.3. V článku 4. Termíny, lhůty a místo předání plnění se ruší stávající lhůty uvedené v odstavci 4.1.: 
	Zahájení díla
	ihned po podpisu Smlouvy

	Předání dokumentace podle odst. 2.3.1. a 2.3.3. Smlouvy
	do 180 kalendářních dnů

	Předání dokumentace podle odst. 2.3.2. Smlouvy  - SO 01 ZTV pro 4 RD na části pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou, jižní část - vypracování jednostupňové projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby,
	Do 31.03.2021

	Předání dokumentace podle odst. 2.3.4. Smlouvy - SO 02.7 Vrtaná studna – vypracování jednostupňové projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby 
	Do 30.06.2021

	Předání dokumentace podle odst. 2.3.5. Smlouvy - SO 02 Terénní a parkové úpravy části pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou, severní část – vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby
	Do 30.11.2021


A nahrazují se nově sjednanými termíny plnění:

	Zahájení díla
	ihned po podpisu Smlouvy

	Předání dokumentace podle odst. 2.3.1. a 2.3.3. Smlouvy
	do 180 kalendářních dnů - splněno

	Předání dokumentace podle odst. 2.3.2. Smlouvy  - SO 01 ZTV pro 4 RD na části pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou, jižní část - vypracování jednostupňové projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby,
	Do 31.03.2021 - splněno

	Předání dokumentace podle odst. 2.3.4. Smlouvy - SO 02.7 Vrtaná studna – vypracování jednostupňové projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby 
	Do 31.3.2022

	Předání dokumentace podle odst. 2.3.5. Smlouvy - SO 02 Terénní a parkové úpravy části pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou, severní část – vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby
	Do 31.3.2022


2.4.      Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo ze dne 18.12.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.12.2020 a dodatku č. 2 ze dne 25.6.2021 zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2.5. 
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel obdrží dva stejnopisy.

2.6.
Strany této Smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto Smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy. 
2.7.
Uzavření dodatku bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou, na jednání konaném dne 20.12.2021, usnesením č. R/577/2021.
 
Ve Světlé nad Sázavou dne 21.12.2021


V Hradci Králové dne 21.12.2021
 

za Objednatele:





za Zhotovitele:
………………………………………..


    ………….……………………………..



   Ing. František Aubrecht




        


    starosta města



    
     jednatel společnosti
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