Dodatek č. 3 k SOD 617/2019

Dodatek č. 3
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	VP 2/2019	
č. smlouvy objednatele:	617/2019

Název díla: 
„PPV KP Zahradní – odkrytí koryta “ -  PD ve stupni DSJ (DSP + DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic

zástupce objednatele	
pro projektovou přípravu:	


zástupce objednatele	
pro realizaci:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	„VP PROJEKTING“ s.r.o.
sídlo:	Přemyslova 3, 120 00 Praha 2
IČO:	63676907
DIČ:	CZ63676907
provozovna:	Kolová 2, 360 01 Kolová	
doručovací adresa:	P.O.BOX 179, 360 01 Karlovy Vary
zástupce ve věcech smluvních:	
	
zástupce ve věcech technických:	


bankovní spojení: 	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37180

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: potřeby zajistit bezpečný přístup ke korytu z obou břehů, tím dojde k dotčení dalších pozemků. Tuto skutečnost je nutné projednat s majiteli pozemků, zapracovat jejich připomínky do PD a poté upravenou dokumentaci projednat s orgány státní správy.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění a v části identifikační údaje objednatele se mění zástupci objednatele pro projektovou přípravu a realizaci.

V části identifikační údaje objednatele: 

Původní znění:
zástupce objednatele: 	


Nové znění:
zástupce objednatele	
pro projektovou přípravu:	
	

zástupce objednatele	
pro realizaci:	



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Zahájení díla:			Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
							 
Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole:  
do 1 měsíce od výzvy (písemnou formou, e-mailem) objednatele

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
  do 2 měsíců od výzvy (písemnou formou, e- mailem) objednatele

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v dokumentační komisi PŘ:  				 do 1 měsíce od podpis GŘ		   				 
Místo plnění: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Přípravy projektů a zakázek.


Nové znění:

Zahájení díla:			Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
							 
Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole: 
do 15.04.2021

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
 do 31.05.2021

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v dokumentační komisi PŘ:  					        do 1 měsíce od podpisu GŘ  

				 
Místo plnění: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce 501 607.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne				V Karlových Varech dne





……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 		„VP Projekting“ s.r.o.

za objednatele					za zhotovitele	
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