
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK Č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

Číslo smlouvy Objednatele: 16PT-000833/19 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2018 066.11 (ODV/021/9/19023) 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:
970 - I/45 BRUNTÁL -  VÝCHODNÍ OBCHVAT, I. ETAPA, DSP/IČ

(dle Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních 
komunikací, číslo dohody: 01UK-003365)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen „Dodatek“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen  „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
zjq4rhz
.......................... generální ředitel
..........................., ředitel Správy Ostrava
................................, vedoucí úseku výstavby
.....................................
............................................................
.............................., vedoucí oddělení přípravy
...................................
............................................................

2. MORAVA -  RD zakázky menšího rozsahu
zastoupený vedoucím společníkem společnosti pro předmětnou veřejnou zakázku společností 
SHB, akciová společnost

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
25324365
CZ25324365
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
akciová společnost
..................................... ........................................ 
........................................... předseda představenstva 
..........................................., ředitel společnosti 
............................ 
....................
..........................................., ředitel společnosti
............................
....................

a
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se společníkem společnosti: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava
zastoupeným: .................................., předsedou představenstva
bankovní spojení: ..................................... .................................
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

se společníkem společnosti: PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zastoupen: ....................................................... ředitelem a jednatelem

................................, jednatelka 
bankovní spojení: ...................................................
IČ: 25564901
DIČ: CZ25564901
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

se společníkem společnosti: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno
zastoupeným: ..........................., jednatelem
bankovní spojení: ............................................................................
IČ: 18827527
DIČ: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

se společníkem společnosti: VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno,
zastoupeným: ............................., jednatelem
bankovní spojení: .......................................................................
IČ: 46995447
DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

se společníkem společnosti: G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem: Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupeným: ........................................, jednatelem
bankovní spojení: .........................................................................
IČ: 64616886
DIČ: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
(dále jen  „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)
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Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 16.05.2020 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo), 
č. smlouvy Objednatele 16PT-000833/19, č. smlouvy Zhotovitele 2018 066.11 (ODV/021/9/19023) 
(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP včetně 
provádění inženýrské činnosti za účelem získání pravomocných stavebních povolení pro stavbu „I/45 
Bruntál -  východní obchvat, I. etapa“.

Článek I.
Předmět dodatku

1.1 Zhotovitel v souladu se Smlouvou zahájil výkon inženýrské činnosti na základě písemné výzvy 
Objednatele ze dne 10.06.2020 se stanovením zahájení inženýrské činnosti dnem 01.07.2020 
s termínem plnění v souladu se Smlouvu do 18 měsíců od písemném výzvy Objednatele, tj. do 
31.12.2021.

1.2. Z důvodu doposud neukončených činností souvisejících se získáním potřebných práv 
k pozemkům nebo stavbě nezbytných pro realizaci výše uvedené stavby, a neukončeným 
procesem vyvlastnění se Smluvní strany, v souladu s čl. 23., odst. 23.1. Všeobecných obchodních 
podmínek, dohodly na prodloužení lhůty výkonu inženýrské činnosti, a to následovně:

Původní znění:

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: po písemném pokynu Objednatele

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané částí plnění

Koncept DSP
do 6 měsíců od písemné výzvy 

Objednatele

Čistopis DSP
do 1 měsíce od protokolárního 

předání všech připomínek 
Objednatele ke konceptu DSP

Záborový elaborát
do 3 měsíců od konečného odsouhlasení 

návrhu technického řešení stavby 
Objednatele

Inženýrská činnost do 18 měsíců od písemné výzvy 
Objednatele

Podání žádosti o vydání všech stavebních 
povolení

do 2 měsíců od písemné výzvy 
Objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: katastrální území Bruntál -  město,
Oborná, Slezský Kočov
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se mění a nahrazuje novým zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: po písemném pokynu Objednatele

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané částí plnění

Koncept DSP do 6 měsíců od písemné výzvy 
Objednatele

Čistopis DSP
do 1 měsíce od protokolárního 

předání všech připomínek 
Objednatele ke konceptu DSP

Záborový elaborát
do 3 měsíců od konečného 

odsouhlasení návrhu technického 
řešení stavby Objednatele

Inženýrská činnost do 30.11.2022 od písemné výzvy 
Objednatele

Podání žádosti o vydání všech stavebních 
povolení

do 2 měsíců od písemné výzvy 
Objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: katastrální území Bruntál -  město,
Oborná, Slezský Kočov

1.3. Smluvní strany konstatují, že změna termínu plnění inženýrské činnosti nemá vliv na cenu díla.
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Článek II.
Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním 
znění.

2.2. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do Dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a 
to oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv.

2.3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2.4. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

................. 
.............

Digitálně podepsal 
.............................. 
Datum: 2021.12.17 
10:31:35 +01'00'

Digitálně podepsal: ...... ....................
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