DODATEK Č. 1 
SMLOUVY O DÍLO Č. OŽP-VZMR-2021-3
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)


Smluvní strany

Objednatel:		Statutární město Pardubice
se sídlem:		Pernštýnské náměstí  1, Staré Město, 530 21  Pardubice
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem – primátorem města
zastoupené ve věcech technických: Ing. Markétou Horáčkovou Strnadovou – technikem odd. vodního hospodářství OŽP MmP 
IČO: 			00274046		
DIČ: 			CZ00274046
(dále také „objednatel“)
                
a

zhotovitel:	 	Multiaqua s.r.o.
se sídlem:           	Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, Hradec Králové 500 02
zastoupená ve věcech smluvních: Marcelou Pavlíčkovou, jednatelkou společnosti
zastoupená ve věcech technických: Ing. Pavlem Romáškem 
IČO: 		 	60113111 
DIČ:			CZ60113111
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596
(dále také „zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 19. 12. 2021 Smlouvu o dílo č.  OŽP-VZMR-2021-3, na základě níž se zhotovitel zavázal zpracovat pro objednatele návrh stavby vč. dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a jednostupňové projektové dokumentace provádění stavby (DSP+DPS) na realizaci zemníku určeném k vytěžení zeminy pro stavbu obchvatu Pardubic (dále jen „Smlouva“). 

2. Ve Smlouvě si smluvní strany mj. dohodly termín dokončení technické části projektové dokumentace do 30. 9. 2021 a termín dokončení inženýrské činnosti a podání žádosti o příslušné povolení do 30. 11. 2021. 

3. S ohledem na výsledky inženýrské činnosti, tzn. závěry projednání technického řešení stavby s dotčenými organizacemi (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Povodí Labe s.p.), neobdržení souhlasu Krajského úřadu Pardubického kraje a požadavky dotčených vlastníků, je nezbytné provést změny v návrhové části spočívající v úpravě přístupových tras, následně požádat dotčené organizace o nová vyjádření k upravenému návrhu řešení a opětovně jej projednat s vlastníky dotčených pozemků. V důsledku těchto neočekávaných skutečností je třeba prodloužit původně sjednané termíny plnění, a proto smluvní strany přistupují k uzavření následujícího dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek“). 

II. Předmět dodatku

0. Smluvní strany se dohodly na změně ujednání v odd. I. čl. II. odst. 1 Smlouvy spočívající ve stanovení následujících termínů, v nichž se zhotovitel zavazuje provádět a dokončit sjednané dílo: 

Termíny provedení a dokončení díla:		

Změna přístupových tras - úprava projektové dokumentace,
rozeslání nových žádostí o souhlas dotčeným vlastníkům,
projednání technického řešení s Povodím Labe s.p.,
projednání technického řešení s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR: 	do 31.1.2022

Doplnění nových vyjádření, která nebudou v souladu s novým návrhem:                   do 28.2.2022	
Žádost o vydání územního rozhodnutí:	do 31.3.2022

0. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli sankci (smluvní pokutu) dle podmínek sjednaných v odd. IV. čl. I. Smlouvy. 


III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění tohoto dodatku objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

5. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Za objednatele:					  	 Za zhotovitele:


V Pardubicích dne …………………			 	 V Hradci Králové dne ………………….
				      


 .................................................			    	      ………………………………………
Ing. Martin Charvát			        		Marcela Pavlíčková
 	      primátor 						jednatel společnosti





Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Předmět smlouvy byl schválen usnesením Rady města Pardubice č. R/5950/2021 ze dne 7. 6. 2021.


      V Pardubicích dne				    	Ing. Miroslav Míča
                  						vedoucí odboru životního prostředí MmP

