

č.j. NPU-440/102059/2021                                                                          č.ev. 4014H1190009           zn. KH

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č.j. NPU-440/91639/2019
který uzavřeli
na straně jedné: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
	IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
	se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený ředitelem Územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem
	bankovní spojení: 
	pro úhradu způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710 vedený u ČNB 
pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710 vedený u ČNB
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	Společnost pro opravu Kunětické hory 
	sídlo: Vídeňská 127, 619 00 Brno
	Bankovní spojení: xxx 
	Číslo účtu: xxxx

	Společník 1:
	ARCHATT, s.r.o.
	Sídlo: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
	IČO: 469 60 180
	DIČ: CZ46960180
	zastoupen: xxxx, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6214

	Společník 2:
	LOUČKA Pardubice s.r.o.
	Sídlo: Legionářská 573, Rosice, 533 51 Pardubice
	IČO: 455 37 453
	DIČ: CZ45537453
	zastoupen: xxx, jednatel
zapsaný v obchodním v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1706	
		- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.11.2019 Smlouvu o dílo č.j. NPU-440/91639/2019 ohledně díla „Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí“ (dále též jen „Smlouva o dílo“). 
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 26.11.2019. 

B.
Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí. Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 1 a ZL 2, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:
- vícepráce (kladná hodnota změny):  	1 677 939,82 Kč bez DPH,
- méněpráce (záporná hodnota změny):  	-190 956,55 Kč bez DPH. 
Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 1 486 983,27 Kč bez DPH.
S ohledem na dřívější změnu vnitřních předpisů objednatele strany mění i doručovací adresu objednatele.

C.
Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto: 
a) 	v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2. doplňuje nový bod 2.2a., který zní takto:
„2.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
 „4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 54 615 667,27 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
c) 	stávající znění bodu 17.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„17.1.	Adresy pro doručování:
Adresa a e-mail objednatele jsou: 
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
Adresa: Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov 
e-mail: xxx   
Adresa a e-mail zhotovitele jsou:
Adresa: Vídeňská 127, 619 00 Brno 
e-mail: xxx 
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách  www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1: Změnový list ZL 1 a Změnový list ZL 2.

Na Sychrově dne ………………	V .......................... dne ……………….

Za objednatele:		Za zhotovitele:
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