
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele 210 046


      


 č. objednatele SML 2021-006.03-Br
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
 I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupena          
: Michalem Záchou, předsedou představenstva 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: KB Přerov č.ú. 2307831/0100


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č.675  

(dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:

MEDMES, spol. s.r.o.
Třída Československé armády 211, 75301 Hranice
Statutární zástupce
: Tomáš Menšík
IČ


: 465 81 316
DIČ


: CZ46581316
Bankovní účet

: KB, a.s., pobočka Hranice č. ú.810849831/0100 

Telefon

: 775029841
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č3511


(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění tímto dodatkem č.3 následovně:

Bod V. Cena za dílo se upravuje takto:
V. Cena za dílo
Cena díla stanovena tímto dodatkem č. 3 se upravuje o méně práce. Cena díla se mění o neprovedené práce v rozsahu následovně: 
V souboru SO 01b u položek č. 30, 31, 33 a 85, práce nebyly provedeny. U položky č. 85 byla provedena a osazena jen 1ks česlicová mříž. Po součtu položek méně prací v souboru 
SO 01 došlo ke snížení ceny o 31 947,- Kč 
V souboru VRN u položek č. 6 a 7 práce nebyly provedeny. Po součtu položek méně prací v souboru VRN došlo ke snížení ceny o 10.000,- Kč 

Celkově došlo ve smlouvě o dílo ke snížení ceny o 41.947,- Kč (méněpráce - příloha č. 1)
Celková cena díla SOD a dodatku č. 2


4 896 516,- Kč
Méněpráce dle bodu V. 




   - 41 947,- Kč
Celková cena díla po snížení dle dodatku č. 3

4 854 569,- Kč 

Ostatní ujednání této Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti bez změny.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
Přílohy:

Příloha č. 1: Výkaz-výměr, rozpočet méně prací

V Hranicích dne 21.10.2021                                                        V Přerově dne ………………
Za zhotovitele:    






    Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

           Tomáš Menšík





                    Michal Zácha 
                 jednatel                                  



předseda představenstva
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