
DODATEK č.4
kesnúouvě()d00č. zedne30.12.2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1.

k)

u.:

VODÁRNAPLZENa.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedenémKrajským soudem v Plzni. v oddílu B. vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

IČO: 25205625
DIČ: C225205625
zastoupena: generálním ředitelem
na straně jednéjako „objednatel“

AQUA PROCON s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě. v oddílu C. vložka 6597
se sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371
zastoupena: ,jednatelem společnosti
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

dodatek & 4

1.

Dne 30. 12. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dálejen ,.Smlouva"'). ve znění
dodatku č. 1 ze dne 26. 5. 2020. dodatku č. 2 ze dne 28. 8. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 31. 3. 2021,
jejímž předmětem je Závazek zholovitek: Zpracování „Dokumentace pro územní řízení na stavbu
rekonstrukce vodovodních řadů od ATS pivovaru do výtlačného řadu DN 600 Z ČS úpravny vody
Homolka do vodojemu Lobzy'“. Součástí předmětu plněníje dále provedení inženýrské činnosti.
jejímž výsledkem bude zajištění pravomocného územního rozhodnutí, a dále závazek objednatele
zaplatit za provedení díla dohodnutoucenu.

S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti ZlmmviteIe ze dne 15. 9. 2021. se smluvní
strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.

V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV„ odst. 1 písm. d. a f. Smlouvy ruší a nahrazují
tímto zněním:

a'. T ermin provedení inženýrské čínnosli do „studia získání pruvomuméhu ú:emního rozhodnutí
a jeho předání objednateli. včetně předání :pracm'uné projektové dokunwntuce pm ú:emní
rozhodnutí objednaleli: nejpozději do 30. 06. 2022.
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[ Termín provedení inženýrské činnosti da stadia získání pravomocného společného povolení a
jeho předání objednateli, včetně předání zpracované projektové dokumentace pro sloučené
územní a stavební řízení: nejpozději do 30. 06. 2022.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

“.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb.., o registru smluv.

Tento dodatekje vyhotoven ve třech vyhotoveních. Z nichž dvě (2) náleží objednateli ajedno (l)
obdrží zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a
svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku. což níže svými podpisy stvrzují.

Smluvní strany berou na vědomí. že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb.. o registru smluv.
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: V Brně dne:
1u419-mm 2 []419-2021

VODÁRNA PLZEN a.s.

generální ředitel „mmm ayuluulluau
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