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DODATEK C. 1

K PRIKAZNIi SMLOUVE NA VYKON TECHNICKEHO DOZORU INVESTORA A
KOORDINATORA BOZP ze dne 18.1.2021

Nazev: Meéstska cast Praha - Lysolaje

ICO: 00231207

DIC: CZ00231207

Sidlo: Kovarenska 8/5, Praha - Lysolaje, 165 00
Zastupce: Ing. Petr Hlubucek, starosta

(dale jen ,Prikazce”)

a

Nazev: KRODUS, s.r.o.

I1CO: 24125181

DIC: CZ24125181

Sidlo: Praha - Lysolaje, Podholi 238, okres Praha Hl.m., PSC 16500
Zastupce: Ing. Josef Dusak, jednatel

Zapis v OR, sp.zn.: C 180844 vedena u Méstského soudu v Praze
(dale jen ,Prikaznik“)

uzaviraji niZze uvedeného dne, mésice a roku tento

dodatek €. 1 k prikazni smlouvé na vykon technického dozoru investora a
koordinatora BOZP ze dne 18. 1. 2021
(dale jen ,Dodatek”)

1. Uvodni ustanoveni

1.1.  Smluvni strany uzaviely dne 18. 1. 2021 ptikazni smlouvu na vykon technického
dozoru investora a koordinatora BOZP, kterou se Prikaznik zavazal pro Prikazce
zajistit vykon TDI nad ramec provadéni Dila, a to béhem pripravy Dila, v pribéhu
realizace i po dokonceni Dila, a ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci dle zakona o BOZP vramci projektu stavba materské Skoly,
oznacené jako ,Dolina - mésto jinak - SO 110 Matei'ska Skola“, v méstské ¢asti



1.2.

1.3.

2.1.

2.2,

4.2.

4.3.

Praha - Lysolaje, na pozemku parc. ¢. 491/7, k.u. Lysolaje, a stavba oznacena jako
»2atriova zahrada“, v méstské ¢asti Praha - Lysolaje , na pozemku parc. ¢. 491/7,
k. Lysolaje, vrozsahu uzavrené prikazni smlouvy (dale jen ,Smlouva“).
Podrobna specifikace a podminky plnéni predmétu Smlouvy jsou uvedeny ve
Smlouvé.

Smluvni strany prohlasuji, Ze definované pojmy uvedené ve Smlouvé s velkym
pocatecnim pismenem maji stejny vyznam ve Smlouvé, jako v tomto Dodatku,
pokud neni v tomto Dodatku uvedeno vyslovné jinak.

Smluvni strany shodné konstatuji, Ze p¥i zhotoveni Dila nastaly takové okolnosti,
pro které muselo dojit k prodlouzeni doby realizace, a proto se smluvni strany
dohodly na prodlouzeni doby plnéni Smlouvy a celkovém navysSeni Odmény
Prikaznika.

2. Predmét Dodatku

Na zakladé tohoto Dodatku smluvni strany upravuji dobu plnéni Smlouvy a
Odménu Prikaznika, tak jak je uvedeno nize.

Ustanoveni odst. 4.1. a odst. 4.2. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuji s tim, Ze
citované odstavce nové zni:

4.1. Odmeéna Prikaznika za obstardni zdleZitosti Prikazce dle odst. 2.1.1. této Smlouvy je
sjedndna v ndsledujici vysi:

4.1.1. Cena bez DPH 1.344.000 K¢

4.1.2. DPH ve vysi 282.240 K¢

4.1.3. Cena vcetné DPH ve vysi 1.626.240 K¢
4.2. Uplata Prikaznika za obstardni zdleZitosti Prikazce dle odst. 2.1.2. této Smlouvy je
sjedndna v ndsledujici vysi:

4.2.1. Cena bez DPH 320.000 K¢

4.2.2. DPH ve vysi 67.200 K¢

4.2.3. Cena vcetné DPH ve vysi 387.200 K¢

(uplata dle odst. 4.1.a 4.2. této Smlouvy ddle jen ,,0dména”)

Ustanoveni odst. 5.2. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje s tim, Ze citovany
odstavec nové zni:

,5.2. Prikaznik se zavazuje obstardvat zdleZitosti Prikazce dle této Smlouvy po dobu
realizace Dila, nejpozdéji do doby preddni Dila dle smlouvy o dilo, tedy do 30. 4.
2022, a zajisténi jeho kolaudace.”

Vyjma ujednani dle predchozich odstavci zlistavajici ostatni ustanoveni
Smlouvy nedotcena.



5. Zavérecna ustanoveni

5.2. Tento Dodatek je sepsan ve 2 stejnopisech. Kazdd smluvni strana obdrzi 1
stejnopis.

5.3. Smluvni strany berou na védomi, Ze Objednatel je povinen postupem podle zak. ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani
téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpist, uverejnit tento Dodatek v registru smluv, ktery je veden Ministerstvem
vnitra, a s jeho uverejnénim podpisem tohoto Dodatku vyslovuji souhlas.

5.4. Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou opravnény k pravnimu jednani dle tohoto
Dodatku, Ze si Dodatek pred jeho podpisem preCetly a jsou seznameny s jeho
obsahem, Ze byl uzavien po vzajemné dohodé, podle jejich vazné a svobodné
vile, dobrovolné, urcité a srozumitelné, coz stvrzuji svymi podpisy.

V Lysolajich dne 20. 12. 2021 V Lysolajich dne 21. 12. 2021
Prikazce: Prikaznik:
Méstska ¢ast Praha - Lysolaje KRODUS, s.r.o.
Ing. Petr Hlubucek, starosta Ing. Josef Dusak, jednatel




