Statutární město Karlovy Vary

a

COLAS CZ, a.s.

____________________________________________________

D O D A T E K  č. 1
S M L O U V Y   O  D Í L O  

 č. 2021-00036/ORI

ze dne 15. 7. 2021
____________________________________________________

KARLOVY VARY 2021
Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č. ú.: 

zastoupeno ve věcech smluvních:  
Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města
zastoupeno ve věcech technických:  
Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

                                                  
      
Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem:  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO:  261 77 005

DIČ:  CZ26177005

vedena u Městského soudu v Praze sp. zn. B 6556 

bankovní spojení č.ú.: 

zastoupená ve věcech smluvních: Predrag Mitrovič, ředitel oblasti Západ   




zastoupená ve věcech technických: Vít Borolič, ředitel oblasti Západ  

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 15. 7. 2021 uzavřena smlouva o dílo č. 2021 - 00036/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku 2. Smlouvy závazek Zhotovitele provést stavbu označenou jako „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská – rekonstrukce"; a

(B) Při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a

(C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 14.12.2021 pod bodem č. RM/1344/12/21 jednání

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto
D O D A T K U  č. 1
S M L O U V Y   O  D Í L O

 č. 2021-00036/ORI

ze dne 15.7.2021
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.
1.1    Na základě Dopisu Zhotovitele ze dne 12. 11. 2021 se smluvní strany dohodly, že původní znění článku 3. odst. 1. Smlouvy, které zní:

„Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést nejpozději do 13 týdnů ode dne předání staveniště.“
se ruší a jeho nové znění je následující: 

          „Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést nejpozději do 15. 11.2021.“
1.2 
Na základě ustanovení čl. 14. odst. 7. Smlouvy, v souladu s čl. 5. odst. 6., 10. a 16. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že původní znění článku 5. odst. 1. Smlouvy, které zní:

„Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši 4.434.588,36 Kč (slovy: Čtyřimilionyčtyřistatřicetčtyřitisícpětsetosmdesátosm korun českých třicetšest haléřů) včetně DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 3.664.949,06 Kč bez DPH (slovy: Třimilionyšestsetšedesátčtyřitisícdevětsetčtyřicetdevět .korun českých  šest haléřů) a DPH 769.639,30 Kč (slovy: Sedmsetšedesátdevěttisícšestsettřicetdevět korun českých třicet haléřů).“ 

se ruší a jeho nové znění je následující: 
„Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši 4.392.881,20 Kč (slovy: čtyři miliony tři sta devadesát dva tisíc osm set osmdesát jedna korun českých dvacet haléřů) včetně DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 3.630.480,58 Kč bez DPH (slovy: tři miliony šest set třicet šest tisíc čtyři sta osmdesát korun českých padesát osm haléřů) a DPH 762.400,62 Kč (slovy: sedm set šedesát dva tisíc čtyři sta korun českých devadesát dva haléřů).“ 

1.3
V souvislosti se změnou v čl. 5 odst. 1 Smlouvy dle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly, že původní znění čl. 5 odst. 3 Smlouvy, které zní 

„Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.“
se ruší a jeho nové znění je následující: 

„Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí přílohou č. 3 Smlouvy, a ve Změnových listech č. 01 – č. 06. Změnové listy č. 01 – č. 06 jsou přílohou Dodatku č.1 jako příloha č. 2
II.
2.1
Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

III.
3.1
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.2
Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zaslání Dodatku č. 1 Smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 1. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Dodatku č. 1 obdrží obě smluvní strany zároveň).

3.3
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.

3.4
Podpisem tohoto Dodatku č. 1 osoba oprávněná za zhotovitele jej podepsat jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu ust. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 1 podepsat, souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat osobní údaje pouze pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas.
3.5
Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy: 

č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 14.12.2021
č. 2: Změnové listy č. 01 – č. 06
č. 3: Dopis s žádostí o prodloužení termínu dokončení

3.6
Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

3.7
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech, dne 21.12.2021
V Karlových Varech, dne 20.12.2021
__________________________
__________________________

Statutární město Karlovy Vary
COLAS CZ, a.s.

zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA
zastoupena Predragem Mitrovičem
primátorkou města
ředitelem oblasti Západ
objednatel
zhotovitel

„Karlovy Vary, ulice Jízdárenská – rekonstrukce" 
DODATEK č 1 SOD, č. smlouvy objednatele: 2021 – 00036/ORI
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