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Dodatek č. 1
k objednávce č.: OBJ/54/12/00320/2020 uzavřené dne 11.11.2020 na prodlouženi terminu 

objednávky „Připrava podkladu pro IL realizační etapu obnovy Ostrčilova náměsti a 
ulice laromirova, Praha 2"

OBJEDNATEL:

Hlavni město Praha

se sídlem:

pracoviště:

zastoupené:

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha I 

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany
prostřcdi Magistrátu hl.m. Prahy
00064581ICO:

DIČ:

bankovní účet: 

kontaktní osoba:

CZ00064581 

27-5157998/6000 

Ing. Alice Dědečkové

DODAVATEL:

Šmidová Landscape Architects, s.r.o.
se sídlem: 

zastoupená:

IČO:

DIČ:
Kontaktní osoba:

Křižíkova 213/44, 186 00 Praha 8

05919878

CZ05919878

(dále též „Smluvní strany")
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Vážení,

tímto dodatkem navrhujeme žíněmi shora uvedené objednávky spočívající v prodloužení 
terminu plnění objednávky v rozsahu a 7a podmínek dálo uvedených 

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací tohoto dodatku mění d\ oustranný smluvní 
vztah mezi Objedná telern a Dodavatelem. Dud .na tel i tak vzniká povinnost realizovat 
předmět plněni za nov ě stanovém eb podmínek.

Změna plněni:

Smluvní stran v se* na základě ž.ádosli zhotovitele 70 dne 7.12.2021 dohodly na prodloužení 
term inu objednávky, kterým se mění následující odstavce objednávky takto:

V odstavci 5. Termín provedeni zakázks se text.

,,Termín provedeni zakázky do 31 12 2021" 
ruší a nahrazuje textem:

„Termín provedení zakázky do 31.22.2022''.

Závěrečná ustanovení

Všechna ujednání objednávky, tiefsou-li vrozpoiu s dodatkem, zůstávají nadále 

v platnosti.
Dodavatel je povinen doručit akceptaci dodatku objednateli nej později do 
31.1.2022, jinak platí objednávka v původním znění
Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, každý stejnopis ubsaluije tri strany textu. 
Objednatel obdrží cl vři stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis tohoto dodatku 
Smluvní stranv výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem 

projevily svoji vážnou vůli. Dodatek se nepříčí dobrým mravům a neodporuje 

zákonu.
Smluvní stran v výslovně souhlasí s tun, abv byl dodatek uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Pí ahou. Tato evidence je veřejně 

přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné 

07načení. datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v dodatku nepovažuji za obchodní tajemství ve smv.slu <? 504 občanského 

zákoníku a uděluji svoleni k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.
Smluvní stran v výslovné S|ed návají, žo u veřejným i tohoto dodatku v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých mtiIuv, 
uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. 
Praha. Uveřejněním dodatku v registru smluv muže dojít k uveřoinění některých
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osobních údajů, což smluvní strany svým podpisem berou na vědomí a s uvedeným 

souhlasí.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho akceptace dodavatelem a účinnosti 

nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Příloha: Žádost o prodloužení termínu OBJ/54/12/00320/2020

Dne

A
RNDr. Štěpán Kyjovský

ředitel odboru

odbor ochrany prostředí

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

Dne

Za Dodavatele:

Šmídová Landscape Architects, s.r.o.
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ŠMÍDOVÁ
LANDSCAPE
ARCHITECTS

KWŽIkow 213/44,186 00 Praha B

05919878 _• C2DS919878

Hlavni město Praha

Mariánské nám. 2

110 01 Praha 1

V Praze dne 7.12. 2021

Žádost o prodloužení termínu objednávky ž. OBJ/QCP/54/12/00320/2020

Z důvodů posunu termínu realizace II. etapy, vás žádám o prodloužení termínu objednávky 
č. OBJ/OCP/54/12/00320/2020 na akci „Příprava podkladů pro II. realizační etapu obnovy Ostrčilova 
náměstí a ulice Jaromírova, Praha 2". Žádáme o posunuti termínu do 31.12. 2022.

Děkuji.

ŠMÍDOVÁ
LANDSCAPE
ARCHITECTS

S pozdravem

S.T.O.

MIDOVA LANDSCAPE ARCHITECTS s.r.o.

strana 1


