
Dodatek č. 1
ke

SMLOUVĚ O DÍLO
č. ob/ednate/e: 4024, č. zhotovitele: 11103

uzavřené dne 1.10.2020 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdě/š/ch předpisů (dále jen ,,NOZ') mezi smluvn/m/ stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY
|.1 Objednatel:
Česká republika -
Sídlo:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoby:

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Přílucká 213, 760 01 Zlín
70887306
CZ70887306, není plátcem DPH

(dále jen ,objednatel")

|.2 zhotovitel:
HUTNÍ PROJEKT
Sídlo:

IČO:
DIČ:
Identifikátor datové
Zastoupená:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel. l Fax.:

Frýdek-Mistek a.s.
28. Října 1495, 738 01 Frýdek-Mlstek
zäfisána v obchodním rejstříku vedeným u krajského soudu v
Ostravě, oddíl B, vložka 340
45193584
CZ45193584

' schránky:

(dále jen ,zhotovltel")

Smluvní strany uzavřely dne 01.10.2020 smlouvu o díio č. objednatele: 4024, č. zhotovitele: 11103
(dále jen ,Smlouva o dflo") a v souladu s článkem X. odst. 8 smlouvy se dohodly na uzavření dodatku
č. 1, kterým se smlouva mění způsobem uvedeným níže.

íl. PŘEDMĚT DODATKU

!1,1 Smluvnl strany se dohodly na změnách díla spočĹvajľc{ch ve změně rozsahu zhotovované
projektové dokumentace - změna vyplývajícl z požadavku objednatele na rozš(řen1 PO o nový
stavební objekt - věž pro sušeni hadic, změny počtu podlaží budovy na základě výškového
zaměřeni a nový stavební objekt - zázemí pro venkovní fyzickou přípravu. Tyto změny, až na
změnu počtu podlaží budovy, mají vliv na termíny plnění již dodané části PD v daných stupních
dokumentace vycházejfcfch ze smlouvy o dílo, a proto se smluvní strany dohodly, že na tento rozsah
vfceprací se stanovuje nový termín dodání, a to do 31.12.2021.



11.2 Smluvnl strany se dále dohodly, že se cena díla, dle článku Ill. odst. 1 Smlouvy o dílo.
tímto dodatkem č. 1 (v souvislosti s odstavcem 11,1 tohoto článku), zvyšuje o částku 95 000,00 KČ
bez DPH, tj. o 114 950,00 KČ VC. DPH a v důsledku toho se mění i Celková cena předmětu díla dle
článku Ill. odst. 1 Smlouvy o dílo.

11.3 Celková rekapitulace Ceny díla je tedy v souvisiQsti s uzavřením tohoto dodatku následujíci:

a) Cena vyplývajÍcÍ ze Smlouvy o dílo .
Cena bez DPH ,
DPH

+-Cena vC. DPH

b) Cena po připočtu vIcepraci uvedených v tomto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo
Cena bez DPH
DPH

,ceng yč. dph

1 230 000,00 Kč
258 300,00 Kč

1 488 300,00 Kč

l 325 000,00 Kč
278 250,00 Kč '

1 603 250,00 Kč '

ill. SEZNAM PŘÍLOH
lll.1 Obě smbvnľ strany prohkšují, že se za nedIlnou součást tohoto dodatku považujf Přľlohu č. 1,
jejlmž obsahem je Nabídka na vypracqyání projekčních prací p,ro akci ,HZS ZLK - vícepráce
spojené s pd STANICE MORKOVICE-SLIZANY - VÝSTAVBA NOVE STANICE" ze dne 2.7.2021.

lV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

lV.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnostI originálu, z nichž objednatel i
zhotovitel obdrží po jednom vyhotoveni dodatku.

lV.2 Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v
platnosti v původním znění.
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NABÍDKA

na vypracování projekčních prací pro akci:

,,HZS ZL pd
STANICE MORKOVICE-SLÍŽANY -

VÝSTAVBA NOVÉSTANICE PI"

Zadavatel: Dodavatel:

HZS ZLK HUTNÍ PROjEKT Frýdek-Místek a.s.
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1.

1.1

NABÍZEJÍCÍ - KONTAKTNÍ OSOBY, ADRESA

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Mistek a.s.
Divize Uherské Hradiště
Palackého náměstí 231
686 11 Uherské Hradiště

Fakturační adresa:

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

28. října 1495
738 01 Frýdek-Mistek

IČO: 45193584
DIČ: CZ45193584
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2. PŘEDMĚT NABÍDKY
2.1 Předmětem nabídky je vypracování projektové dokumentace na akci:

,,HZS ZLK - vícepráce spojené s po STANICE morkovice-
SLÍŽANY - VÝSTAVBA NOVÉSTANICE PI"

2.2 Rozsah dokumentace:
- Dokumentace pro územní řízeni (DUR) dle vyhl.č.62/2013 Sb. příloha Č.1

- Dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle vyhl.č.62/2013 Sb. příloha Č.12

2.3 Řešené části PD a rozsah profesi:

- nový stavební objekt - věž na sušeni hadic nad rámec zadáni daném studii,
- změna počtu podlaží budovy PS a dispoziční změna prostoru pro venkovní

fyzickou přípravu z důvodu zjištění získaných na základě provedeného
výškového zaměření

- nový stavební objekt - zázemí pro venkovní fýzickou přípravu nad rámec
zadání daném studií.

2.4 projektová dokumentace bude předána:

· DUR, DSP - 6 xtisk " 1xCD (pdf, doc)

3. SPOLUPRÁCE ZADAVATELE

3.1 Bude řešeno na úvodním výrobním výboru.

4. NABÍDKOVÁ CENA
Nabídková cena dokumentace:

· Dokumentace pro územní řIzení (DUR)
· Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

CELKEM

DPH 21%

CELKEM S DPH

35 000,-
60 000,-

95 000,-

19 950,-

114 950,-
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5.
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PLATEBNÍ PODMÍNKY
Uchazeč navrhuje fakturaci po ukončení díla (nebo ucelených částí díla) dle
předmětu nabídky.

6. PLATNOST NABÍDKY

6.1 Nabídka je platná 2 měsíce ode dne předání, v případě potřeby jsme připraveni
platnost nabídky prodloužit dle dohody.

7. TERMÍNY PLNĚNÍ

7.1 Expedice dokumentace:

Dokumentace pro DUR
Dokumentace pro DSP

15.4.2021
15.7.2021

8. ZÁRUČNÍ DOBA

8.1 Nabízející poskytuje záruku a na dobu 60 měsíců od dodání a převzetí
ucelených částí díla.

9. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

9.1 Uchazeč prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za
škodu ve výši 15,000.000,-- KČ s ročním limitem 30,000.000,-- KČ.

10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

10.1 Rozsah prací a nabídková cena byla stanovena na základě dostupných informací
a odborného posouzeni a nabjzejÍcÍ je připraven (v případě změny očekávaného
rozsahu prací) o ni dále jednat.
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