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Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2021/003 ze dne 18.08.2021

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako
„občanský zákoník"), v jeho platném znění na zhotovení díla:

„Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – slaboproudé rozvody“

1. Smluvní strany.

Město Šumperk
se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou
ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního

plánování a investic
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel:
e-mail:
Dále jen: Objednatel
na straně jedné

a

CEPENA, a.s.
se sídlem: Kladenská 699/107, Praha 6
IČO : 27822401
DIČ: CZ27822401
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Mgr. Michalem Horou
ve věcech technických:
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
tel:
e-mail:
Dále jen: Zhotovitel

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 18.08.2021 „Smlouvu o dílo“ č. 2021/003, jejímž předmětem je provedení
díla „Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – slaboproudé rozvody“.

3. Předmět dodatku

1. Dle čl. 4 odst. 4.4. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla se snižuje o
méněpráce z důvodu prací, které nevznikly v rámci provádění díla a jsou doloženy v příloze tohoto
dodatku.

2. Odůvodnění – při provádění stavby – slaboproudu, byly provedeny některé práce spojené
s demontáží stávajícího racku provedeny správcem sítě při 5. ZŠ a tím došlo i k úspoře



 

  Strana - 2 - (celkem 2) 

materiálu a po dokončení prací byla provedena kontrola, při které byla zjištěna úspora 
některých položek (viz. soupis prací) při dodržení projektové dokumentace.  

3. V návaznosti na provedení méněprací se čl. 4. odst. 2. výše uvedené smlouvy ruší a nahrazuje textem: 

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 

 
Cena bez DPH dle původní smlouvy o dílo  

č. 2021/003 ze dne 18.08.2021        3.149.956,16 Kč 

Cena za méněpráce bez DPH (viz příloha)                - 76 926,29 Kč   

Celková cena bez DPH:          3.073.029,87 Kč 

DPH:                      645.336,27 Kč 

Cena včetně DPH:          3.718.366,14 Kč 

 
(slovy: třimiliónysedmsetosmnácttisíctřistašedesátšest celých 14/100 korun českých). 
 
Cena víceprací je doložena rozpočty s výkazy výměr. 

 
 
 

4. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. 2021/003 ze dne 18.08.2021 zůstávají beze změny.  

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení RM č. 4287/18 ze dne 12.04.2018 o pověření 2. 
místostarosty o uzavírání dodatku ke smlouvám o dílo. 

 
Příloha : Výkaz výměr 
 
 
 
 
V Šumperku : 21.12.2021       V Praze : 17.12.2021 
 
 
 ............................................................   ...................................................  
Město Šumperk          Mgr. Michal Hora 
Ing. Jakub Jirgl                                                                                   statutární ředitel 
2. místostarosta  
 


