                                                                                                                           č. 148/1/2021

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Smluvní strany

Město Černošice

Se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČO: 00241121

DIČ: CZ00241121

bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.

číslo účtu: 27-0388063349/0800

zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem

(dále jen „objednatel“)

a
Metrostav Infrastructure, a.s.

IČO: 24204005

DIČ : CZ24204005

sídlo: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-82140217/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819

zastoupen/a: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou představenstva, Ing. Markem Steinerem, místopředseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jen „smluvní strany“ nebo samostatně jen „smluvní strana“)

Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento dodatek č.1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo evid.č. 148/2021 ze dne 19. 7. 2021 uzavřené mezi smluvními stranami na zhotovení díla „Obnova místních komunikací Alešova a Mělnická v Černošicích“ (dále jen „Smlouva“).

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla a předmětu plnění.
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně technického řešení u SO – 01 Komunikace Mělnická a u SO – 02 Komunikace Alešova. Tyto změny jsou vyvolány zejména zjištěným stavem podloží obou komunikací a dodatečnými požadavky objednatele. Podrobná specifikace těchto změn a jejich ocenění je uvedeno ve změnovém listu ZBV 1, který je nedílnou přílohou tohoto smluvního dodatku.
3. V kap.II. Předmět plnění se bod 4. mění a doplňuje o práce a výkony uvedené v odsouhlaseném změnovém listu ZBV 1, který je přílohou tohoto dodatku. 

4. V kap. V. Cena za dílo se bod 1. mění a doplňuje takto: 
- Rekonstrukce ulice Alešova, cena díla se snižuje o 1 313 730,84 Kč bez DPH 

  a činí 3 464 603,99 Kč bez DPH

- Rekonstrukce ulice Mělnická, cena díla se zvyšuje 426 329,20 Kč bez DPH 

  a činí 2 364 529,42 Kč bez DPH

Celková cena díla se snižuje o 887 401,64 Kč bez DPH a činí 5 829 133,41 Kč bez DPH a 
 7 053 251,43 Kč včetně DPH

3. Ostatní ujednání a rozsah díla zůstává nezměněno.

.
III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, zhotovitel obdrží jedno a objednatel jedno vyhotovení dodatku.
2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách Města Černošice.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí neprodleně od uzavření tohoto dodatku. 
4. Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 89. schůzi konané dne 6. 12. 2021 (usnesení č. R/89/4/2021) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

1. Změnový list ZBV 1 s rozpočty dle jednotlivých ulic

V Černošicích dne : ……………


             V Praze dne: ………………

……………………………………….
                            ………………………………………

           Mgr. Filip Kořínek


                        Ing. Zdeněk Ludvík
                   starosta                                                           předseda představenstva

     ………………………………………

     Ing. Marek Steiner místopředseda představenstva
