ev. číslo dodatku: SML/618/2021
[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO


NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMETACE NA AKCI „PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA HAVLÍČKOVA – ALBERTOVA“
Uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 17. 7. 2020, č. smlouvy objednatele: SML/294/2020, č. smlouvy zhotovitele: 18/2020,
(dále jen „Smlouva“)
Smluvní strany
Objednatel
název:		Město Kroměříž
sídlo:		Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:	Mgr. Jaroslav Němec, starosta
IČ:		00287351
DIČ:		Město Kroměříž není plátcem DPH
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:		8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:	Mgr. Jaroslav Němec – starosta města
(tel; xx, mail: xxx)
	- ve věcech technických:	
				     xxx
     (tel: xxx, mail: xxx)
Zhotovitel
název:		RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.
sídlo:		Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno
statutární orgán:	Ing. Vít Rybák, jednatel
IČ:		25325680
DIČ:		CZ25325680
obchodní rejstřík:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vl. 25818
e-mail:		xxx
bankovní spojení:	SBERBANK CZ, a. s.
č. účtu:		4060025929
za Zhotovitele je oprávněn jednat:	xxx




se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. 11, odst. 11.1.,čl. 4 odst. 4.4. Smlouvy a dále na základě jednání smluvních stran dne 5. 5. 2021, dne 13. 10. 2021, na změnách Smlouvy uvedených v čl. II tohoto dodatku.


                           I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Tímto dodatkem se mění čl. IV. (Závěrečná ustanovení), odst. 1 Smlouvy následovně:

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 20. 06. 2018 do 23. 09. 2018. Platnost a účinnost této smlouvy je dána dnem podpisu smluvních stran.

2. Tímto dodatkem se mění a doplňuje čl. II. (Práva a povinnosti smluvních stran), odst. 1, odst. 6, odst. 9 písm. a) a b) Smlouvy následovně:


PŘEDMĚT DODATKU
Na jednání dne 13. 10. 2021 za účasti objednatele, zhotovitele, zástupců ŘSZK a PČR byl po předložení několika variant odsouhlasen konečný návrh dopravního řešení a půdorys křižovatky, kdy na základě uvedeného zahájil zhotovitel inženýrskou činnost a práce na podrobné dokumentaci ve stupni PDPS vč. zapracování podmínek správců inženýrských sítí s tím, že celková cena díla se nemění, upravují se pouze dílčí platby za dílo a termíny provedení díla.
Tímto dodatkem se mění čl.4 (Doba provedení díla) Smlouvy následovně:
Zhotovitel se zavazuje dílo dle této Smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději v následujících termínech:
4.1. Společná projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení
Společná dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena ve lhůtě do 15. 1. 2022. 
4.2. Inženýrská činnost
Inženýrská činnost bude provedena do 4 měsíců od odevzdání Společné dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení. V tomto termínu zhotovitel podá žádost o společné územní a stavební řízení, tzn. ve lhůtě do 15. 5. 2022.
4.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena během řízení o umístění a povolení stavby a stavebního povolení ve lhůtě do 30. 6. 2022.

4.4. Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí na včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním Objednatele, bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení
[bookmark: _Hlk86642364]2.3. Tímto dodatkem se mění čl. 5 (Cena za vyhotovení díla a platební podmínky), záhlaví čl. 5, odst. 5.1., odst. 5.2., odst. 5.4. Smlouvy následovně:
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že smluvní cena za provedení díla specifikovaného v čl. 2 Smlouvy činí:

	Předmět plněni
	Cena bez DPH
	Cena vč. DPH

	Návrh půdorysného uspořádání včetně geodetického zaměření
	                  120 000,- Kč 
	145 200,- Kč 

	Společná projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení
	                   198 000,-Kč
	239 580,- Kč

	Projektová dokumentace pro provádění stavby
	                   72 000,- Kč
	87 120,- Kč

	Celková cena
	            390 000,-  Kč
	471 900,- Kč



           5.1. a) Návrh půdorysného uspořádání včetně geodetického zaměření
Cena této části díla je 120 000,- Kč - + 21% DPH
b) Společná projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení
Cena této části díla je 198 000,- Kč - + 21% DPH

5.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby
Cena této části díla je 72 000,- Kč - + 21% DPH


5.4. Právo Zhotovitele fakturovat vzniká:

a) schválením návrhu půdorysného uspořádání křižovatky na základě připomínek ŘSZK, a to následovně: dílčí platba ve výši 112 000,- Kč bez DPH za návrh vyřešení a 8 000,- Kč bez DPH za geodetické zaměření – v souladu s kalkulací ceny díla v příloze č. 1 Smlouvy.
b) předáním všech paré dokumentace dle čl. 3, odst. 3.1 na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, a to následovně: dílčí platba ve výši 198.000,- Kč bez DPH. Před vydáním Rozhodnutí o územním řízení a stavebním povolení může Zhotovitel fakturovat ve výši 80% z uvedené dílčí ceny díla, zbylých 20% bude fakturováno po vydání pravomocného Rozhodnutí o vydání územního řízení a stavebního povolení.
c) předáním všech paré dokumentace dle čl. 3, odst. 3.2 na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami může Zhotovitel fakturovat ve výši 100% z ceny díla dle čl. 5 smlouvy.  


závěrečná ujednání
Nedílnou součástí této smlouvy je odsouhlasený záznam z jednání ze dne  5. 5. 2021, ze dne 13. 10. 2021 oběma smluvními stranami a zástupci ŘSZK.
Ostatní ujednání Smlouvy mimo výše uvedená v čl. II tohoto dodatku zůstávají beze změn. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. 
Tento dodatek je vyhotoven ve třech originálech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Tento dodatek byl schválen RMK na své 92. schůzi konané, dne 16. 12. 2021 pod číslem usnesení - č. 2477.


Přílohy:
Záznam z jednání ze dne 5. 5. 2021
Záznam z jednání ze dne 13. 10. 2021



22.12.2021									22.12.2021


	………………..........…………………………………………….
Mgr. Jaroslav Němec
starosta



Kroměříž 
	……………………………..........……………………………….
Ing. Vít Rybák
                                              jednatel



Brno
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