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Číslo jednací: MCBS/2021/0155194/SYRM
Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2021/133/09 ze dne 11.10.2021
s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek na akci

„MŠ Brno, Úvoz 57 – Výměna rozvodů dešťových odpadních vod -
Oprava ploché střechy“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed
zástupce: Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení:
č. účtu:
nezapsáno v obchodním rejstříku
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: SEADON s.r.o.
se sídlem: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín
statutární orgán: Ing. Petr Dohnal, jednatel společnosti
IČ: 28601505 DIČ: CZ28601505
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C,
vložka číslo 34082

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:
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II. 

 
Smluvní strany uzavřely dne 14.12.2020 smlouvu o dílo na akci „MŠ Brno, Úvoz 57 – Výměna 
rozvodů dešťových odpadních vod - Oprava ploché střechy“ –  
č.j. MCBS/2020/0161930/SYRM (dále jen „smlouva o dílo“).  
 

 
III. 

 
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku takto: 
1. v článku 3. odst. 3.1. se stávající text ruší a nahrazuje se tímto textem:  

„Zahájení stavby (předání a převzetí staveniště):  27.07.2021“ 
 

2. v článku 3. odst. 3.2. se stávající text ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků 

bránících užívání stavby nejpozději do:      23.09.2021“ 
 
3. v článku 5. odst. 5.1. předmětné smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje tímto 

zněním: 
 „Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této smlouvy a 

změn, které vyplynuly při provádění díla (po zohlednění soupisu prací a dodávek 
změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo), se sjednává dohodou 
smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 

 
cena bez DPH                      309 858,33 Kč 

DPH 21%               65 070,25 Kč 

cena celkem vč. DPH 374 928,58 Kč“ 

 
 
 

IV. 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti a nemění se. 
 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po 
třech a zhotovitel po jednom, oběma stranami potvrzených stejnopisech. 

   
3. Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí 

a prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, 
srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje 
podpisy. 

 
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou. 
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V.   Doložka uveřejnění, informační doložka 

 
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, 
vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé 
údaje a obchodní tajemství. 

  
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, bude zveřejněn na 

základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, 
které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní 
tajemství, aj. budou anonymizovány. 

 
 
 

VI.   Doložka schválení 
 

 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 133. schůzi RMČ Brno-střed dne 11.10.2021, č. 
usnesení RMČ/2021/133/09. 

 
 
 

Přílohy: 
- Soupis prací a dodávek ZL č. 1  

 
 
 
 
 
Objednatel:                                                               Zhotovitel:  

 

V Brně dne…………………                                       V Hlučíně dne……………….. 
 

 

 

 

…………………………….                                     …….………………………. 
        Statutární město Brno,                                                      SEADON s.r.o. 
   městská část Brno-střed          Ing. Petr Dohnal 
  Ing. arch. Vojtěch Mencl        jednatel společnosti   
 
 
 
 


