
DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. smlouvy: 11PU-003992, evidenční číslo: 116/21 uzavřená dne 4. 6. 2021
ISPROFIN: 500 121 0002.16977

mezi:

Objednatelem:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
Zastoupené: na základě pověření ředitelem Správy Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a Poskytovatelem:
PRODIN, a.s.
se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice 
IČ: 25292161
DIČ: CZ25292161
Zastoupené: předseda představenstva

na realizaci služby 

„ I/2 Svítkov, ul. Školní, OK, DÚR+DSP+VD-ZDS+IČ+AD“

Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty plnění a tímto Dodatkem č. 1 mění následující článek 
původní smlouvy o dílo:

Článek 5.
Lhůty plnění

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace k územnímu rozhodnutí -  koncept: Nejpozději do 9 měsíců ode dne 
účinnosti Smlouvy.

Ostatní plovoucí termíny zůstanou beze změny.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek se uzavírá z důvodu vzniklých v průběhu zpracování, konkrétně nutnost vyhledání kapacitně 
vhodného uspořádání křižovatky. Bylo zpracováno 7 variant pro řešení křižovatky s kapacitním 
posouzením.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu oběma 
smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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