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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo 
 č. 0098/A5200/21/RS – „Rekonstrukce VDJ Korunní, P10“ 

č. 0099/A5202/21/RS – „Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, P10“ 

(objednatele) 

č. 2021-OP1447 (zhotovitele ) 

ze dne 3.9.2021 

Smluvní strany: 

 

Objednatel:  Pražská vodohospodářská společnost a.s., 

se sídlem  Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

IČ:   256 56 112,  

DIČ:   CZ25656112 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290 

zastoupena: na základě pověření 

(dále jen „Objednatel“), 

 
a 

Zhotovitel:  ENGINEERS CZ  s.r.o.  

IČ:   24127663,  

DIČ:   CZ24127663, 

se sídlem  V háji 1092/15, Holešovice, 170 00 Praha 7 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7326 

zastoupena:    

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní 

strana“). 

 

 

PREAMBULE 

 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je prodloužení 

termínu z důvodu doplnění restaurátorského průzkumu, přípravy tvorby metodiky tvorby 

kontrolních rozpočtů a složitosti expozičních částí projektu.  

 

 

ČLÁNEK I. 

Ustanovení čl. V. Doba plnění se mění tak, že nově zní takto:  

Zhotovitel předá objednateli výsledky sjednaných prací v následujícím termínu 

 

DPS …………………………………………                 do 28.2.2022 

 

Vlastnictví k předmětu díla přechází na objednatele  jeho předáním. 
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ČLÁNEK II. 

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

 

 

ČLÁNEK III. 

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží jeden výtisk a zhotovitel obdrží dva výtisky. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

Za Objednatele,      Za Zhotovitele,  

v Praze, dne      v Praze, dne 

 

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

  

 


