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1.

2. Zahájení prací/ předání staveniště

3. SO-500 Příprava území

4. SO-501 Komunikace

5. SO-502 Veřejné osvětlení

6. SO-503 Zpevněné plochy a opěrné zídky

7. SO-504 Vegetační a terénní úpravy

8. SO-505 Věž „DNA“

9. SO-506 Přípojka vody pro PS-516

10. SO-507 Odkanalizování PS-516

11. SO-508 Přívod NN (pro PS-516

12. PS-511 Psí hřiště

13. PS-513 Workout

14. PS-514 Houpačka

15. PS-515 Ostatní mobiliář

16. PS-516 Vodní prvek

V Otrokovicích , den 18.11.2021

6

90 dní od zajhájení prací

Podpis SOD

Pol. Č. Popis činnosti

Regenerace sídliště Chaloupky Etapa F2

Celková doba realizace

2022

431 212 5


