

	Souhrn změnových listů k DODATKU Č. 6

	Stavba:   Rekonstrukce objektu  myslivny, Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:  MČ. Praha Satalice, K Radonicům 81, 190 15  Praha 9 
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:   WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz.
	
	
	
	Datum:   
	20.12..2021

	Kód
	Zakázka
	Cena
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Dodatek č. 6 
	 
	
	
	
	

	
	Změnový list ZL14 - dokončovací práce objektu myslivny
	81 283,69
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem bez DPH   
	81 283,69
	
	
	
	

	 
	DPH 21,00%   
	17 069,57
	
	
	
	

	 
	Nová cena díla celkem s DPH   
	98 353,26
	
	
	
	



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce bývalé myslivny
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	1 - Rekonstrukce objektu  myslivny
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ČÁST:
	Změnový list ZL14 - dokončovací práce objektu myslivny
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice
	
	
	Datum:
	20.12.2021

	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	ÚMČ Praha Satalice
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	

	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	28977955

	
	WANDEL CZECH s.r.o.
	DIČ:
	CZ28977955

	
	
	
	
	
	
	

	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	Atelier Šesták
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	

	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	81 283,69

	Ostatní náklady
	
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	81 283,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH
	základní
	81 283,69
	
	
	21,00%
	17 069,57

	
	snížená
	
	
	
	15,00%
	

	
	
	
	
	
	
	

	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	98 353,26

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce bývalé myslivny
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1 - Rekonstrukce objektu  myslivny
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice
	
	
	Datum:
	20.12.2021

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ÚMČ Praha Satalice
	
	
	Projektant:
	Atelier Šesták

	
	
	WANDEL CZECH s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	81 283,69

	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	81 283,69

	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	-3 171,00

	    781 - Dokončovací práce
	 
	 
	 
	84 454,69

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81 283,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce bývalé myslivny
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1 - Rekonstrukce objektu  myslivny
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice
	
	
	Datum:
	20.12.2021

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ÚMČ Praha Satalice
	
	
	Projektant:
	Atelier Šesták

	
	
	WANDEL CZECH s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	81 283,69

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	81 283,69

	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-3 171,00

	K
	388231113
	Kanály pro IS průřezu do 300x600 mm volné z cihel pálených dl 290 mm
	m
	-3,500
	906,00
	-3 171,00

	D
	781
	Dokončovací práce
	
	
	
	84 454,69

	K
	0000001R
	Přípojka plynu
	kpl
	1,000
	73 074,69
	73 074,69

	K
	0000002R
	D+M Ventilátor Lunos Silvento, sklep
	kpl
	1,000
	5 180,00
	5 180,00

	K
	0000003R
	D+M Čistících zón, 2 kusy
	kpl
	1,000
	6 200,00
	6 200,00



	
	
	Akce
	REKONSTRUKCE OBJEKTU MYSLIVNY ČP.18
	
	
	
	

	
	
	Místo
	ČP.18 ZA KAPLIČKOU, SATALICE -PRAHA 9
	
	
	
	

	
	
	Investor
	Ú.M.Č. Praha - Satalice,  K Radonicům 81/3, Satalice - Praha 9 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	PŘÍPOJKA PLYNU
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis výkonu
	MJ
	Množství
	J. materiál
[CZK]
	Materiál celkem
[CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Napojení na stávající NTL rozvod
	kpl
	1,00
	7 940,00
	7 940,00

	
	
	
	Montáž ocelových tvarovek, svařování v pozicích DN 25
	ks
	9,00
	794,00
	7 146,00

	
	
	
	Montáž CU tvarovek
	ks
	25,00
	648,00
	16 200,00

	
	
	
	Montáž potrubí CU 22 mm
	m
	1,47
	540,00
	793,80

	
	
	
	Montáž potrubí CU 28 mm
	m
	8,20
	624,00
	5 116,80

	
	
	
	Izolace potrubí
	kpl
	1,00
	1 800,00
	1 800,00

	
	
	
	Přesun hmot, doprava
	kpl
	1,00
	5 000,00
	5 000,00

	
	
	
	Tlaková zkouška
	kpl
	1,00
	3 100,00
	3 100,00

	
	
	
	Revize f1 + g1
	kpl
	1,00
	7 000,00
	7 000,00

	
	
	
	potrubí bralen DN 25
	m
	2,35
	303,00
	712,05

	
	
	
	objímka varná DN 25
	ks
	1,00
	34,00
	34,00

	
	
	
	koleno DN 25, 90 - varné
	ks
	3,00
	56,00
	168,00

	
	
	
	přechod mosaz 28 mm
	ks
	1,00
	366,00
	366,00

	
	
	
	přechod mosaz 22 mm
	ks
	2,00
	203,40
	406,80

	
	
	
	Cu t-kus redukovaný 28/22 mm
	ks
	1,00
	531,00
	531,00

	
	
	
	Cu redukce 28/22 mm
	ks
	1,00
	602,00
	602,00

	
	
	
	vsuvka 1"
	ks
	1,00
	70,00
	70,00

	
	
	
	Cu koleno d 28mm 90
	ks
	5,00
	336,00
	1 680,00

	
	
	
	Cu koleno d 22mm 90
	ks
	7,00
	319,00
	2 233,00

	
	
	
	KK DN 3/4 PÁKOVÝ
	ks
	2,00
	261,00
	522,00

	
	
	
	mosazné prodloužení 3/4
	ks
	6,00
	299,00
	1 794,00

	
	
	
	Cu potrubí 35 mm - ochranná
	m
	1,50
	594,00
	891,00

	
	
	
	Cu potrubí 28 mm - ochranná
	m
	8,20
	427,00
	3 501,40

	
	
	
	Cu potrubí 22 mm - ochranná
	m
	1,47
	372,00
	546,84

	
	
	
	instalační materiál - držáky, konzole, spojovací materiál
	kpl
	1,00
	4 920,00
	4 920,00

	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CENA CELKEM BEZ DPH
	 
	73 074,69 Kč



