Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HS 1057
(dále jen „dodatek“)
1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice
			se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
			IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711
			Bankovní spojení: PPF banka a.s. 
Číslo účtu: 0502655998/6000
(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:
PRAGIS a.s., 
Se sídlem: Praha 9 - Satalice, Budovatelská 286, PSČ 190 15
zastoupená: Ing. Pavlem Černým, MBA, ředitel společnosti
IČO: 41194861         DIČ:CZ41194861
zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 7914     
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
	                                    číslo účtu: 1414141414/5500
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:	
I.
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 3.11.2021 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s článku VI.. odst. 1 smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je prodloužení termínu v zájmu zdárného zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o termínu díla, tedy ke změně článku III. odst. 1 smlouvy.
II.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ukončení díla, článku III. odst. 1. smlouvy, a to posunutím termínu předání díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu realizace.
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení nového termínu předání díla, a to do 31.3. 2022.
III. 
Závěrečná ustanovení
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
                    		                                        
V Praze dne _____________2021   	                      		 
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