
Stavba 0204, TV Nebušice, etapa 0015 „U Pohádky“ Č.j.: MCPNE 03048/2021

SZ MCPNE 02158/2021

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dilo ze dne 15.9.2021 k provedení stavby:

„Etapa č.3 - „Stavba 0204, TV Nebušice, etapa 0015 „U Pohádky“

 

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl.

Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. V platném znění, mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Městská část Praha — Nebušice

IČO: 00231215

sídlo: Nebušická 128, 164 00 Praha — Nebušice

jednající lng. Viktorem Komárkem, starostou

Zhotovitel:

Společnost SWIETELSKY — RENEX

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 — Karlín

Společník č. 1 (správce)

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

1Č: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

jednající lng. Rastislavem Súl'ovským, vedoucím odštěpného závodu

Společník č.2

RENEX s.r.o.

Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6

162; 272 41 556

DIČ: cz 27241556

jednající lng. Peterem Plošticou

upravuje níže uvedená ustanovení takto:

1.

PŘEDMĚT DODATKU

Dne 15.9.2021 byla mezi smluvními stranami na základě Rámcově smlouvy uzavřena Smlouva o dílo

k provedení stavby „Etapa č.3 - „Stavba 0204, TV Nebušice, etapa 0015 „U Pohádky“ (dále jen

„Smlouvy o dílo").



Stavba 0204, TV Nebušice, etapa 0015 „U Pohádky“ Č.j.: MCPNE 03048/2021

SZ MCPNE 02158/2021

V souladu s Usnesením zastupitelstva MČ Praha — Nebušice č. / /2021 ze dne 20.12.2021, a na

základě skutečností, že MČ Nebušice obdržela účelovou investiční dotaci ze strany MHMP, mění se

průběh financování a dílčí plnění této stavby .

II.

OBSAH DODATKU

Čl. IV odst. 3 Smlouvu o dílo se mění a doplňuje, nově zní následovně:

3. Z důvodu zajištění pokrytí Díla3 finančními prostředky bude tato etapa rozdělena na 2

části takto:

1. část Díla3

- Chodníky a parkovací stání po obou stranách ulice ve výši 5 053 524,37 Kč, vč. DPH

(slovy pět milionů padesát tři tisíc pět set dvacet čtyři a třicet sedm haléřů)

2. část Díla3 — po zajištění finančních prostředků

- Komunikace (vozovka) ve výši 4 638 158,23 Kč vč. DPH. (slovy čtyři miliony šest set třicet

osm tisíc sto padesát osm a dvacet tři haléřů)

111.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 15.9.2021. Ostatní ustanovení

Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny

V platnosti.

2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva

obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3. Tento dodatek č.1, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci

smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy a s obsahem tohoto Dodatku č.1

Smlouvy o dílo včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že Dodatek

č.1 uzavírají svobodně, nikoliv V tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují

své vlastnoruční odpisy.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn V registru smluv. Smluvní

strany prohlašují, že skutečnosti uvedeně V tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství.

V Praze dne: 20.12.2021

 

za objednatele zhotovitel

Ing. Viktor Komárek lng. Rastislav Súl'ovský

lng. Peter Ploštica


