
k dílčí objednávce č. 1
Číslo dílčí objednávky: 16PU-004183/21 

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-004071/21 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 156 0002

Název související veřejné zakázky:
21014 -  Instalace motosvodidel v rámci MSK 2021-2023

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Ostrava 
Mojmírovců 5
709 81 Ostrava -  Mariánské Hory 
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel:
Značky Morava a.s. 
Brantice č.p.430 
793 93 Brantice 
IČO: 25865871
DIČ: CZ25865871

(dále jen „Dodavatel“)
(dále také jen „Smluvní strana“ nebo „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k Dílčí objednávce č. 1 potvrzené dne 22. 10. 2021.

(dále jen „Dodatek“)

v tomto znění:

Preambule
Smluvní strany spolu uzavřely dne 22. 10. 2021 Dílčí objednávku č. 1 k Rámcové dohodě 
s názvem 21014 -  Instalace motosvodidel v rámci MSK 2021-2023, č. 16PU-004071/21, jejímž 
předmětem je instalace svodidel proti podjetí motocyklů na silnici I/11 a I/46 vč. doplnění 
směrových sloupků.

Článek I.
Předmět dodatku

1.1. V průběhu měsíce listopad došlo k omezení/nemožnosti provádění prací za vhodných 
klimatický podmínek, a to v souvislosti s karanténními opatřeními z důvodu pandemie 
Covid-19, které se dotklo většiny odborných pracovníků Objednatele provádějících 
montáže svodidel.



1.2. Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně Doby pro dokončení 
díla, a to následovně:

Původní znění

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod-článku 
Smluvních podmínek

Údaje

Doba pro dokončení 1.1.9 31. 12. 2021

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod-článku 
Smluvních podmínek

Údaje

Doba pro dokončení 1.1.9 30. 04. 2022

Článek II.
Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení dílčí objednávky č. 1, výslovně Dodatkem neupravená, zůstávají beze 
změny.

2.2. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, Objednatelem i Dodavatelem. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv.

2.3. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Dodavatel obdrží jeho 
elektronický originál.

2.4. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek bude zveřejněn v registru smluv, a to v rozsahu a 
způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, vyplývající. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí v souladu se zákonem 
po jejím uzavření Objednatel.

2.5. Objednatel i Dodavatel po přečtení Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, 
na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho 
obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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