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DOHODA O NAROVNÁNÍ 

ke smlouvě o dílo: 

(dále jen „dohoda“) 

I. 
Smluvní strany 

1. Domov Duha, příspěvková organizace 
se sídlem: Hřbitovní 1128/41, Nový Jičín, PSČ 741 01 
zastoupena: ……………………………., ………………………….. 
IČ: 48804886 
DIČ: CZ48804886 

 (dále jen „objednatel“) 

2. PERPERIKON, s. r. o.  
se sídlem:  Ostrava, Přívoz, Moravská Ostrava a Přívoz, Newtonova 783/15 
zastoupena: ………………………….. 
IČO: 27859347 
DIČ: CZ27859347 
bankovní spojení: …………………..  
číslo účtu: …………………. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 31985 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

…………………………………………………………….. 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2021 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Stavební 
úpravy v 2.NP Domova Duha ul. Hřbitovní“ (dále jen „smlouva“). Dílo bylo zhotovitelem 
dokončeno 30. 11. 2021 a objednatelem převzato 8. 12. 2021.  

2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy 
v projektové dokumentaci a smluvním nabídkovém rozpočtu, nebude potřeba pro 
dokončení díla provést, a to buď zcela, nebo (dle skutečnosti) v nižším rozsahu. Jedná se 
o tyto práce a dodávky: 

- dodávka a montáž 3 ks jističů do rozvaděče R6.2 

- dodávka a montáž 8 ks ventilů v části ZTI 

-  dodávka a montáž předsazeného modulu WC vč. vybavení v části ZTI 

 

Cena neprovedených prací a dodávek činí 15.474,85 Kč bez DPH. Podrobný rozsah 
neprovedených prací a dodávek je specifikován v příloze č. 1 této dohody. 

III. 

Narovnání 
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S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy: 

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci 
díla dle projektové dokumentace a nabídkového rozpočtu nebyly provedeny práce 
a dodávky uvedené v čl. II. odst. 2 této dohody. 

2. Cena díla se snižuje o cenu neprovedených prací a dodávek a činí  
1.918.090,71 Kč bez DPH a 2.212.398,31 Kč včetně DPH. 

IV. 
Závěrečné ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží 
jedno a objednatel tři vyhotovení.  

3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. 

4. Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy:  

Příloha č. 1: Rozpočet neprovedených prací a dodávek 

 

V Novém Jičíně dne: 8.12.2021 

 
V Novém Jičíně dne:8.12.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

za objednatele 
…………………… 

ředitelka organizace 
 

 

za zhotovitele 
…………………… 

jednatel 
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