
Číslo  smlouvy  Zhotovitele:  NŘZ/ŠA/279/21  +D1 Číslo  jednací  Prováděcí  smlouvy:  ENV/2021/90303

číslo  jednací  dodatku  Prováděcí  smlouvy:  ENV/2021/111613

DODATEK  Č. I

PROV  ÁDĚCí  SMLOUVY  0  DíLO

MŽP-OG-42/21  /SDD

k Rámcové  smlouvě  -  část  1 ze  dne  24.  3. 2020,  CES:  190  070

SMLUVNÍ  STRANY

Česká  republika  -  Mínisterstvo  životního  prostředí

se sídlem:  Vršovická  1442/65,  100  10 Praha  10

zastoupená:  RNDr.  Martinem  Holým,  ředitelem  odboru  geologie  a zástupcem

náměstka  pro řízení  sekce  ochrany  přírody  a krajiny

IČO: 00164801

ČNB Praha  1, Na Příkopě  28, číslo  účtu:  7628001/0710

Ing. Petr  Uldrych,  vedoucí  oddělení  nerostných  zdrojů,

tel.: +420 267 122 667, e-mail: Petr.Uldrych@mzp.cz

bankovní  spojení:

kontaktní  osoba:

dále  jen,,Objednatel"

na straně  jedné

a

SpoIečnost,,Likvidace  SDD  -  PKÚ  + GIS  -  Oblast  I "

vedoucí  účastník:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

bankovm  spojení:

zapsaný:

a

účastník:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

bankovní  spojení:

zapsaný

Za sdružení  jedná:

Kontaktní  osoba:

dále  jen,,Zhotovitel"

Palívový  kombinát  Ústí,  státní  podnik

Hrbovická  2, 403  39 Chlumec

00007536

CZ00007536

Ing. Walterem  Fiedlerem,  ředitelem

Raiffeisenbank  a.s.,  Ústí  nad  Labem,  číslo  účtu:  75 36 12 30 00/5500

obchodní  rejstřík  vedený  Krajským  soudem  v Ústí  nad Labem,

sp.zn.  AXVIII  433

GIS-GEOINDUSTRY,  s.r.o.

Tleskačova  1329/'16,  323  00 Plzeň

49196375

CZ49196375  plátce  DPH

Ing. Pavlem  Rusnokem,  jednatelem

Raiffeisenbank  im Stiftland  eG,  Plzeň,  číslo  účtu:  505930/8030

obchodní  rejstřík  vedený  Krajským  soudem  v Plzni,  sp. zn. C 4319

Ing. Walter  Fiedler,  ředitel  PKÚ,

na straně  druhé



uzavřeli  níže  uvedeného  dne,  měsíce  a roku  tento

dodatek  č. 1

(dále  jen,,Dodatek  č. ť')

Prováděcí  smlouvy  o dílo  č. MŽP-OG-42/21/SDD

(dále  jen,,Prováděcí  smlouva")

k Rámcové  dohodě  -  část  I ze dne  24.  3. 2020,  CES:  190  070

(dále  jen,,Rámcová  dohoda").

Tímto  Dodatkem  č. 1 se předmětná  Prováděcí  smlouva  mění  a doplňuje  takto:

l.  Změny  Prováděcí  smlouvy

Smluvní  strany  se dohodly,  že účinností  tohoto  Dodatku  č. 1 se znění  čl. 3 Prováděcí  smlouvy

měrÍÍ  a nOVě ZnÍ:

ČI. 3

Doba,  místo  a podmínky  plnění

4. Zhotovitel  je povinen  předat  dílo,  tj. dokončit  ho a předat  Objednateli  nejpozději  do

31. 5. 2022  (dodací  Ihůta).

lI.  Ostatní  ujednání

II. 1 0statní  ujednám  Prováděď  smlouvy  nedotčená  tímto  Dodatkem  č. 4 se nemění.

III.  Závěrečná  ujednání

lII. 1.  Nedílnou  součástí  tohoto  Dodatku  č. 1 je  jeho  příloha:

a)  Žádost  Zhotovitelé  o uzavření  dodatku;

IIl. 2.  Dodatek  č. 1 je  vyhotoven  ve  třech  vyhotoveních,  s platností  originálu,  přičemž  Zhotovitel  obdrží

1 vyhotovení  a Objednatel  obdrží  2 vyhotoverí.

IIl. 3.  Tento  Dodatek  č. 1 nabývá  platnosti  dnem  jeho  podpisu  oběma  Smluvními  stranami  a účinnosti

dnem  uveřejnění  v Informačním  systému  Registr  smluv  v souladu  se zákonem  č. 340/2015  sb.,

o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a o registru

smluv  (zákon  o registru  smluv).  Podle  dohody  Smluvních  stran  uveřejnění  tohoto  dodatku

Prováděcí  smlouvy  provede  Objednatel.
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Smluvní  strany  prohlašují,  že si tento  Dodatek  č. 1 přečetly,  že s jeho  obsahem  souhlasí  a na
důkaz  toho  k němu  připojují  svoje  podpisy.

Objednatel

V Praze,  dne Z«f7 'íf. ?AZf

Česká  republika  -  Ministerstvo  životního

prostředí

RNDr.  Martin  Holý

ředitel  odboru  geologie  a zástupce

náměstka  pro  řízení  sekce  ochrany

přírody  a krajiny

Zhotovítel

V Chlumci,  dne  2 3. 'il, 2021

Ing. Walter  Fiedler

ředitel

Palivový  kombinát  Ústí,  státní  podnik

vedoucí  společník  Sdružení

Likvidace  SDD  -  PKÚ  +GIS  -  Oblast  ť'
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