
 Dohoda o vzájemném vyrovnání práv a závazků   

vyplývajících ze Smlouvy o dílo ze dne 15.9.2020 

(dále jen „Dohoda“) 
podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

 
1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:  Městská část Praha 5 

se sídlem:  náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 

zastoupená:  tarostou  

IČO:   000 63 631 

DIČ:   CZ00063631 

bankovní spojení: 

č. účtu:   

zastoupený obchodní společností: 

CENTRA a. s.     

se sídlem:   150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13 

IČO:    186 28 966 

DIČ:    CZ18628966 

zapsána:   v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 

zastoupená:  na základě plné moci  

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

1.2.  Zhotovitel:  SMART SBD s.r.o. 
 se sídlem:   U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 

 IČ:    04212223 

 DIČ:    CZ04212223 Zapsaný v OR vedený u vedeném Městským soudem   

              v Praze, oddíl C, vložka 244226 

                                                   14112 

 zastoupený:  ednatelem 

  (dále jen „zhotovitel“) 
 

1.3. Osoby oprávněné jednat: 

1.3.1. Za objednatele: 

ve věcech smluvních: , 

ve věcech technických:  

                                              

technický dozor investora:  

 

1.3.2. Za zhotovitele: 

          

          ve věcech smluvních: 

          ve věcech technických: 

 

2. Úvodní ustanovení 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 15.9.2020 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal 

provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo „Oprava sociálních zařízení zdravotnických 

ordinací Na Skalce 1047/1“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za to zaplatit 

sjednanou cenu bez DPH ve výši 2.049.945,-  Kč bez DPH ( opravy ). 



 

2.2. Dokončené dílo dle Smlouvy bylo ze strany zhotovitele předáno objednateli dne 4.2.2021. 

2.3.  Před uzavřením této dohody byla zhotoviteli proplacena částka ve výši  1.568.651,48 Kč.  

 

2.4. Smluvní strany dále shodně uvádí, že před dokončením díla došlo na základě objektivních, 

dodatečně zjištěných skutečností ke změnám díla, majícím vliv na celkovou cenu díla, které se 

projevily ve vzniku více prací a méně prací, a to z následujících důvodů :  

 

 

 úprava dispozice místností z důvodu požadavku stavebního úřadu na zachování 

spojovacích dveří mezi poliklinikou a bytových domem jako jedné z únikových cest 

(úprava rozsahu bourání a zdění příček, úprava povrchů a další související položky) 

 

 po domluvě s vlastníkem došlo k zachování stoupaček kanalizace (po výměně v plastu) 

 

 úprava počtu a provedení truhlářských konstrukcí dle skutečnosti 

 

 výměna a úprava počtu kusů otopných těles z důvodu změn dispozic a velikosti prostor  

 

 změny v provedení protipožárních ucpávek z důvodu nemožnosti použití protipožárních 

manžet v místech, kde potrubí kanalizace přechází do ohybu ve stropní konstrukci, nebo 

těsně u ní a vytvoření protipožárních kastlíků. 

 

 Záměna materiálu provedení vodovodních rozvodů z důvodu avizované absence 

skladových zásob materiálu navrhovaného za kvalitně shodný. 

 

 

Změna rozsahu je detailně specifikována v příloze č. 1 této dohody.  

 

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 6.6. odst. 6.6.5. Smlouvy ve spojení s čl. 11 odst. 11.2. 

Smlouvy a na základě skutečností uvedených v odst. 2.4. tohoto článku dohodly na změně 

rozsahu díla, konkrétní změna rozsahu díla včetně výčtu víceprací a méně prací je obsažena v 

příloze č. 1 této dohody.  

  

2.5. Na základě skutečností uvedených v odst. 2.4. tohoto článku této Dohody, změně rozsahu díla, 

dokončení díla jeho předání objednateli se smluvní strany dohodly na uzavření dohody o 

vzájemném vyrovnání práv a závazků níže uvedeného obsahu.  

 

 

3. Předmět Dohody  

 

3.1. Smluvní strany se z důvodů uvedených v čl. 2.4. této Dohody dohodly na následujících změnách 

smlouvy. 

 

3.2. Celková konečná cena za řádně provedené a předané dílo dle Smlouvy, stanovená ve smyslu 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran, činí:  

celkem bez DPH 1.928.788 ,- Kč (slovy: jeden milion devět set dvacet osm tisíc sedm set     

 osmdesát osm). 

 

Původní celková cena díla dle odst. 2.1. této Dohody byla tedy snížena o 121.157,- Kč bez DPH 

z toho:  

opravy 1.928.788,-  Kč bez DPH 

 

3.3. Vzhledem k tomu, že objednatel před uzavřením této dohody proplatil zhotoviteli na ceně díla 

částku v odst. 2.3, uhradí objednatel zhotoviteli po uzavření této dohody zbývající část ve výši 

360. 136,52 Kč a to na základě faktury vystavené zhotovitelem.  



3.4. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že veškeré nároky zhotovitele z titulu změny rozsahu díla 

a provedených víceprací a méně prací jsou podpisem této Dohody a úhradou částky dle 

předcházejícího odstavce této Dohody objednatelem zcela vypořádány. Toto ujednání se netýká 

dalších vzájemných práv a povinností sjednaných mezi smluvními stranami i na dobu po zániku 

hlavního závazku, zejména záručních ujednání a odpovědnosti za vady díla dle ujednání odst. 9.9. 

až 9.14 Smlouvy. 

 

4. Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Tato Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.  

4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění 

v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a 

to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní 

stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění 

osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s 

tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 

uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

Dohody v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za 

nápadně nevýhodných podmínek.  

4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Dohody je nezbytné její uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

4.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání 

městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č.56/1588/2021 ze dne 20.12.2021 
 
 

 

Přílohy:  

1. Změnový položkový rozpočet 
 
 

 

V Praze dne       V Praze dne    

 

 

 

 

 

…………………………………………     ……………………………………… 

za objednatele: za zhotovitele: 

CENTRA a. s.                               SMART SBD s.r.o. 

                                     

na základě plné moci                             jednatel  


