
DODATEK E. 1
Ke Smlouvé na zhotovenl' projektové dokumentace, Wkon inienx’xrské éinnosti po

dobu pFI'pravy stavby

EAST A
Obecné ustanoveni

It

Smluvni strany

1. Muzeum Beskyd Fridek-Mistek, pFispévkové organizace
se sidlem: Hluboké 66, 738 01 FNdek—Ml'stek
zgstoupena: Mgr. Stanislavem Hrabovskf/m, Feditelem
ICQ: 00095630
DIC: C200095630 (neplétce DPH)
bankovnl' spojenl': Komerénf banka, a. s.
Eislo L'Iétu: 19-3682350297/0100
Zapséna v obchodnim rejsti‘l'ku vedeném Krajsk soudem v Ostravé, vloika Pr 906
Osoba oprévnéné jednat ve vécech realizace smlouvy:
Ing. Marcela Havelkové, tel.: 720 699 585

(déle jen v Eésti B a D ,,objednatel“ a v Eésti C ,,pfi'kazce“)

2. CONSTRUCTUS s.r.o.
se Sl'dlem: Ra§kovice ép. 285, 739 04 Praimo
zgstoupena: Ing. Véclavem Jurgou, jednatelem
ICQ: 26847779
DIC: C226847779
bankovnl’ spojena’: RaiffeisenBank, a.s.
Eislo L'IEtu: 7777417]5500

Zapséna v obchodnl'm rejstfi'ku vedeném Krajsk\,'lm soudem v Ostravé, sp. zn. C 50332
(déle jen v Eésti A, B a D ,,zhot0vitel“ a v Eésti C ,,p‘r'l'kaznl’k“)

Dne 17.9.2021 uzavFeny smluvnl' strany smlouvu na zhotovem’ projektové dokumentace,
Wkon inienf/rské Einnosti p0 dobu pfi'pravy stavby pro stavbu ,,Revitalizaci renesanénl'ho
paléce hradu Hukvaldy“. Na zékladé iédosti zhotovitele (pFI'kaa'ka) se prodluiuje terml'n
plnénl' zhotovenl' dI'Ia.

Dodatek E. 1 - PD, 16 p0 dobu pFI’pravy stavby ,,Revitalizace renesanénl’ho paléce hradu Hukvaldy“



Nl'ie uvedeného dne uzavFely smluvnl' strany tento:

DODATEK E. 1
Ke Smlouvé na zhotovenl' projektové dokumentace, Wkon inieny’lrské Einnosti po
dobu pFI'pravy stavby

1) Méni a doplfiuje se v éésti B, bod IV. 1b) takto:
Zhotovitel je povinen provést (tj. dokonéit a pFedat objednateli) jednotlivé Eésti dI'Ia
v téchto terminech:
DSP dle El. 111 odst. 2 bod 2. 3. této smlouvy (2. Eést dila) do 170 dnfi ode dne nabytl'
fiEinnosti této smlouvy

2) V ostatnl'ch ustanovenl'ch zfistévé smlouva nezménéna.
3) Dodatek je vyhotoven ve t‘r’ech vyhotovenl'ch, z nichi dvé obdril' objednatel a jedno

zhotovitel.

Ve Fdu-Mfstku dne 17.12.2021 Ve Fry'Idku-Ml'stku dne 27.12.2021

2a objednatele — _ za ghotovitele V

........ .......................................

V souladu se zékonem 320/20015b. V pl.znénl' schvéli
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