DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č. 6722060820 uzavřené dne 11. 8. 2020 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ)
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Smluvní strany
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Sídlo: Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
Zastoupená ředitelkou paní XXXX Bankovní spojení: XXXX
Č. účtu: XXXX
IČO: 00842001 DIČ: CZ00842001 Tel: +XXXX
Fax: +XXXX
E-mail:XXX
ID datové schránky: XXXX Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:
XXXX, e-mail: XXXX, tel.: +XXXX
(dále jen „Objednatel“)
a
STAPRO s. r. o. Sídlo: Pernštýnské náměstí 51, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice Zastoupená: XXXX
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148 Bankovní spojení: XXXX
Č. účtu: XXXX  IČO: 13583531
DIČ: CZ13583531, DIČ DPH CZ699004728 Tel: XXXX
Fax: XXXX
E-mail: XXXX
[bookmark: _GoBack]ID datové schránky: XXXX Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je: XXXX, e-mail: XXXX, tel.: XXXX (dále jen „Zhotovitel“);
Objednatel společně se Zhotovitelem také jen „Smluvní strany“
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „Dodatek“) k výše uvedené smlouvě o dílo ze dne 11. 8. 2020 (dále jen „Smlouva“).
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]1. Preambule, předmět dodatku

1.1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“, zahájeného odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do věstníku veřejných zakázek dne 13.11.2019 (dále jen „Zadávací řízení“);
1.2. Jelikož se Smluvní strany dohodly na provedení změn v předmětu Smlouvy, uzavírají tento Dodatek s tím, že zdůvodnění oprávněnosti provedení příslušných změn smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 1 Dodatku, který je jeho nedílnou součástí.
1.3. Jelikož všechny změny Smlouvy uvedené v příloze č. 1 Dodatku jsou v souladu s tam citovanými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají Smluvní strany Dodatek jako nepodstatnou změnu závazku ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]2. Změna Smlouvy
2.1. Předmět díla dle Smlouvy pokud jde o rozsah a obsah, jakož i cena díla a podmínky předání a převzetí, se upravují dle přílohy č. 1 Dodatku.
2.2. Smluvní strany sjednávají, že termíny předání a převzetí dle tohoto Dodatku jsou termíny ve smyslu přílohy č. 3 Smlouvy.
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]4 Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
2.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.V Pardubicích dne 23.12.2021

V Novém Městě na Moravě dne 22.12.2021
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STAPRO s.r.o.
XXXX
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Příloha č. 1: změnový list
	Číslo
3OŽ
	”ožadavek na změnu
	jožadavku
	Oblast
:ožadavku
	’oois oožadavku/změnv
	Zdůvodnění změny
	Vlivná unancování aroiektu
	Částka néněpací / íbezPDPH)
	Oasový dooad

	
	’ožadavekna úpravu ořihlašování pro webové objednávání pacientů, zrušení oožadavku používání a generování PINu, který ty jcžadovánvZD
	ÍVy
	JIS, oblast webové objednávání
	ANONYMIZOVÁNO 
	ANONYMIZOVÁNO
	
	0,00 Kč
	I etapa a 2 etapa

	
	HAIDi - Datlowe: Požadavek na ntegraci nového systému nad ámec projektu, pořízení ronektoru na HAIDI
	■lemNMNM
	ntegrace
	ANONYMIZOVÁNO
	: ANONYMIZOVÁNO
	íavýšení cery
	152 500,00 Kč
	I etapa a 2 etapa

	
	’ožadaveknad rámec ZD: nákup modulu 1 rrvazivní vstupy
	■lemNMNM
	•IIS, oblast epidemiologie
	ANONYMIZOVÁNO
	ANONYMIZOVÁNO
	íavýšení cery
	45 600,00 Kč
	I etapa a 2 etapa




	
	
	'působ
	vliv SoD NIS
	čomenář
	Tvo změnv dle ZzVZ
	Hodnota změny :ro účelv zzVZ
	Oznámení změny do /vzrrED

	
	dle SoD
	ipolečněs ikceptací iříslišné části díla
	
	
	: 222/4
	0,00 Kč
	

	
	:1 03 2022
	>amc6tantý iředávací protokol
	
	
	: 222/4
	152 500,00 Kč
	

	
	:1 03 2022
	>amc6tantý iředávací protokol
	
	
	: 222/4
	45 600,00 Kč
	

	
	
	



