
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

Změnový list projektanta ZLP128/LS

ostatní (výkresy)

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
Ing. Lukáš Dušta 29.11.2021

projektant /AD/ - Ing. Jiří Voslář 29.11.2021

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 29.11.2021

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 29.11.2021

                                    - TDS Luděk Jandoš 29.11.2021

                                    - TDS Bc. Miloš Nováček 29.11.2021

                                    - cenová kontrola Iva Baierová 29.11.2021

ÚKEP Bc.Jana Pachmannová 29.11.2021

Evidenční list, návrh změny stavby  je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Jedná se o doplnění položek a výměr 

souvisejících s  vybouráním části stávajícího zdiva v 1.NP -A (severní a východní fasáda) a jeho nahrazení za 

zdivo kyklopské nebo z lomového kamene, doplnění parapetního zdiva z cihel plných na maltu MVC5 v 1.NP-B 

(východní fasáda) a dále

doplnění betonového základu na ose Q v poli 24-25, kde byla po provedení výkopu zjištěna absence 

stávajícího základu.

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 111

001.10 Ležácké sklepy

Úpravy soklu F06 (kyklopské zdivo, lomové zdivo) v 1.NP-A 

severní a východní fasáda,

upřesnění a vykazání parapetního zdiva v 1.NP-B východní 

fasáda, 

úprava betonového základu na ose Q v poli 24-25

Změnový list projektanta ZLP128/LS

Zdůvodnění a popis změny:

                     156 749,26        Kč  bez DPH

                     156 749,26        Kč  bez DPH

              0,00        Kč  bez DPH

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP128/LS

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5.    


