
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

Změnový list projektanta ZLP125/LS_R01

ostatní (výkresy)

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
Ing. Lukáš Dušta 29.11.2021

projektant /AD/ - Ing. Jiří Voslář 29.11.2021

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 29.11.2021

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 29.11.2021

                                    - TDS Luděk Jandoš 29.11.2021

                                    - TDS Bc. Miloš Nováček 29.11.2021

                                    - cenová kontrola Iva Baierová 29.11.2021

ÚKEP Bc.Jana Pachmannová 29.11.2021

Evidenční list, návrh změny stavby  je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Důvodem změny jsou požadavky objednatele na rozšíření a změnu vybavení víceúčelového sálu A.1.06 

audiovizuální technikou i do druhé části sálu, jelikož  v původní PD bylo uvažováno pouze s využitím jedné 

poloviny sálu.   V rámci změny dochází k úplnému přepracování AV techniky v multisálu tak, aby řešení plně 

odpovídalo aktuálním požadavkům na provoz. Jedná se o rozšíření a doplnění systému na obě části multisálu o 

další příslušenství jako jsou videokamery, přípojná místa, ozvučení a další prvky nutné pro požadované využití 

budoucím uživatelem. Změna má dopady i do řady navazujících a souvisejících profesí.

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 115

001.10 Ležácké sklepy

Úprava AV techniky v multisálu

Změnový list projektanta ZLP125/LS_R01

Zdůvodnění a popis změny:

                    3 305 160,54        Kč  bez DPH

                     4 990 069,52        Kč  bez DPH

              -1 684 908,98        Kč  bez DPH

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP125/LS_R01

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4






