
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Registrační číslo projektu:

Vliv změny na termín dokončení díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

Podkladem pro změnový list jsou požadavky SIT na změny elektroinstalcí

ostatní (výkresy)

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - 

DRONET
Ing. Lukáš Dušta 29.11.2021

projektant /AD/ - Ing. Jiří Voslář 29.11.2021

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 29.11.2021

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 29.11.2021

                                    - TDS Luděk Jandoš 29.11.2021

                                    - TDS Bc. Miloš Nováček 29.11.2021

                                    - cenová kontrola Iva Baierová 29.11.2021

ÚKEP Bc.Jana Pachmannová 29.11.2021

Změna elektro zasedačky:

   210422_změna krabic_1NP

   210422_změna krabic_2NP_01

   210422_změna krabic_2NP_02

   210422_změna krabic_3NP

   210422_změna krabic_4NP

   210422_změna krabic_B.3.19

111_0672001-01_DPS_00D--01_090_0013_08pod3np

210503_změna elektro_terasa 5 NP

210503_změna elektro_terasa 7 NP

240521_změna elektro 5NP-Rozvržení1

250521_B.5.03_elektro kuchyňka

AV02_TechTower Dronet, zasedací místnosti 1.NP - AV technika

AV03_TechTower Dronet, zasedací místnosti 2.NP - AV technika

Evidenční list, návrh změny stavby  je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Důvodem změny je požadavky objednatele na úpravy elektroinstalací.

Technologický park DRONET - Plzeň Světovar

ZL 157

001.10 Ležácké sklepy

Změny elektroinstalací dle požadavku objednatele

Požadavky SIT na změny elektroinstalací

Zdůvodnění a popis změny:

                 351 878,37        Kč  bez DPH

                436 973,04        Kč  bez DPH

              -85 094,67        Kč  bez DPH

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Podkladem pro změnový list jsou požadavky SIT na změny elektroinstalcí

Změna je zatříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4.    


