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Změnový list č.1 - Nová střešní krytina na objektu A 
Seznam dokumentace:
Změnový list č.1
Rozpočet

Změnový list č. 2 - Výměna nástěnné jednotky za kazetovou, m.č. 247, SDK podhled 
Seznam dokumentace:
Změnový list č.2
Rozpočet

Změnový list č.3 - Výměna kabelových ovladačů za infra ovladače, m.č. 233, 235 
Seznam dokumentace:
Změnový list č.3
Rozpočet

Změnový list č.4 - Doplnění dveřních mřížek, m.č. 661, 444, 421a, 316, 321 a šatna bufet 1.NP
Seznam dokumentace:
Změnový list č.4
Rozpočet

Změnový list č.5 - Demontáž a zpětná montáž kondenzačních jednotek na střeše 
Seznam dokumentace:
Změnový list č.5
Rozpočet

Změnový list č.6 – Výměna VN pojistkového odpínače v trafostanici Ruská 87 
Seznam dokumentace:
Vyjádření zhotovitele k nezbytnosti výměny  VN odpínače, 21.9. 2021, T. Doleček
Faktura z 22.9. 2021, Sorex

Změnový list č.7 - Přesunutí klimatizačních jednotek m.č. 656, 668, 650, 616, 617
Seznam dokumentace:
Změnový list č.7
Rozpočet

Změnový list č.8 - Prostupy střechou poslucháren 
Seznam dokumentace:
Změnový list č.8
Změna projektové dokumentace 25.8. 2021 
Dodatek k technické zprávě, 25.8. 2021 ing. Arch. Bartoušek
Detail prostupu 1,  srpen 2021 ing. Arch. Bartoušek
Seznam dotčených prostupů (schéma, 3 listy), 30.8. 2021, Ing. Cís
Skladby střechy (podle průzkumu),  30.8. 2021 Ing. Cís
Rozpočet

Změnový list č.16 - Ovladače chlazení pro každou jednotku v interiéru
Seznam dokumentace:
Změnový list č.16
Rozpočet

Změnový list č.18 - Doplnění fasádního zateplovacího systému 

Seznam dokumentace:
Změnový list č.18
Rozpočet

Změnový list č.19 - Zakoupení nového radiátoru do zvířetníku
Seznam dokumentace:
Změnový list č.19
Rozpočet

Změnový list č.20 - přesun 2 radiátorů na schodišti
Seznam dokumentace:
Změnový list č.20
Rozpočet

Změnový list č.21 - Demontáž a zpětná montáž osvětlení v demontovaných podhledech v 1NP 
Seznam dokumentace:
Změnový list č.21
Schéma umístění světel, 4 listy
Rozpočet

Změnový list č.23 - Roznášecí desky nad horkovod 
Seznam dokumentace:
Změnový list č.23
Rozpočet

Změnový list č.27 - Sondy pro zjištění skladby zpevněné plochy v místě určeném pro práci jeřábu 
Seznam dokumentace:
Změnový list č.27
Rozpočet


	č. ZL
	název změnového listu
	cena bez DPH
	cena s DPH

	1
	Nová střešní krytina na objektu A 
	184 557,41
	223 314,47

	2
	Výměna nástěnné jednotky za kazetovou, m.č. 247, SDK podhled 
	52 356,00
	63 350,76

	3
	Výměna kabelových ovladačů za infra ovladače, m.č. 233, 235 
	8 080,00
	9 776,80

	4
	Doplnění dveřních mřížek, m.č. 661, 444, 421a, 316, 321 a šatna bufet 1.NP
	12 825,00
	15 518,25

	5
	Demontáž a zpětná montáž kondenzačních jednotek na střeše 
	109 954,00
	133 044,34

	6
	Výměna VN pojistkového odpínače v trafostanici Ruská 87 
	134 905,00
	163 235,00

	7
	Přesunutí klimatizačních jednotek m.č. 656, 668, 650, 616, 617
	17 565,00
	21 254,00

	8
	Prostupy střechou poslucháren 
	159 684,00
	193 218,00

	16
	Ovladače chlazení pro každou jednotku v interiéru
	76 874,00
	93 018,00

	18
	Doplnění fasádního zateplovacího systému 
	16 500,00
	19 965,00

	19
	Zakoupení nového radiátoru do zvířetníku
	12 715,00
	15 385,00

	20
	přesun 2 radiátorů na schodišti
	18 440,00
	22 312,00

	21
	Demontáž a zpětná montáž osvětlení v demontovaných podhledech v 1NP 
	76 755,00
	92 874,00

	23
	Roznášecí desky nad horkovod 
	14 700,00
	17 787,00

	27
	Sondy pro zjištění skladby zpevněné plochy v místě určeném pro práci jeřábu 
	9 968,00
	12 061,00

	 
	celkem
	905 878,00
	1 096 113,00



