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Příloha č. 1
Dodatek č. 2

Změnový list č.9 - Změna žlabů pro rozvod chladiva v exteriéru - střecha 6NP
Seznam dokumentace:
Změnový list č.9
Náčrt do půdorysu, 2 listy
Rozpočet

Změnový list č.10 - Změna žlabů pro rozvod chladiva v exteriéru - střecha poslucháren
Seznam dokumentace:
Změnový list č.10
Náčrt do půdorysu, 3 listy
Rozpočet

Změnový list č.11 - Odstranění slepé větve ÚT v 1.NP 
Seznam dokumentace:
Změnový list č.11
Schéma – půdorys 1NP
Rozpočet

Změnový list č.12 – Demontáž a zpětná montáž kazetových podhledů se skrytým rastrem, chodba m.č. 226, podhledy v chodbách 1-5 NP
Seznam dokumentace:
Změnový list č.12
Rozpočet

Změnový list č.13 - Systémové průchodky pro elektroinstalaci 

Seznam dokumentace:
Změnový list č.13
Rozpočet




Změnový list č.14 - Nové SDK kastlíky v 6.NP
Seznam dokumentace:
Změnový list č.14
Náčrt chodby, půdorys, 2 listy
Náčrt mřížky - umístění
Výpočet plochy SDK
Rozpočet

Změnový list č.15 - Odvod kondenzátu od chladících jednotek 1.NP až 6NP samospádem namísto použití čerpadel navržených v projektové dokumentaci
Seznam dokumentace:
Změnový list č.15
Rozpočet

Změnový list č.17 – Úprava trasy VZT v přízemí bufet
Seznam dokumentace:
Změnový list č.17
Schéma půdorys bufet
Rozpočet

Změnový list č.22 – Změny a doplnění elektroinstalace
Seznam dokumentace:
Změnový list č.22
Upravená PD, 9 listů
Vyjádření projektanta
Rozpočet, 2 listy

Změnový list č.24 – Demontáž VZT ve strojovně a dvou vnějších chladících jednotek
Seznam dokumentace:
Změnový list č.24
Rozpočet

Změnový list č.25 – Rozšíření lešení, demontáž a zpětná montáž SDK podhledů v posluchárnách
Seznam dokumentace:
Změnový list č.17
Schéma malá aula
Schéma velká aula
Rozpočet
Změnový list č.26 – Změna trasy rozvodů v aulách 1.NP 
Seznam dokumentace:
Změnový list č.26
Schéma malá aula
Schéma velká aula
Schéma tvaru potrubí v místech rozvodu vytápění
Rozpočet


Změnový list č.28 – Doplnění čidel CO2 - v posluchárnách
Seznam dokumentace:
Změnový list č.17
Schéma půdorys bufet
Rozpočet


Změnový list č.29 – Navýšení výměry jádrových průvrtů pro potrubí chladu a kondenzátu
Seznam dokumentace:
Změnový list č.29
Rozpočet


Změnový list č.30 – Změna umístění VZT jednotky zvířetníku ze střechy do strojovny
Seznam dokumentace:
Změnový list č.30
Změna projektové dokumentace, část VZT 05/2021 
Půdorys 6.NP, 05/2021 ing. Hlaváček
Rozpočet základního VV
Rozpočet elektro – specifikace položky uvedené v základním VV













	č. ZL
	název změnového listu
	cena bez DPH
	cena s DPH

	9
	Změna žlabů pro rozvod chladiva v exteriéru - střecha 6NP
	43 538,00
	52 680,98

	10
	Změna žlabů pro rozvod chladiva v exteriéru - střecha poslucháren
	21 758,00
	26 327,18

	11
	Odstranění slepé větve ÚT po demontáži VZT jednotky
	8 560,00
	10 357,60

	12
	DMT a MT kazetových podhledů 1-5.NP, doplnění desek
	39 496,00
	47 790,16

	13
	Systémové průchodky pro elektroinstalaci
	9 930,00
	12 015,30

	14
	nové SDK kastlíky v 6.NP
	31 555,00
	38 181,55

	15
	Odvod kondenzátu od chladících jednotek 1.NP až 6NP samospádem..bez čerpadel
	-293 574,00
	-355 224,54

	17
	Úprava trasy VZT v přízemí - bufet
	8 376,00
	10 134,96

	22
	Změny a doplnění elektroinstalace
	111 981,00
	135 497,01

	24
	Demontáž VZT ve strojovně a dvou vnějších chladících jednotek
	16 715,00
	20 225,15

	25
	Rozšíření lešení, DMT a MT podhledů v posluchárnách
	23 493,00
	28 426,53

	26
	Změna trasy rozvodů v aulách 1.NP
	33 333,00
	40 332,93

	28
	Doplnění čidel CO2 - v posluchárnách
	38 188,00
	46 207,48

	29
	Navýšení výměry jádrových průvrtů pro potrubí chladu a kondenzátu
	17 229,00
	20 847,09

	30
	[bookmark: _GoBack]Změna umístění VZT jednotky zvířetníku ze střechy do strojovny
	168 812,00
	204 262,52

	
	zvlhčovač
	99 252,00
	120 094,92

	 
	celkem
	378 642,00
	458 156,82



