Číslo smlouvy objednatele: OIPP/0056/17/SML 

Číslo smlouvy zhotovitele:
NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ NA MLÉKÁRNĚ – DBP, DÚR, DSP/PDPS, IČ, SP


Smlouva o projektové přípravě  

NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ NA MLÉKÁRNĚ - DÚR, DSP/PDPS, IČ, SP

___________________________________________________________________________________________

Objednatel

Město Tišnov

sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČ 002 82 707

zastoupeno Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města Tišnov
a

Zhotovitel 

Uniprojekt spol. s r.o.
sídlem Wagnerova 1543, 666 01 Tišnov
IČ 440 41 781
zapsán u Krajského obchodního soudu v Brně, obchodní rejstřík - oddíl C vložka 4024
zastoupen Ing. Zdeňkem Žákem
spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. Předmět a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je projektová dokumentace pro vybudování bytových domů v ulici Na Mlékárně pro získání souhlasu s odstraněním stavby, územního rozhodnutí, stavebního povolení a výběru zhotovitele stavby. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k vydání územního a stavebního povolení na uvedenou akci.  
2. Předmětem této smlouvy je:

i. zhotovení dokumentace bouracích prací (DBP),
ii. inženýrská činnost pro získání souhlasu s odstraněním stavby,

iii. souhlas s odstraněním stavby,
iv. zhotovení dokumentace pro územní řízení (DÚR),

v. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání územního rozhodnutí,

vi. územní rozhodnutí s nabytím právní moci,
vii. dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP),
viii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání stavebního povolení,
ix. stavební povolení s nabytím právní moci,
x. dopracování dokumentace pro provedení stavby (PDPS) vč. soupis prací (SP).

3. Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti o odstranění stavby, územní rozhodnutí a stavební povolení. Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce. 

4. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s: 

i. obecně závaznými předpisy,

ii. dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
iii. dle §15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

iv. dle vyhl. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

v. písemnými pokyny objednatele,

vi. technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.

II. Dokumentace BOURACÍCH PRACÍ (DPB)
1. DPB bude předána ve dvou stadiích: koncept DPB a konečná DPB. Rozdíl mezi konceptem DPB a konečnou DPB spočívá pouze v tom, že v konečné DPB jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DPB a výsledky inženýrské činnosti. 

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.

3. Koncept DPB bude objednateli předán 1 x v listinné podobě a elektronicky vždy na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž bude koncept DPB zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. 

4. Objednatel se ke konceptu DPB písemně vyjádří do 5-ti pracovních dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

5. Konečná DPB bude objednateli předána 4 x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž na nosiči bude DPB zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu, textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Buď barvy musí odpovídat tištěnému výstupu nebo bude tisk proveden černobíle. Výkresy vytvořené  programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. Odhad nákladů bude zapsán ve formátu *.pdf a *.xls.  

6. Před předáním konečné DBP bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti dokumentace.                     O kontrole bude sepsán protokol. 

7. Bude-li při kontrole shledána dokumentace úplnou, předá ji zhotovitel spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace objednateli; při té příležitosti bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla DBP provedena.

III. Inženýrská činnost pro souhlas s odstraněním stavby (IČ)
1. Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů pro vydání souhlasu s odstraněním stavby.

2. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění k souhlasu potřebných:

i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů,

ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných právními předpisy, 

iii. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu odpojení stavby,

iv. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků,

3. Výsledky inženýrské činnosti budou předány  1x v  originále, 1x v kopii v každém paré dokumentace a 1x na CD ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla  - IČ pro územní rozhodnutí provedena. 

4. Výsledky inženýrské činnosti budou předány v originále a na CD či DVD při kontrole úplnosti dokumentace a kopie dokladů budou součástí dokladové části konečné DBP. 

IV. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)
1. DÚR bude dělena na stavební objekty mj. i podle předpokládaných budoucích vlastníků.
2. V rámci DÚR budou předány i související dokumenty:

i. záborový elaborát, 

ii. podklady pro vynětí ze ZPF a PUPFL, pokud bude třeba na základě výsledků záborového elaborátu.
3. Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo, katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru  plochy dočasného záboru zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je pozemek  dotčen v rámci stavby bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DÚR. Grafická část musí být v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor bez výkupu – světle žlutá, trvalý zábor s výkupem – fialová)  a dočasného záboru (do jednoho roku – světle modrá, nad jeden rok – světle zelená) pozemků a průběh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu.

4. DÚR bude předána ve dvou stadiích: koncept DÚR a konečná DÚR. Rozdíl mezi konceptem DÚR a konečnou DÚR spočívá pouze v tom, že v konečné DÚR jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DÚR a výsledky inženýrské činnosti. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.

6. Koncept DÚR bude objednateli předán 1 x v listinné podobě a elektronicky vždy na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž bude koncept DÚR zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. 

7. Objednatel se ke konceptu DÚR písemně vyjádří do 10 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

8. Konečná DÚR bude objednateli předána 6 x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž na nosiči bude DÚR zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu, textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Buď barvy musí odpovídat tištěnému výstupu nebo bude tisk proveden černobíle. Výkresy vytvořené  programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. Odhad nákladů bude zapsán ve formátu *.pdf a *.xls.  

9. Před předáním konečné DÚR bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti dokumentace.                     O kontrole bude sepsán protokol. 

10. Bude-li při kontrole shledána dokumentace úplnou, předá ji zhotovitel spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace objednateli; při té příležitosti bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla DÚR provedena.

V. Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (IČ)
1. Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů pro vydání územního rozhodnutí.

2. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění k vydání územního rozhodnutí potřebných:

i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů,

ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných právními předpisy, 

iii. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby,

iv. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků,

v. podklady pro získání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, pokud potřeba vyplyne ze záborového elaborátu,

vi. podklady pro získání souhlasu s odnětím půdy z pozemků určených k plnění funkce lesa, pokud potřeba vyplyne ze záborového elaborátu,

vii. grafické vyjádření záměru k projednání (§ 87/2 stavebního zákona).

3. Výsledky inženýrské činnosti budou předány  1x v  originále, 1x v kopii v každém paré dokumentace a 1x na CD ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla  - IČ pro územní rozhodnutí provedena. 

4. Výsledky inženýrské činnosti budou předány v originále a na CD či DVD při kontrole úplnosti dokumentace a kopie dokladů budou součástí dokladové části  konečné DÚR. 

VI. Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 
1. DSP bude dělena na stavební objekty mj. i podle předpokládaných budoucích vlastníků. Zhotovitel zahájí práce na DSP  tak, aby projektová dokumentace byla předána nejpozději do lhůty sjednané v bodě VII. této smlouvy.
2. V rámci DSP budou předány i související dokumenty:

i. zásady organizace výstavby,

ii. plán bezpečnosti a ochrany zdraví, v jehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se předpokládá vyšší riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na stavbě,

iii. záborový elaborát.

3. Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména  soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo, katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru  plochy dočasného záboru zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je pozemek  dotčen v rámci stavby bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objekt dle DÚR,DSP. Grafická část musí být v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor bez výkupu – světle žlutá, trvalý zábor s výkupem – fialová) a dočasného záboru (do jednoho roku – světle modrá, nad jeden rok – světle zelená) pozemků a průběh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu.

4. DSP bude předána ve dvou stadiích: koncept DSP a konečná DSP. Rozdíl mezi konceptem DSP a konečnou DSP spočívá pouze v tom, že v konečné DSP jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DSP                  a výsledky inženýrské činnosti. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.

6. Koncept DSP bude objednateli předán 1 x v listinné podobě a elektronicky vždy na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž na nosiči bude koncept DSP zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. 

7. Objednatel se ke konceptu DSP písemně vyjádří do 10 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

8. Konečná DSP bude objednateli předána 3 x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž na nosiči bude DSP zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo dgn.. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Buď barvy musí odpovídat tištěnému výstupu nebo bude tisk proveden černobíle. Výkresy vytvořené  programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn.                                                                                                                                                                                              

9. Před předáním konečné DSP (dále jen dokumentace) bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol. 

10. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti všechna vyhotovení dokumentace objednateli, spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace; při té příležitosti bude sepsán předávací protokol bez výhrad. Tímto předáním je část díla DSP a SP pro DSP provedena.

VII. Soupis prací (SP)
1. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací) tak, aby soupis prací byl způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání zakázky na stavební práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 169/2016 Sb. v účinném znění. 

2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na DSP a PDPS podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru. 

3. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

4. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) označení cenové soustavy podle § 11, pokud je použita, c) kód položky podle cenové soustavy podle § 11, pokud byla cenová soustava podle § 11 použita, d) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky, e) měrnou jednotku, f) množství, g) výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství položky soupisu prací potřebný.

5. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr. Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací. 

6. V oceněném soupisu prací bude uvedena cenová úroveň.

7. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní náklady jako samostatná část soupisu prací. 

8. Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro PDPS bude předán k připomínkám při předání konceptu PDPS a to 1 x v tištěné podobě a 1 x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls. 

9. Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro PDPS bude předán 1x v tištěné podobě (paré č. 1), a 1x elektronicky na CD či DVD při předání konečné PDPS. Elektronicky bude soupis prací ve formátu *.pdf a zároveň a zároveň i ve formátu *.xls.

VIII. Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ)
1. Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů pro vydání stavebního povolení.

2. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění k vydání stavebního povolení potřebných:

i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů,

ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných právními předpisy, 

iii. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby,

iv. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků.

3. Výsledky inženýrské činnosti budou předány  1x v  originále, 1x v kopii v každém paré dokumentace a 1x na CD ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla  - IČ pro stavební povolení provedena. 

4. Výsledky inženýrské činnosti budou předány v originále a na CD či DVD při kontrole úplnosti dokumentace a kopie dokladů budou součástí dokladové části  konečné DSP. 

IX. Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)
1. Zhotovitel zahájí práce na PDPS  tak, aby projektová dokumentace byla předána nejpozději do lhůty sjednané v bodě VII. této smlouvy. PDPS bude dělena na stavební objekty v souladu s DÚR, DSP. Stavební objekty budou členěny mj. i podle předpokládaných budoucích vlastníků. 

2. Zhotovitel je povinen v PDPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost PDPS umožňovala vypracovat soupis prací, který bude případně rozšířen o položky neuvedené v soupisu prací pro DSP.

3. PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept PDPS a konečná PDPS. Rozdíl mezi konceptem PDPS                       a konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné PDPS jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu PDPS.

4. Koncept PDPS bude objednateli předán 1 x v listinné podobě a elektronicky vždy na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž na nosiči bude koncept PDPS zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept neobsahuje všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 4 této smlouvy a zpracovanou DÚR a DSP platí, že koncept PDPS není dokončen, tudíž část díla koncept PDPS není proveden.

5. Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjádří do 10-ti dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

6. Konečná PDPS bude objednateli předána 6 x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf, a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo dgn. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn.        

7. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné PDPS byly uváděny srozumitelné názvy souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování výběrových řízení na realizaci stavby je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují.                                                                                                                                  

8. Před předáním konečné PDPS a SP bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele. 

9. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti všechna vyhotovení konečné PDPS v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD objednateli; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata. Tímto předáním je část díla – PDPS, SP pro PDPS provedena.

X. Lhůty plnění 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 
Koncept DBP





do 21.4.2017

Konečná DBP, IČ pro DBP



do 21.5.2017

Souhlas s odstraněním stavby



do 21.6.2017

Koncept DÚR





do 15.5.2017 
Konečná DÚR, IČ pro ÚR
do 10-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Územní rozhodnutí
31.8.2017 
Koncept DSP
31.7.2017

Konečná DSP a IČ pro stav.p.,
do 10-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Stavební povolení
30.11.2017

Koncept PDPS, SP
15.11.2017

Konečná PDPS, SP
15.12.2017

Dřívější plnění je možné. 

2. Lhůty plnění dle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

XI. Cena

1. Cena:


DBP+IČ
33.000,- Kč


DÚR+IČ
61.000,- KČ

DSP+IČ
146.500,- KČ


PDPS+SP
165.000,- KČ


Cena celkem bez DPH
405.500,- KČ

2. Součástí ceny nejsou správní poplatky za vydání povolení k odstranění stavby, územního rozhodnutí a stavebního povolení. Tyto poplatky uhradí objednatel.
3. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. 

4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

5. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy 
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

6. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány.

XII. Platební podmínky

1. Cena bude hrazena na základě deseti faktur s náležitostmi daňového dokladu, a to následovně:
· první faktura bude vystavena pro část díla dokumentace bouracích prací ve výši 50 % z této části,
· druhá faktura bude vystavena pro část díla IČ bouracích prací ve výši 50% z této části,
· třetí faktura bude vystavena pro část díla vydání souhlasu s odstraněním stavby a s doplacením díla dokumentace bouracích prací a IČ bouracích prací,
· čtvrtá faktura bude vystavena pro část díla projektová dokumentace pro územní rozhodnutí ve výši 50% z této části,
· pátá faktura bude vystavena pro část díla IČ pro územní rozhodnutí ve výši 50% z této části,

· šestá faktura bude vystavena pro část díla vydání územního rozhodnutí a s doplacením díla dokumentace pro územní rozhodnutí a IČ pro územní rozhodnutí,

· sedmá faktura bude vystavena pro část díla projektová dokumentace pro stavební povolení ve výši 50% z této části,

· osmá faktura bude vystavena pro část díla IČ pro stavební povolení ve výši 50% z této části,
· devátá faktura bude vystavena pro část díla vydání stavebního povolení a s doplacením díla dokumentace pro stavební povolení a IČ pro stavební povolení,

· desátá faktura bude vystavena pro část díla projektová dokumentace pro provedení stavby a soupisu prací.
2. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele.

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či opravenou. 

4. Faktury jsou uhrazeny dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

XIII. Plnění předmětu smlouvy

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. 

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty na výrobní výbory. První výrobní výbor bude svolán nejpozději do 14-ti dnů od uzavření této smlouvy, jehož součástí bude přesné zadání projektu dle projektové dokumentace (studie) zpracované firmou Uniprojekt spol. s r.o. v lednu 2017. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeby. Výrobní výbor bude rovněž svolán k posouzení návrhu soupisu prací a zapracování výsledků inženýrské činnosti. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. První zápis bude obsahovat zadání pro zhotovení projektové dokumentace dle článku I této smlouvy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti; za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této smlouvy v řízení o stavebním povolení. 

XIV. Oprávněné osoby smluvních stran

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: Bc. Jiří Dospíšil, starosta a xxx, referent odboru investic a projektové podpory.
2. Bc. Jiří Dospíšil je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. xxx, referentovi odboru investic a projektové podpory
i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;

ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;

iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;

v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn činit kontrolu konceptů dokumentů a úplnosti konečné dokumentace,

vii. je oprávněn činit písemné výzvy.

4. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

5. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

6. Odpovědným projektantem je Ing. Zdeněk Žák. Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti.

XV.  Závazky z vad a zajištění závazků

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše schválené dotace.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění. 
3. Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

3.5 V případě zjištěných vad PDPS nebo SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.

4. Spolupůsobení objednatele, podmínky pro provádění díla

4.1 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektu poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek investora či budoucího uživatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

4.2 Objednatel rovněž zajistí zhotoviteli přístup do objektu a na pozemek za účelem zjištění údajů, potřebných ke zpracování díla
5. Smluvní pokuty 

5.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše

	nedodržení termínů plnění 
	1000,- Kč denně

	nedodržení termínu pro odstranění vady
	1000,- Kč denně

	nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné v zadávacím řízení a neodstraněné ve lhůtě  dle odst. 3 bodu 3.5 tohoto článku
	3.000,- Kč denně

	za jednotlivou vadu DÚR, DSP, díky které nebude možné získat územní rozh. nebo stavební povolení  (např. chybějící stavební objekt)
	5.000,- Kč 

	za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad soupisu prací s projektovou dokumentací
	1.000,- Kč

	výrobní výbor není v souladu s touto smlouvou svolán
	2.000,- Kč


5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Úrok z prodlení

6.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 1000,- Kč denně v případě prodlení s úhradou faktur. 

XVI. Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:

i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní,

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady,

iii. zneužití přiložené plné moci,

iv. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,

v. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,

vi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

vii. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,

viii. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,

ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran. 

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a viii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok na náklady vynaložené na provádění díla.

XVII. Plná moc

1. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele ke všem právním jednáním, které jsou nezbytné pro plnění této smlouvy, a to v mezích této smlouvy.

XVIII. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací. 

9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 2050, § 2051, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

10. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

11. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy

1. Kalkulace ceny.

2. Plná moc.

12. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

13. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy.
14. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 8 konané dne 29.3.2017 usnesení č. RM/86/8/2017.

	V Tišnově, dne 6.4.2017
	V Tišnově, dne 6.4.2017


……………………………………………………
……………………………………………………

	Ing. Zdeněk Žák
	Bc. Jiří Dospíšil

	oprávněná osoba zhotovitele
	starosta
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