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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo Administrace projektu „UV955/2016  Zateplení katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj“ FÁZE 2   

uzavřené dne 16. 12. 2020
(dále jen  “Dodatek”)
	
Objednatel: 	Česká republika - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ 
	za kterou jedná Ing. Jiří Vrána, ředitel úřadu
	Lidická tř. 124/11,  370 86  České Budějovice	
	IČ: 00213691
DIČ: neplátce DPH
ID datové schránky: zcqadtt	
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 14028231/0710

 (dále jen „objednatel“)


Zhotovitel:	RERA a.s. – Regionální rozvojová agentura jižních Čech
Sídlo:		              Boženy Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Tomášem Cílkem, Ph.D., předsedou představenstva a 
                                               Ing. Jaromírem Slívou, členem představenstva
IČO: 	   25187937
DIČ: 	CZ25187937
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	135169348/0300
Zapsán v: 	Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Č.Budějovicích, oddíl B
Telefon:	+420 387 878 451
[bookmark: _GoBack]E-mail:	info@rera.cz
ID datové schránky:	7n2f2hd

 (dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava rozsahu a ceny díla v souvislosti s úpravou schváleného harmonogramu investiční akce. 
Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1. Předmět Dodatku SOD
1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně rozsahu díla Administrace projektu „UV955/2016  Zateplení katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj“ FÁZE 2, na základě toho uzavírají tento Dodatek.
1.2. Původní rozsah díla se Dodatkem sníží o administraci během udržitelnosti projektu tzn. o zpracování pěti zpráv o udržitelnosti. Původní hodnota závazku se sníží o 15.000 Kč bez DPH (18.150 Kč vč. DPH), což představuje snížení o 12,93 % původní hodnoty závazku.

2. Změna rozsahu díla
Odstavec IV. článek 1. SOD se nahrazuje takto:
Zhotovitel zajistí pro objednatele za podmínek specifikovaných v této smlouvě
administraci dotace během realizace projektu, přípravu pro propagaci, závěrečné vyhodnocení, a to v následujícím rozsahu:
a/ Administrace dotace během realizace projektu
· V průběhu realizace bude zhotovitel na výzvu objednatele průběžně provádět kontrolu souladu faktur s podmínkami poskytovatele dotace. Za věcnou správnost faktur odpovídá objednatel. V případě smluv a dodatků ke smlouvám s jednotlivými dodavateli bude zhotovitel ověřovat jejich soulad s podmínkami dotace.
· Zhotovitel bude průběžně podávat žádosti o platbu (dále jen „ŽoP“) prostřednictvím MS 2014+. Současně s ŽoP zhotovitel vypracuje a podá také zprávu o realizaci (dále jen „ZoR“). Bezprostředně po proplacení ŽoP bude zhotovitel informovat objednatele o uznaných způsobilých nákladech jednotlivých faktur a struktuře financování.
· Na výzvu objednatele posoudí zhotovitel správnost a formu změnových listů z hlediska požadavků poskytovatele dotace.
· Zhotovitel se účastní fyzických kontrol projektu ze strany poskytovatele dotace.
· Zhotovitel zajistí veškerou další komunikaci s poskytovatelem dotace, např. předložení dokladů o úhradě faktur, změnových listů, dodatků ke smlouvě atp. Zhotovitel bude také zajišťovat aktualizaci dat, zejména finančního plánu a termínů v prostředí MS 2014+.
b/ Přípravu podkladů pro propagaci akce
· Zhotovitel dodá včas podklady pro zajištění výroby povinných propagačních materiálů dle pravidel poskytovatele dotace (plakát, billboard, pamětní deska). Výrobu a umístění propagačních materiálů zajistí objednatel. 
c/ Závěrečné vyhodnocení akce
· Zhotovitel připraví a zkompletuje všechny potřebné podklady k Závěrečnému vyhodnocení akce (dále jen „ZVA“). Provede kompletaci s dalšími dokumenty zajištěnými objednatelem. Zhotovitel zajistí na své náklady i Stanovisko zpracovatele Energetického posouzení jako přílohu ZVA.
· Nejpozději k termínu zahájení provozu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „RoPD“) zhotovitel vypracuje nulovou ŽoP a závěrečnou ZoR a oboje podá prostřednictvím MS 2014+.
d/ Konzultace
Poradenství a konzultace po dobu administrace projektu.


3. Změna ceny díla
Odstavec VI. článek 1. SOD se nahrazuje takto:
Cena díla je stanovena na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané ve výběrovém řízení N006/20/V000111042. Cena díla je sjednána v souladu s platnými právními předpisy a zadávací dokumentací. 
Původní rozsah díla je oproti výsledku výběrového řízení ponížen o administraci během udržitelnosti projektu tzn. o zpracování pěti zpráv o udržitelnosti, původní hodnota závazku je snížena o 15.000 Kč bez DPH.

	Cena díla bez DPH:	101.000,00 Kč
DPH 21%:	  21.210,00 Kč
Cena díla včetně DPH:	122.210,00 Kč



4. Platební podmínky
Odstavec VII. článek 2. SOD se nahrazuje takto:
Odměna za poskytnuté služby bude hrazena následovně:
· Odměna za činnosti dle čl. IV, odst. 1 písm. a/ Administrace dotace během realizace projektu je smluvními stranami sjednána ve výši 67.000 Kč bez DPH, tato odměna bude zhotoviteli uhrazena ve 2 etapách. 
· Částka ve výši 34.000 Kč bez DPH bude fakturována po proplacení první žádosti o platbu za realizaci díla,
· Částka ve výši 33.000 Kč bez DPH bude fakturována po proplacení poslední žádosti o platbu za realizaci díla.
· Odměna za činnosti dle čl. IV, odst. 1 písm. b/ Přípravu podkladů pro propagaci akce je smluvními stranami sjednána ve výši 4.000 Kč bez DPH. Tato odměna bude objednatelem uhrazena po předání podkladů k zajištění výroby povinných propagačních materiálů.
· Odměna za činnosti dle čl. IV, odst. 1 písm. c/ Závěrečné vyhodnocení akce je smluvními stranami sjednána ve výši 30.000 Kč bez DPH. Tato odměna bude objednatelem uhrazena po předání podkladů bezprostředně po odevzdání ZVA na SFŽP ČR. Zhotovitel zajistí na své náklady i Stanovisko zpracovatele Energetického posouzení jako přílohu ZVA.
· Souhrn částek za jednotlivé činnosti odpovídá celkové ceně za dílo uvedené v čl. VI. této smlouvy. Uvedené odměny v souhrnu zahrnují  veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu smlouvy i náklady na poradenství a konzultace poskytnuté zhotovitelem objednateli k uvedeným činnostem.

5. Závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní články SOD zůstávají beze změny.
5.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
5.3. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 


	Za objednatele:
	
	
	Za zhotovitele:

	
V Č. Budějovicích 
dle data v elektronickém podpisu







	
	
	
V Č. Budějovicích 
dle data v elektronickém podpisu




	Ing. Jiří Vrána
	
	
	Ing. Tomáš Cílek, Ph.D.

	ředitel úřadu
	
	
	předseda představenstva RERA a.s.
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