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DODATEK č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) mezi 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 

kraj, Pobočka Břeclav 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov 

Zastoupen: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

JUDr. Ludmila Kadlecová, Pobočka Břeclav 

Adresa: Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 

Břeclav 

Telefon:  

E-mail : Breclav.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGERIS s.r.o. 

Sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Ivem Podrackým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Ivo Podracký, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Ivo Podracký 

Telefon:  

E-mail : ageris@ageris.cz 

ID DS: zr6jqnz 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 255 76 992 

DIČ: CZ25576992 

Společnost je zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 

35034 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Čl. I. 
 

Smluvní strany se dohodly s ohledem na pozdější kompletaci podkladů pro zpracování části 

A) studie ( Analýza území ) na změně článku III. Doba a místo plnění a změně článku 

V. Převzetí Díla následovně:  

 

Článek III. Doba a místo plnění ( bod 1.) nově  zní:  

 

 

1. Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy a přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno 

objednateli nejpozději do 15.7. 2017.  

 

Článek V. Převzetí díla ( bod 6 ) nově zní: 

 

6. Dílo musí být zhotovitelem předáno nejpozději ke dni:     

A) první část Díla (Analýza území)     15.5.2017 

B) celé Dílo             15.7.2017 

jinak je zhotovitel v prodlení s provedením Díla. 

 

Čl. II. 

 
Ostatní ustanovení  smlouvy o  dílo se nemění. Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, 

z nichž každá smluvní strana  obdrží dvě vyhotovení. 

 

V Břeclavi dne 28.3.2017 

  

 

 

Objednatel: Zhotovitel: 

 

 

 

 

……………………………………………. ……………………………………………. 

Ing. Pavel Zajíček 

Vedoucí pobočky Břeclav 

Ing. Ivo Podracký  

jednatel AGERIS s.r.o. 

 

  

  

 


