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D o d a t e k  č . 1  

ke smlouvě o dílo ze dne 3.9.2021, uzavřené dle §2586 a násl.  
zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

mezi smluvními stranami:  
 
 

Objednatel:  Název: TermoReal s.r.o. 
 Sídlo: U Teplárny 1300, 509 01 Nová Paka 
 IČ: 25961004, DIČ: CZ25961004 
 zastupuje: Jaroslav Gottstein, jednatel 
 zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17636 
 Bankovní spojení: ČS a.s. 
 Číslo účtu:  
 

Zhotovitel : Název: OKAY PLAST spol. s r.o.  

 Sídlo: Špálova 368, 507 43 Sobotka 
 IČ: 60935294, DIČ: CZ60935294 
 zastoupená: Štěpánem Bartkem - jednatelem 
 zapsaná v OR vedeném Krajským  soudem v Hradci Králové, 
  oddíl C, vložka 6021  
 Bankovní spojení: Komerční banka 
 Číslo účtu:  

 

 

 

Čl. I. 
 

Smluvní strany uzavřely dne 3.09.2021 smlouvu o dílo na realizaci díla „Výměna oken 

v domě Komenského č.p. 323, Nová Paka“. Po dohodě smluvních stran se uzavírá tento 
dodatek. 

 
 
1)  V článku V. Platební podmínky, se odstavec 1. mění takto: 

„1. Cena díla bude objednatelem hrazena fakturami až do výše 90% dohodnuté ceny (vč. 
DPH). Zbývajících 10% ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění 
vad a nedodělků na základě konečné faktury. Cena díla bude uhrazena na základě 
daňového dokladu (faktury), jejíž přílohou bude odsouhlasený soupis provedených 
prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a odešle objednateli nejpozději do 14 dnů po 
ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Faktura 
musí být označena názvem díla: „Výměna oken v domě Komenského č.p. 323, Nová 

Paka“. 
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Čl. II. 
 
1) Zápisem č.3 z kontrolního dne z 30.11.2021 bylo konstatováno, že zhotovitel dodal jiné 

provedení rámu okenních křídel nežli bylo požadováno v souladu se schváleným 
vzorkem a podmínkami zadávací dokumentace. 

2) Smluvní strany se dohodly, že uvedená závada nebrání ani jinak neomezuje v užívání 
díla. Je pouze estetickou vadou, kterou je možné odstranit později, a to v době 
příznivějších klimatických podmínek s ohledem na komfort užívání dotčených 
nebytových a bytových prostor. Rovněž tak drobné vady a nedodělky, jak jsou 
vyjmenované v dílčím předávací protokolu ze dne 10.12.2021 (který se součástí tohoto 
dodatku smlouvy), můžou být odstraněny až současně s výměnou okenních křídel, jelikož 
na křídla navazují nebo je vhodné je provést za lepších klimatických podmínek.   

3) Objednatel výslovně požaduje, aby byla výměna okenních křídel naplánována na termín 
přijatelných klimatických podmínek a po dohodě s uživateli prostor. 

4) Při dodržení podmínek daných smlouvou o dílo ve znění tohoto dodatku a odstranění vad 
a nedodělků v termínu do 30.4.2022 nebude odběratel uplatňovat smluvní pokutu dle 
ustanovení čl. X odst.1. písm. a) a písm. b).  

 
 

Čl. III. 

 
1) Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají 

nezměněna. 
2) Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek smlouvy bude 

zařazen do evidence smluv společnosti TermoReal s.r.o. a celé znění tohoto dodatku 
smlouvy bude zveřejněno v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti zde uvedené nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv 
(https://smlouvy.gov.cz/). Uveřejnění neprodleně po podpisu dodatku zajistí odběratel. 

4) Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, 
z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.  

 
 
V Sobotce, dne  20.12.2021 V Nové Pace, dne 20.12.2021 
 
 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Zhotovitel Objednatel 
OKAY PLAST spol. s r.o. TermoReal s.r.o. 
Štěpán Bartko, jednatel  Jaroslav Gottstein, jednatel 


