
II PROSINEC 2021
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 48. týden 49. týden 50. týden 51. týden 52. týden P O Z N Á M K Y

podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 výkon mechanizace

trať č. 504, 531, 533, 535
72 A 11 022 Ústí n.L. západ - Řehlovice 2 ANO NE 8.00 - 14.00 X X X prořez stromů + porost SVP sek., SVP bagr, SVD - pily, štěpkovač

72 A 11 112 Řehlovice - Ústí n.L. západ 1 ANO 8.00 - 14.00 X X výměna upevňovadel a podložek

73 009 A Krupka-Bohosudov 9 NE  N IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  přípravné práce pro rekonstrukci ŽST

73 xxx A Krupka-Bohosudov 9 ANO  0.00 N 23.59 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII přípravné práce pro rekonstrukci ŽST

73 328 A Krupka-Bohosudov 6  - 7.00 N 15.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII   snesení 6. SK

73 367 E Krupka-Bohosudov část nástupiště u 2.SK NE 7.00 N 15.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  zkrácení nástupiště

73 367 C Krupka-Bohosudov sudá ANO 7.00 - 17.00 X X betonáž základů

73 367 D Krupka-Bohosudov - Teplice v Č. + Teplice v Č. 2 + záhlaví ANO 7.00 - 17.00 X X X X X X X X X X montáž trakč.podpěr, úprava TV

72 A 11 322 Ohníč - Světec 2 ANO NE 7.30 - 14.00 X X X X čištění odvodnění, odstr. porostu, výměna upevňovadel SVP bagr, SVP sek. (2)
73 041 A  opravit odb. Č. Zlatníky - Obrnice TK ANO NE 8.00 - 14.00 X X odstranění porostu, prořez stromů SVD - pila do koše, SVP sek., SVP bagr, SEE- MPŽ

73 370 A Obrnice - Most TK ANO + linka NE 8.00 - 14.00 X X X odstranění porostu, prořez stromů SVD - pily, křovinořez, SVP sek., SVP bagr, SEE- MPŽ

73 341 E odb. D. Rybník - odb. Chomutov město 2 ANO 8.00 - 17.00 X X X X X X X X X X X X stavba trakčních podpěr SS Plzeň

72 D 15 312 Obrnice - Počerady + Obrnice 1 + 1 ANO PZZ 8.00 - 15.00 X X odstranění porostu, prořez stromů SVD - pily, křovinořez, SVP sek., SVP bagr, SEE- MPŽ

73 005 A Hřivice - Domoušice TK - 7.00 - 13.30 X X X odstranění porostu, kácení stromů SVP sek.

73 006 A Kadaň-Prunéřov  - Klášterec n. O. + Kadaň-Prunéřov 2 + záhlaví 2.TK + 2,4 NE 8.00 - 14.00 X ořez větví SEE - MPŽ

72 A 13 112 Klášterec n. O. - Kadaň - Prunéřov 1 ANO NE 8.00 - 14.00 X ořez větví SEE - MPŽ

72 A 13 022 Kadaň -Prunéřov -  Klášterec n. O. 2 ANO NE 8.00 - 14.00 X ořez větví SEE - MPŽ
72 C 13 122 Kadaň -Prunéřov -  Klášterec n. O. + Klášterec n. O. 2 + sudá ANO NE 8.00 - 14.00 X ořez větví SEE - MPŽ

trať č. 529
73 344 A Lenešice - Břvany + Břvany TK + lenešické zhlaví po S1, S3 - 7.00 - 13.30 X X oprava v.č. 1, 2, odstranění porostu SVD - kováři, SVP sek.
73 344 B Bečov u M. - Obrnice TK - 7.30 - 14.00 X odstranění porostu SVP sek.

trať č. 534

73 282 A Kadaň + Kadaň - Želina + Kadaň předm. 2, 3a + TK + celá TV Kadaň 7.30 N 17.30 IIIII

Rekonstrukce staničních kolejí, sanace mostu v km 
26,906, vybudování nového ostrovního nástupiště v km 
26,625 - 26,715, elektrizace Kadaň předměstí
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