Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Nanovlákenná síťka s příměsí kanabinoidů pro léčbu ran po rozsáhlém chirurigickém zákroku

Ev.č.:	FV30362


Etapy řešení:

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy a stručný přehled činnosti
v etapě
	Zajištění řešení etap
(organizace)
	Termín
ukončení
etapy

	rok 2018

	1.
	Výběr vhodných polymerů ke zvláknění, příprava extraktů konopí, tvorba databází
	
	12/2018

	1.1
	Výběr a testování vhodných polymerů 
ke zvláknění 
	FNKV/ING Medical
	

	1.2
	Výběr vhodných konopných odrůd, vytváření přehledové databáze vlastností 
	Ecofuel/ICCI
	

	1.3
	Příprava nanovlákených materiálů, testování variant struktur vytvářených sítěk a prvotní testy jejich biokompatibility
	ING Medical/FNKV
	

	1.4
	Legislativní aspekty kanabinoidů 
a biokompatibilních polymerů a příprava marketingové roadmap
	Ecofuel/ING Medical/ICCI/FNKV
	

	rok 2019

	2.
	Výběr vhodných polymerních struktur, 
in vitro testy
	
	12/2019

	2.1
	Výběr a testování polymerních struktur pro první a druhou linii produktů, testování mechanických vlastností 
	FNKV/ING Medical/Ecofuel/ICCI
	

	2.2
	Realizace in vitro buněčných testů biokompatibility a viability buněk s ohledem 
na požadavek časové biodegradace
	FNKV/ING Medical/Ecofuel/ICCI
	

	2.3
	Vytváření road-business mapy, legislativní screening
	ICCI/FNKV/ING Medical/ Ecofuel
	

	Rok 2020

	3.
	In vitro testy, in vivo testy
	
	12/2020

	3.1
	In vitro buněčné testy biokompatibility 
a viability
	FNKV/ING Medical/ICCI/Ecofuel
	

	3.2
	In vivo testy na zvířecích modelech
	FNKV/ING Medical/ICCI/Ecofuel
	

	3.3
	Tvorba databáze konopných extraktů 
a jejich bio-aktivit 
	ICCI/Ecofuel
	

	
	Rok 2021
	
	

	4.
	Dokončování in vivo testů, výběr optimální varianty produktu v obou liniích
	
	5/2022

	4.1
	In vivo testy a jejich vyhodnocení
	FNKV
	5/2022

	4.2
	Finalizace databází konopných extraktů
	Ecofuel
	12/2021

	4.3
	Příprava podkladů pro přihlášky na užitný vzor
	Ecofuel/ING Medical /FNKV
	12/2021

	4.4
	Plán implementace výstupů projektu, dokončení marketingové roadmap
	Ecofuel/ING Medical/FNKV
	12/2021

	
	                                                      Rok 2022
	
	

	4.
	Dokončování in vivo testů, výběr optimální varianty produktu v obou liniích
	
	5/2022

	4.1
	In vivo testy a jejich vyhodnocení
	FNKV
	5/2022
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