
ZMĚNOVÝ POŽADAVEK – OBJEDNÁVKA (dále jen „ZP“) 

ke SMLOUVĚ O HORIZONTÁLNÍ SPOLUPRÁCI V RÁMCI PROJEKTU SLDB 2021 
(evid. u SPCSS pod č. SML2020039 a u ČSÚ pod č. 106-2020-S) 

 

ČSÚ: 
Česká republika – Český statistický úřad 
Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10 
IČO:  00025593 

SPCSS:  
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 
IČO:  03630919 DIČ:  CZ03630919 

 

Datum zadání ZP: 12. 8. 2021 

Číslo a název ZP:  ZP010 – Prodloužení doby poskytování prostředí „Dostupná 
infrastruktura produkce RS – Azure“ 

Priorita: vysoká 

Předkladatel:  

 

Typ změnového požadavku 

1. Změna konfigurace 2. Navýšení výkonu 

NE  NE 

 

1. Změna konfigurace 

1.1 Shrnutí zadání 
Prodloužení doby poskytování prostředí „Dostupná infrastruktura produkce RS – Azure“ do 15. 9. 
2021. 

1.2 Popis požadované změny včetně specifikace požadavků 
ČSÚ požaduje prodloužení doby poskytování prostředí „Dostupná infrastruktura produkce RS – 
Azure“ z důvodu potřeby dostupnosti archivních logů výkonnosti prostředí MS Azure. 

1.3 Analýza ZP –technické řešení 
Jedná se pouze o prodloužení stávající služby, poskytované v rámci prostředí MS Azure. 

1.4 Dopady na stávající službu a očekávané důsledky 
Bez dopadu. 

1.5 Dopady do kvalitativních parametrů poskytované služby 
Bez dopadu. 

1.6 Harmonogram realizace 
16.8.2021 – 15.9.2021. 

1.7 Rizika 
Bez rizik. 



1.8 Dopady do dokumentace 
Bez dopadu. 

1.9 Přílohy 
Bez příloh. 

2. Navýšení výkonu/kapacit 
Bez navýšení. 

3. Cena ZP 
 

Cena ZP – Změna konfigurace a navýšení výkonu 

S dopadem do ceny Cena za ZP v Kč bez DPH 

ANO 58 693,- Kč 

4. Akceptace 
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