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Registr. 
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zpracování analýz, zajištění workshopů a 

vyhodnocení nové koncepce programu dobrovolnictví č. 1372/20 (dále jen 

„Dodatek“)  

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

 
Objednatel:   Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví 
 Se sídlem:   Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2  
IČO:    00024341  
Zastoupen:   MUDr. Alenou Šteflovou, Ph.D., MPH, ředitelkou odboru zdravotní péče  
IDDS:    pv8aaxd  
 
na straně jedné (dále jen „objednatel“)  
 
a  
 
Dodavatel:   ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.  
Se sídlem:   Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
Zastoupen:   doc. Ing. Luborem Hruškou, Ph.D., ředitelem 
IČO:    28614950  
DIČ:    CZ28614950  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 3218387379/0800  
Zapsán:    v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 62  
IDDS:    gfwyr9b  
 
na straně druhé (dále jen „dodavatel“)  
 
objednatel a dodavatel dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“ 
 
 

Čl. 1 - Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.01.2021 Smlouvu o zpracování analýz, zajištění workshopů a 
vyhodnocení nové koncepce programu dobrovolnictví, evidovanou objednatelem pod číslem 
1372/20 (dále jen „Smlouva“). 

2. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a platným vládním opatřením přijatým v rámci 
boje proti pandemickému šíření onemocnění COVID-19, se smluvní strany dohodly na 
nepodstatných změnách Smlouvy, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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Čl. 2 – Předmět Dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly na změnách v Příloze č. 1: Specifikace předmětu plnění Smlouvy 
(dále jen „Příloha č. 1 Smlouvy“), a to konkrétně kapitoly 2 – Termíny plnění předmětu veřejné 
zakázky a v Příloze č. 3 Smlouvy: Návrh realizace předmětu plnění (dále jen „Přílohy č. 3 
Smlouvy), konkrétně pak čl. 6 Termíny předání jednotlivých částí plnění 
a) Čl. 2 Přílohy č. 1 Smlouvy nově zní : 

„Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno bezprostředně po nabytí účinnosti 
smlouvy uzavřené s vítězným účastníkem.   
•Plnění části W1 – realizace 1. kola workshopů v on-line formě proběhne do 3 měsíců od 
nabytí účinnosti smlouvy, k předání všech požadovaných výstupů dojde do 1 měsíce ode 
dne konání posledního on-line workshopu prvního kola  
• plnění části A – k předání finální verze plnění dojde do 5 měsíců od nabytí účinnosti 
smlouvy  
• plnění části B – k předání finální verze plnění dojde do 4 měsíců od převzetí plnění části 
A  
• plnění části C – k předání finální verze plnění dojde do 7 měsíců od převzetí plnění části 
B  
• Plnění části W2 – realizace 2. kola workshopů proběhne do 5 měsíců od převzetí plnění 
části C, k předání všech požadovaných výstupů dojde do 1 měsíce ode dne konání 
posledního workshopu druhého kola  
• Plnění části D – k předání finální verze dojde do 6 měsíců od převzetí plnění části C.“ 
 

b) Čl. 6 Přílohy č. 3 Smlouvy nově zní:  
•Plnění části W1 – realizace 1. kola workshopů v on-line formě proběhne do 3 měsíců od 
nabytí účinnosti smlouvy, k předání všech požadovaných výstupů dojde do 1 měsíce ode 
dne konání posledního on-line workshopu prvního kola  
• plnění části A – k předání finální verze plnění dojde do 5 měsíců od nabytí účinnosti 
smlouvy  
• plnění části B – k předání finální verze plnění dojde do 4 měsíců od převzetí plnění části 
A  
• plnění části C – k předání finální verze plnění dojde do 7 měsíců od převzetí plnění části 
B  
• Plnění části W2 – realizace 2. kola workshopů proběhne do 5 měsíců od převzetí plnění 
části C, k předání všech požadovaných výstupů dojde do 1 měsíce ode dne konání 
posledního workshopu druhého kola  
• Plnění části D – k předání finální verze dojde do 6 měsíců od převzetí plnění části C.“ 

 
 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh nejsou tímto Dodatkem dotčena a zůstávají platná 
a účinná. V případě rozporu mezi Přílohou č. 1 Smlouvy a Přílohou č. 3 Smlouvy (Návrh realizace 
předmětu plnění) má přednost Příloha č. 1 Smlouvy. 

 
 

Čl. 3 – Závěrečná ustanovení 
 

1. Jakékoli změny nebo doplňky textu Smlouvy, je možné provádět jen formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiná forma změny 
Smlouvy je vyloučena. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 
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3. Tento Dodatek se uzavírá v elektronické podobě a je oběma smluvními stranami podepsán
elektronicky.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti
dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí na své
náklady objednatel.

Tento Dodatek je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyl uzavřen za nápadně
nevýhodných podmínek ani v tísni, což obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne       V Ostravě dne
Objednatel:       Dodavatel:
ČR – Ministerstvo zdravotnictví     ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.

                                                                                          
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH,               doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.,
ředitelka odboru zdravotní péče      ředitel
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