
Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

5621054251

RAMO0O630

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ STAVBY
kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Zastoupené:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Dominikánské náměstí 196/1, 602 O0 Brno

44992785

CZ 44992785

Poveren podpisem této smlouvy:
v v

lng. Tomás Pivec, vedoucí Odboru investicního Magistrátu

města Brna, Kounicova 67 601 67 Brno

Ve věcech technìckýchje oprávněnajednat:

(dále jen „Objednatel")

Brněnské komunikace a.S.

se sídlem Renneská třída 787/1 a, 639 O0 Brno - Štýřice

ıćoz 80733098

DIČ: CZ80733098

Zastoupena generálním ředitelem, na

základě plné moci

Pověřený Zaměstnanec:

technický ředitel

vedoucí střediska realizace inženýrských staveb

Brněnské vodárny a kanalizace, a.S.

se sídlem Pisárecká 555/1 a, Pisárky, 603 OO Brno

ıčoz 46347275

DIČ: CZ46347275

Zastoupena Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou

představenstva

Pověřený Zaměstnanec:

edoucí oddělení realizace staveb



a

vı
Společnost ,,PPO nábřezı Svratl‹y - Brno

Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 OO Brno

Zastoupený Z vedoucím společníkem OHLA ŽS, a.S.

na základě plné moci a smlouvy O společnosti

Vedoucí Společník: OHLA ŽS, a.s.

Zastoupený:

na základě plné moci

Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 OO Brno

IČO: 463 42 796

Dıćz CZ46342796

Právnická osoba Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp.

Zn. B 695

Bankovní spojení:

Číxıø účtu:

Společník I: HOCHTIEF CZ a.s.

Zastoupený: na základě plné moci

na základě plné moci

se Síøııemz Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00

ıćoz 466 78 468

DIČ: CZ46678468

Právnická osoba Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod

sp. Zn. B 6229

Bankovní Spojení

Číslo účtu:

Společník Il: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, Stavby a.s.

Zastoupený: lng. Pavel Borek, člen představenstva

Se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

ıčoz 253 17 628
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Dıčz CZ25317628

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp.

Zn B 2144

Bankovní spojení:

Cıslo účtu:

(dále jen ,,Zhotovítel")

I. Základní ustanovení a účel Smlouvy

Tato Smlouvaje uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský Zákoník"), za přiměřeného použití

ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430

a násl. Občanského Zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se

řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Objednatel hodlá realizovat Projekt ,,Realizace protipovodňo\/ých opatření města Brna -

etapy Vll a Vlll", u které se předpokládá financování Z prostředků strukturálních fondů

EU, Operační program Životní prostředí (dále jen ,,OPŽP") a zvlastních a případně

úvěrových prostředků Objednatele (dálejen ,,Projekt").

V rámci Projektu mají být vybudována protipovodňová opatření v katastrálním území

Štýřice, Staré Brno a Pisárky, to vše obec Brno (dálejen „Stavba”).

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy a zhotovení stavby

uspokojení potřeby Objednatele spočívající vzajištění ochrany bezpečnosti, zdraví a

majetku občanů skrze zhotovení protipovodňových opatření. Tato smlouva je uzavřena

v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nábřeží řeky

Svratky - Realizace protipovodňo\/ých opatření města Brna - etapy Vll a VlIl" (dále jen

„Veřejná Zakázka"), které bylo realizováno Objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné

Zakázky podle zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), po uzavření této Smlouvy na plnění předmětu Veřejné

zal<ázky.

Zhotovitel, jakožto dodavatel po uzavření smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky,

který podal nabídku n Veřejnou Zakázku, potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a

povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky

nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,

kteréjsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou V čl. V

této smlouvy.
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I.6. Pojmy S velkými počátečními písmeny definované V této smlouvě mají význam, jenž je

l.7.

ll.1

ll.2

jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučeníjakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále

dohodly, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky

vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení

na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy

použije subsidiárně.

Priorita dokumentů a skutečností pro účely interpretace této Smlouvyje následující:

a) tato smlouva;

b) projektová dokumentace uvedená v odst. ||.2. písm. a) této smlou\/y;

c) pokyny Objednatele.

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým je Zhotovení Stavby a poskytování

Záručního plnění k dílu.

Zhotovením Stavby se rozumí

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby

včetně všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž

provedeníje nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. Zařízení staveniště, jakožto

místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště"), přičemž předáním a

převzetí Staveniště se rozumíjeho zpřístupnění Zhotoviteli, aby mohl provést dílo dle

této smlouvy, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé

Stavby. Rozsah Stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění Stavby

zpracovanou vrozsahu relevantních právních předpisů, a to zejména vyhlášky č.

169/0216 Sb., O Stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb svýkazem výměr, ve Znění pozdějších

předpisů (dálejen „Projektová dOkumentace“), která byla zpracována:

O

O

O

ø A PLUS as., se sídlem Česká 154/12, 602 OO Brnø, ıčo 26236419, DIČ

CZ26236419, statutárním ředitelem, zapsaná
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v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 3541, 

ø šiNDLAR S.r.ø., se sídlem Na Brně 372/2a, 500 06 Hvaøıeø Kráıøvê, ıčoz 

26003236, DIČ: CZ26003236, zastøupená Ing. Miıøsıavem Šindıarem, 

jednatelem, Zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
V Hradci Králové pod sp. Zn. C 19512, 

a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, vněmž jsou uvedeny 
jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové 

ceny pro Objednatelem vymezené množství (dálejen ,,výkaz výměr”), kterýje přílohou 
c 1 této smlouvy. 

ll 3 Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti: 

zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Stavby (dále jen 

,,Harmonogram") a jeho předložení Objednateli před předáním Staveniště 

kodsouhlasení; Odsouhlasením Harmonogramu, případně vznesením připomínek 
kněmu je pověřen TDI; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do 
Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDI na nevhodnost připomínek 

Objednatele kúpravě Harmonogramu. Harmonogram se Zapracovanými 

připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na 
zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro 
zahájení stavebních prací dle odst. III.1. písm. b) této smlouvy; 

Zhotovení dokumentace zajišťované Zhotovitelem (výrobní a dílenské dokumentace) 
v souladu S vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů, v rozsahu požadovaném Projektovou dokumentací a vyhláškou Č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve Znění pozdějších předpisů, (dále jen 

,,výrobní dokumentace") a po předchozím projednání S osobou vykonávající 

technický dozor investora (dále jen ,,TDI") uvedenou v příloze č. 2 této Smlouvy a 

osobou vykonávající autorský dozor (dále jen ,,AD") uvedenou v příloze Č. 2 této 

smlouvy; výrobní dokumentaci Zhotovitel předá Objednateli ve třech vyhotoveních 
vlistinné podobě a vjednom vyhotovení digitální podobě ve formátu pdf. Na 
CD/DVD nosiči/USB flash disku (Či obdobném nosiči); 

vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen 

,,DSPS"); 

vv geodetické Zamerení Stavby; 

Zhotovitel za Objednatele místně příslušnému stavebnímu úřadu oznámí termín 
zahájení zhotovování Stavby; 

Zhotovitel se bude účastnit kontrolních prohlídek Stavby prováděných místně 

příslušným stavebním úřadem; 

zaměření a vytýčení veškerých inženýrských sítí, včetně zjištění podmínek jejich 
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vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle této smlouvy a následné zabezpečení 

jejich zpětného protokolárního předáníjejich správcům; 

zpracování vytyčovacího schémata Staveniště S vytýčením směrových a výškových 

bodů; 

provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

Stavby, přičemž toto ustanovení se nevztahuje k provedení případného záchranného 

archeologického výzkumu; 

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně-technologického 

charakteru k řádnému provedení Stavby; 

veškeré práce a dodávky Související S bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou); 

ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí; 

zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného; 

zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů O průběhu zkoušek, 
předání protokolů O provedení zkoušek TDl, a to ve třech vyhotoveních v listinné 

podobě a vjednom vyhotovení v digitální podobě na CD (či obdobném) nosiči; 

zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí 

veškerých elektrických zařízení S případným dokladem O odstranění uvedených 
závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce ve třech 

vyhotoveních v listinné podobě a vjednom vyhotovení v digitální podobě na CD (či 
obdobném) nosiči; 

zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž 

závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém jazyce ve třech 
vyhotoveních v listinné podobě a vjednom vyhotovení v digitální podobě na CD 
(obdobném) nosiči; 

provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět 
plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, 
vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 
třech vyhotoveních v listinné podobě a vjednom vyhotovení v digitální podobě na 
CD (obdobném) nosiči; 
zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště 
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5) 

t) 

U) 

V) 

W) 

X) 

y) 

Z) 

aa) 

bb) 

cc) 

dd) 

ee) 

po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení Staveniště 

zabezpečuje Zhotovitel v souladu se s\/ými potřebami, Projektovou dokumentací a 

požadavky Objednatele; 

odvoz a likvidaci odpadů vzniklých V souvislosti se zhotovováním díla (stavební Sut', 
použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy O nakládání S odpady; 

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.); 

oznámení Zahájení stavebních prací, vsouladu s platnými rozhodnutími a 

vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.; 

oznámení konání kontrolních prohlídek Stavby věcně a místně příslušnému 

stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek; 

zabezpečení splnění podmínek stanovených Správci inženýrských sítí; 

zajištění Splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení azdokladů 
předaných Objednatelem Zhotoviteli; 

pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání TDl při 

předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD (či obdobném) 
nosiči; 

provedení zaškolení obsluhy budoucího provozovatele (dálejen ,,ProvOzovatel") u 

všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují. Osoba Provozovatele,jakožto i 

konkrétní Osoby určené k zaškolení budou Objednatelem Ztotožněny; 

vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, 
resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a 

dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a vjednom vyhotovení 
v digitální podobě na CD (či obdobném) nosiči; 

výsadbu travnatých ploch a jejich první pokos a výsadbu zeleně (dálejen "Výsadba
v Zelene"); 

celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu Smlouvy; 

vypracování havarijního a povodňového plánu Stavby; 

Zhotovitel poskytne Objednateli potřebné údaje a podklady pro vydání 
kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, pokud ktomu bude 
Objednatelem vyzván; 

v případě Zjištění závad bezpečného užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu 
užívání Stavby ve správním řízení Zhotovitel podá, po odstranění vytknutých 

nedostatků, oznámení O odstranění nedostatků. 

ll.4. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad: 
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a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti 
Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby; 

b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, 
budou označeny nápisem „beze změn"; 

c) každý výkres DSPS bude opatřenjménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, 
jejím podpisem a razítkem Zhotovitele; 

d) u výkresů obsahujících Změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny S TDI uvedenou v příloze Č. 2 smlouvy a 

AD uvedenou v příloze Č. 2 smlouvy ajejich Souhlasné stanovisko; 

e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, 

podzemních i nadzemních vedení S údaji O hloubkách uložení sítí; 

f) DSPS bude obsahovat Zakreslení skutečného stavu konstrukcí a instalací podle stavu 
provedeného díla. 

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu O převzetí díla dle odst. X.2. a X.7. této 
smlouvy v šesti vyhotoveních, v listinné podobě, nebude-li mezi smluvními stranami 

dohodnut jiný počet vyhotovení a vjednom vyhotovení vdigitální podobě na CD (či 

obdobném) nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dWg, textové 
části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xlS pro l\/IS 

Excel 

Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje zpracování geometrického plánu (odsouhlaseného 

l\/lajetkovým odborem Magistrátu města Brna) odpovědným geodetem pro vklad do 
katastru nemovitostí - v 7 tištěných a v 7 datových vyhotoveních ve formátu .DGN a .pdf, 
zpracování geodetického Zaměření ve 3 tištěných a 3 datových vyhotoveních ve formátu 

.pdf; vše v rozsahu nezbytném podle zákonů, vyhlášek a technických norem. Ztabulky 
geometrického plánu bude zřejmé porovnání všech částí původních pozemků se všemi 
částmi pozemků nově vzniklých a pozemků nově určených. 

Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, resp. autory DSPS oprávněn vykonávat Svým jménem a na svůj účet veškerá 
autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn 

DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým Způsobům užití a udělit Objednateli jako 
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí Činnosti 

dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem Objednatele 
užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí nerušené využívání 

výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich 

další zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci 

udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím DSPS dle této smlouvy. Zhotovitel 
poskytuje licenci dle této smlouvyjako výhradní. Licence se poskytuje Objednateli na celou 
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dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. 
Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně 
za Splnění plnění dle smlouvy. 

Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít dílo provedené bez vad či pouze S vadami, 
které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za 
odstranění vad, a Zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu 
dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé 
drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dálejen „Drobné vadj/'). 

Ill. Lhůta plnění. Harmonogram 

Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto: 

a) lhůta pro zpracování Harmonogramu ajeho předložení Objednateli k odsouhlasení 

nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy_. 

Objednatel se kpředloženému návrhu Harmonogramu 
Mádří do 7 dnů ode dnejeho obdržení. 

b) lhůta k Zahájení stavebních pracíjakožto prací nezbytných ke zhotovení Stavby 

nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta 
pro předání a převzetí Staveniště je stanovena v odst. 
Vlll.7. této smlouv přičemž po zahájení prací se 

Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat. 

c) lhůta pro předání a převzetí díla zhotoveného dle této smlouvy, které zahrnuje činnosti 
provedené Zejména dle č. Il této Smlouvy, včetně předání dokladové Části v souladu 

se smlouvou se sjednává V délce: 

30 měsíců ode dne předání Staveniště Zhotoviteli, resp_. 

nejpozději do 31. 10. 2023 sohledem na limitní datum 
realizace projektu z OPŽP (dálejen „Finální lhůta"). 

d) lhůta k dokončení stavebních prací 

nejpozději 30 dnů před koncem Finální lhůty 

e) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla 

nejpozději 15 dnů před koncem Finální lhůty 

f) lhůta pro předložení Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle odst. 
Xlll.7. Smlouvy 

nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla 

g) lhůta k odstranění případných Drobných vad 
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nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla,_případně 
ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a 

převzetí díla 

h) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště 

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně vjiné lhůtě 
sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla. 

lll.2.V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlou\/yje Zohledněno 

též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky 

nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně Stanovenojinak. 

lII.3.Zhotovitel si je vědom toho, že realizace díla má probíhat i přes zimní období, která ve 

lhůtě pro dokončení díla nastanou, což zohlednil i V Harmonogramu. 

|ll.4. Zhotovitelje oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt. 

|Il.5. Harmonogram 

a) Zhotovitel předá TDI podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve formátu 
*.mpp, *.pdf a v programu MS Project velektronické podobě suvedením 
kalendářních dnů potřebných kprovedení jednotlivých stavebních činností 

definovaných ve výkazu výměr jako jednotlivé stavební objekty. Z tohoto 

harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. 
Harmonogram postupu prací bude vždy sestaven na základě projednání, dohody a 

odsouhlasení S TDI. Zhotovitelem vHarmonogramu uvedená data ukončení 

jednotlivých činností se stanou dílčími smluvními termíny, tzv. milníky. Schválený 

Harmonogram bude vyhodnocován na kontrolních dnech. 

b) Dospěje~li v průběhu zhotovování Stavby Objednatel nebo TDI k závěru, že Skutečný 
nebo předpokládaný postup prací na stavbě neodpovídá Harmonogramu 
schválenému před předáním Staveniště, vyzve Zhotovitele, aby předložil návrh 

aktualizovaného Harmonogramu tak, aby byly splněny lhůty realizace sjednané dle 
této smlouvy dle či. Ill. smlouvy zajišťující dokončení Stavby v dohodnutých lhůtách. 
Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Dohodnuté lhůty dle tohoto 
odstavce musí odsouhlaseny také ze strany třetích osob či orgánů, které by mohly být 
dotčeny prováděním díla (jedná se Zejména o vlastníky sítí, vlastníky pozemků, 
dotčené orgány státní správy). Dospěje-li Zhotovitel v průběhu zhotovování Stavby 

k závěru dle tohoto písmene, předloží aktualizovaný Harmonogram dle tohoto 

odstavce Z vlastní iniciativy bez zbytečného odkladu poté, co se o skutečnostech dle 

tohoto písmene mohl nebo měl dozvědět. 

c) Zhotovitelje povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDl předložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování 

Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na stavbě dle Harmonogramu. 
Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si 

Stránka 10 Z 39



lll.6. 

lll.7 

V.1. 

V.2. 

V.3. 

a) 

b) 

Objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny 

prováděných příslušných prací. 

V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu 
na Staveništi uvedená v příloze Č. 2 smlouvy (dále jen „Koordinátor BOZP"), TDI, 

Objednatel nebojiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší 
práce Z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení 
nebude mít vliv na Finální lhůtu. 

Způsob sjednání změny lhůty plnění 

Zhotovitelje povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které 

by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost 

prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění 
(tento výpočetje Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný 
požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení; 

písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu 
lhůty plnění. Jednání O změně lhůty plněníje možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

IV. Místo plnění 

Místem realizace Stavbyje Brno, k.ú. Pisárky, Staré Brno, Štýřice v obou březích řeky Svratky 
v úseku toku od železničního vìaduktu po areál koupaliště Riviéra (v km 37,055 - 40,180) a 

podél ulice Bauerova. Podrobné vymezení místa realizace Stavbyje obsaženo V Projektové 

dokumentaci. 

V. Cena za Splnění předmětu smlou\ıy a podmínky pro změnu sjednané ceny 

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dálejen „Celková cena") se sjednává 

takto: 

cena celkem 1 258 500 000,00 Kč bez DPH. 

Pro obsah a rozsah Celkové ceny týkající se zhotovení Stavbyje rozhodující rozsah Stavby 

vycházející Z Projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr, kterýje součástí této 

smlouvy a tvoříjejí přílohu č. 1. 

Celková cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném výkazu výměr obsahuje 
veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený 
zisk Zhotovitele. Celková cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména 
i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění 

zařízení Staveniště, opatření kochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, 

organizační a koordinační činnost, náklady na publicitu, vyhotovení požadovaných 
dokladů, provedení požadovaných zkoušek, Zpracování dokumentace zajišťované 
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Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření Z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek, provozní náklady (mj. též náklady spojené S pochůzkami po 
úřadech, Schvalovacími řízeními apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, 

bankovní záruky apod. 
vv 

V.4. Celková cena obsahuje rovnez odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k DSPS. 

V.5. V Celkové ceněje zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a 

vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. 

V.6. Platnost ceny 

a) Celková cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen ajsou platné 

až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlou\/y vyjma případu, kdy 
v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH. 

b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném výkazu výměrjsou ceny pevné po 
celou dobu výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jeho předání a převzetí 
plnění předmětu smlou\/y. 

c) Položkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměrjsou závazné. Položkové ceny 
slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné 
období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných 
prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této smlouvy. 

d) Zhotovitel nemá právo domáhat se Zvýšení Celkové ceny Z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položko\/ých cenách oceněného výkazu \/ýměr. 

ov 
V.7. Celková cena muze být změněna pouze: 

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále 

sjednaných podmínek dohodnou na provedení ijiných prací nebo dodávek, než 
těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a výkazu výměr nebo 
na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a v souladu se ZZVZ; 

b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou najiné 
kvalitě nebo druhu dodávek spojených se Zhotovením Stavby dle této smlouvy než 
tu, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ; 

c) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na 
provádění zvláštních opatření Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, a 

v souladu se ZZVZ; 

d) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesení 
daňové povinnosti, je Zhotovitel ke sjednané ceně či odměně bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny či 
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

V.8. Způsob sjednání změny ceny 
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Vl.1 

VI.2. 

Vl.3 

a) 

b) 

Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Celkové ceny, je 

Zhotovitel povinen provést výpočet změny Celkové ceny a předložit písemný 
požadavek na změnu Celkové ceny Objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámit 
Objednateli změnu Celkové ceny v případě změny sazeb DPH. 

Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné 

zvýšení Celkové ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení Celkové 
ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek 
vyplývajících ze ZZVZ, resp. jiného právního předpisu upravujícího Zadávání 

veřejných zakázek, který ZZVZ nahradí. 

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby 

Potřebu provedení dodatečných prací křádnému dokončení Stavby a Projektu musí 

Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však 

do 3 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení 
dodatečných prací zjistil, nebo měl Zjistit při náležité odborné péči. Zhotovitel je povinen 
potřebu provedení dodatečných prací oznámit Objednateli nejpozději v termínu dle odst. 

X.4 této smlouvy. Oznámení bude obsahovat relevantní odhad navýšení či snížení Celkové 
ceny, popis událostí nebo okolnosti, ze kteıých potřeba provedení dodatečných prací 

vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných 
prací po jeho předložení bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude 
obsahovat sdělení, Zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ, resp. vsouladu 

sustanoveními právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného 

v době zahájení úkonů k uspokojení potřeby dodatečných prací, poptány Stavební práce, 
které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. 

Potřebu provedení dodatečných praci k řádnému dokončení Stavby a Projektuje oprávněn 
požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. 

Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy 
smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a vsouladu spříslušným 

ustanovením ZZVZ, resp. příslušným ustanovením právního předpisu upravujícího 

zadávání veřejných zakázek účinného vdobě zahájení úkonů kzajištění uspokojení 

potřeby dodatečných prací. 

Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto: na základě 

písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle 
oceněného výkazu výměr, kteıý tvoří přílohu č. 1 této smIou\/y; v případě, že požadované 

položky víceprací voceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena 

stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací vydaných 
obchodní společností ÚRS CZ, a. s., Tiskařská 257/10, 108 OO Praha 10 ~ Malešice pro 

příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány. Vpřípadě víceprací 

nezahrnutých ve výše uvedeném Sborníku cen stavebních prací musí být takováto 
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Vl.4. 

Vl.5 

vícepráce oceněna na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. 
Cena v místě a čase obvyl<lá bude určena podle výsledl<ů tržní konzultace s minimálně 
třemi dodavateli oslovenými Zhotovitelem. V takovém případě musí být vícepráce oceněna 
nejnižší takto získanou cenou. Nebude~li možno ocenit vícepráce podle výsledků tržní 
konzultace, musí být cena určena na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených 

přímých nákladů. 

Potřebu provedení Záměnyjedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří 
přílohu Č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI 

a Objednateli, nejpozději však do 3 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti 
vedoucí k potřebě Záměnyjedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo 
měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, 
ze kterých potřeba provedení Záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se 
koznámení Zhotovitele o potřebě Záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. 

Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu S ustanoveními ZZVZ 
dále projednány Záměny položek oceněného soupisu prací, které odpovídají Zhotovitelem 
oznámeným Záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení Záměny jedné 
nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn požadovat také Objednatel, 
přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny Zaměněných položek, která 
vsouladu sustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných 

položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací 
podle odst. Vl.3. této smlouvy. 

Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu Č. 1 této 

smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpra\/y 

smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a vsouladu spříslušným 

ustanovením ZZVZ. 

V|.6.Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému výkazu 
výměr, kteıý tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného 
odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 3 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel 
skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité 

odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti ze kterých potřeba 

neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení 
Zhotovitele O neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření 
Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních 
prací, které nebude třeba provést kdokončení Stavby dle tohoto odstavce. Potřebu 

neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby,je oprávněn požadovat 
také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu 
takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení sjednané ceny za 
zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy. Výše snížené ceny 
bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací. Snížení 
sjednané ceny Za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu smlou\/y 
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dle tohoto ustanovení, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem a V souladu S příslušným ustanovením ZZVZ. 

Vl.7.Zhotovitelje povinen do 5 pracovních dnů od obdržení \/yjádření Objednatele k provedení 
dodatečných prací dle odst. Vl.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě 

Záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. Vl.4 této smlou\/y 
a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací Vl.6. této smlouvy, nebo ve lhůtě, která 
může být navržena Zhotovitelem a písemně schválena TDI, předložit Objednateli změno\/ý 
list odsouhlasený TDI a svyjádřením AD, který bude podkladem kúpravě smluvních 
vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být vpřípadě změny podrobný 
položkový rozpočet Změny Wpracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako 
je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 

Vl.8.TDl se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy 
jej obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky k obsahu a 

k formálním náležitostem změnového listu. Po odsouhlasení změnového listu TDl a získání 
vyjádření AD Zhotovitel předá příslušný Změnový list Objednateli. Současně S předáním 
změnového listu předá Zhotovitel Objednateli podrobný položkový rozpočet změny 
vypracovaný ve shodné struktuře a formátu, jako je oceněný Soupis prací, který tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy, ve formátech *.xls nebo *.xISx pro MS Excel, *.pdf a *.×mI (ve 
struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo XC4), nebo obdobný výstup Z rozpočtového 

softwaru vše na technickém nosiči dat (CD, DVD či obdobném nosiči). 

V|.9.Důvodem pro provedení dodatečných prací dle odst. Vl.1. této smlouvy nebo výskyt prací, 
které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému výkazu výměr dle odst. 
V|.6. této smlou\/y,je zejména: 

a) zjištění skutečnosti, které nebyly v době uzavření této smlouvy známy, přičemž 
Zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na 
cenu díla; 

b) v průběhu provádění díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace, kterou 
Zhotoviteli dle této smlouvy předal Objednatel (neodpovídající geodetické 

poměry apod.). 

VI.10. O změně rozsahu Stavby a změně sjednané ceny za Zhotovení Stavby dle této 
smlouvy a ceny za splnění předmětu Smlouvy se obě strany zavazují uzavřít dodatek k této 
smlouvě. Kjiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet. 

VII. Platební podmínI‹y 

Vll.1. Celková cena bude hrazena vždy za předchozí fakturační období v průběhu celé 
doby plnění díla na základě faktur - daňových dokladů (dále jen „Průběžná faktura"). 
Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném 
fakturačním období. Fakturační období běží vždy od patnáctého dne v měsíci do 
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Čtrnáctého dne měsíce následujícího. Nedílnou součástí faktury- daňového dokladu bude 
soupis provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním období. Tento soupis musí 

být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících Z oceněného výkazu výměr, který je 
přílohou č. 1 této smlouvy (dálejen ,,Oceněný soupis“), a členěný dle stavebních objektů 

uvedených v příloze Č. 1 této smlouvy. 

V 2. Zhotovitel předkládá Průbeznou fakturu (jakož i Finální faktury), vč. Oceněného 
soupisu k odsouhlasení TDl ve třech písemných vyhotoveních a elektronicky, a to vždy 
nejpozději do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za kteréje faktura 

vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné fakturyje soupis skutečně provedených prací 
a dodávek v uplynulém fakturačním období \/ystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. 
Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu. Za den 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního 

období, za kteréje faktura vystavena. 

V 3. Práce provedené na základě případného dodatku ke smlouvě o dílo budou 
fakturovány samostatně dle příslušného dodatku. 

V 4. Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a 

technologie. Práce, kteréjsou předmětem této sm|ouvy,jsou zařazeny pod číselný kód 41- 
43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadají dle § 92a a § 92e zákona Č. 235/2004 Sb., o dani 
Z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu přenesení daňové povinnosti. Povìnen 
přiznat a Zaplatit daňje Objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje uvést na faktuře vždy kód 
klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „daň odvede zákazník". 

V _ Průběžná faktura i Finální faktura za zhotovení Stavby musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., odani zpřìdané hodnoty, ve znění 

vv pozdejsích předpisů, náležitosti dle ust. § 435 Občanského Zákoníku a dále též tyto údaje: 

a) označení banky a Č. účtu dle smlouvy O dílo, 

b) označení díla, 

c) text: Projekt „Realizace protipovodňo\/ých opatření města Brna - etapy Vll a Vl||"je 

spolufinancován Z Operačního programu Životního prostředí, 

d) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 

e) číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a v případě režimu přenesené daňové 
povinnosti text „daň odvede Zákazník", 

f) příloha - Oceněný Soupis podepsaný TDI a Objednatelem, přičemž Oceněný soupis 
musí obsahovat zejména označenífakturačního období, za nějžje soupis \/ystavován; 
počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy 
v příslušném fakturačním období 

g) uvedení čísla Projektu: prozatím neuděleno. 
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vv V 6. TDI je povinen se k Průbezné faktuře, vč. Oceněného soupisu vyjádřit nejpozději 
ov 

do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ho obdrží od Zhotovitele. TDI muze za Objednatele 
uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě 

provedených prací a formálním náležitostem Oceněného soupisu. Po odsouhlasení 

Průběžné faktury, vč. Oceněného soupisu TDl Zhotovitel předá příslušnou fakturu 

Objednateli. 

V 7. Pokud bude Průběžná faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDl 

odsouhlaseny a potvrzeny,je Objednatelji oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit. 

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo 
přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury 
v souladu S oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení. 

V 8. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě ojejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohodě O provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 

v samostatném řízení, ze kterého pořídí Zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel 
požádá O stanovisko nezávislého soudního znalce, které je pro obě strany závazné. 

Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila 

k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací 

a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude 
seznámena se závěrem znaleckého posudku. 

l 

v v 
V 9. Objednate se zavazuje uhradit jednotlivé Průbezné faktury \/ystavené 

Zhotovltelem při plnění díla a podle podmínek vtéto smlouvě sjednaných nejpozději 
do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny. Zbývající část celkové ceny 
za Zhotovení Stavby bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené 

Zhotovltelem podle pravidel sjednaných vtéto smlouvě (pro účely této smlouvy jen 

„Finální faktura"). 

Vll 10. Finální fakturu je Zhotovitel povinen vystavit do 14 dnů od podpisu závěrečného 

protokolu o předání a převzetí díla. Součástí Finální faktury bude finální rozpočet Stavby, 

který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací 

a dodávek (tzv. čerpání), a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který bude ve 

shodné struktuře a formátu jako byl oceněný Soupis prací, případně jiný formát výstupu 
odsouhlasený Objednatelem. Nemá~li Zhotovitel možnost vyhotovìt tento elektronický 

výstup, vyplní ůdaje O čerpání dle skutečnosti podlejednotlivých faktur do dokumentu s 

názvem ,,Čerpání”, který bude poskytnut Objednatelem na vyžádání ve formátu xls. Finální 
rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 

v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD (či obdobném) nosiči. Na základě Finální faktury 
bude Zhotoviteli uhrazena cena za Zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla 
uhrazena na základě Průběžných faktur. 

V 11. Na základě Finální faktuıy bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené 
odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur. 
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Vll.12. Objednateli bude Finální faktura předána pojejím odsouhlasení, vč. Oceněného 
soupisu TDI. 

VIl.i3. Finální fakturu se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny Závazky 
Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná 
faktura doručena. 

VII.i4. Objednatelje oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit Průběžnou fakturu i 

Finální fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné 
cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní 
údaje v Oceněného soupisu odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového 
dokladu - faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná 
faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. Vpřípadě vrácení faktury vsouladu 
s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení. 

VI|.15. Peněžitý Závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdyje dlužná 
částka odepsána Z účtu Objednatele. Jestliže dojde Z důvodů na straně banky k prodlení 
s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se Zaplacením 
příslušné částky. 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody 

Vlll.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované 
věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází 

na Objednatele dnem převzetí celého díla Objednatelem. 

V|ll.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
toxických čijiných škodlivých látel< v souvislosti s prováděním díla. 

Vlll.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo 
kjejímu zmírnění. r 

Vlll.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla 

při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele 
dle této Smlouvy. 

VllI.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou 
technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na zjištěné zjevné vady a nedostatky, přičemž zhotoví soupis zjištěných vad a nedostatků 
včetně návrhů najejich odstranění včetně specifikace dopadu těchto vad a nedostatků na 
cenu díla uvedenou v čl. V. této smlouvy. Zhotovitel tuto kontrolu provede nejpozději před 
zahájením provádění stavebních prací. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků 

předané dokumentace včetně návrhů najejich odstranění a S dopadem na předmět a cenu 
díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují 
aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na Svůj právní poměr. 
Objednatel odpovídá za správnost a úplnostjím předané dokumentace Zhotoviteli. 
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VIII6. Objednatel se zavazuje vdobě realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně 

zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případnějiných osob, 
které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla. 

VIII7. Objednatel se zavazuje ve lhůtě do 10 dnů od účinnosti této smlouvy předat 
Zhotoviteli Staveniště. O předání Staveniště Zhotoviteli Sepíší smluvní strany protokol 

v den předání Staveniště. 

VIII 8. Dílo nebojeho část vykazující prokazatelný nesoulad S Projektovou dokumentací 
či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do 
stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat 
časové náročnosti uvedení díla do souladu S Projektovou dokumentací či pokyny 
Objednatele. Vpřípadě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit 

uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele. 

VIII9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla 

obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, Zejména bude mít vlastnosti stanovené 
technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této 
smlouvy, a vyplývající Z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému 
užívání k účelu dle této smlouvy. 

V II I0. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude 
dodáno vl. jakosti, není~li vProjektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost 
dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

V II. Zhotovitelje povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to 
vv 

tak, že bude provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průbezně, vsouladu s právními 

předpisy O nakládání sodpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých vsouvislosti se 

zhotovováním díla (stavební sut', použité obaly apod.). 

V||12. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob 
v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující 
se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny 
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu 
Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí 

na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této 
smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády 
Č. 591/2006 Sb., O blizsích minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništich. 
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VIII.I3. Zhotovitel se zavazuje kposkytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím 

pověřeným osobám, TDI, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní sprá\/y oprávněným 
ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. 
Zhotovitel zejména vrámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše 

jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu. 

VIII.I4. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, 
S tím, že: 

a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 14 dnů, 

b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele a TDI ke kontrole prací, které budou 
v dalším postupu prací zakıyty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí 
být písemná a doručená Objednateli a TDI vždy nejméně 3 pracovní dny předem a 

současně zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, 
je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady S tím 
spojené, 

c) Zhotovitel oznámí Objednateli a TDI nejméně 3 pracovní dny předem termín provádění 
zkoušek a seznámí Objednatele a TDI písemně S jejich výsledky do 7 dnů od jejich 
provedení. Provedené Zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k 

výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností O jejich průkaznosti naříditjejich 
opakováníf Náklady na tyto dodatečné zkOušI<y jdou k tíži Zhotovitele v případě, že 
jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na 
opakované zkoušky Objednatel, 

d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu O předání Stavenìště; 

v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a 

to bud' na základě dohody stran uvedené v zápisu Z kontrolního dne, nebo na základě 
výzvy TDI nebo AD, 

e) kontrolní dny budou řízeny TDI, 

f) zkontrolnich dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány 

v elektronické podobě. 

VI||.15. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit 

zabezpečení Staveniště. Zhotovitel je především povinen Staveniště oplocením zabezpečit 
proti vstupu nepovolaných osob. 

VIIl.16. Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat sTDI a plnit jeho pokyny. 
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu pokynů daných mu TDI či Objednatelem. 

VIII.I7. Zhotovitel je povinen při provádění díla koordinovat své činnosti z časového a 

technického hlediska ve vztahu k činnostem, které budou provádět dodavatelé přeložek 
inženýrských sítí. Smlouvy S těmito dodavatelijsou součástí přílohy zadávací dokumentace 
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k Veřejné zakázce v části Projel<tová dokumentace pro provedení stavby ~ E. Dokladová 
část. Těmto dodavatelům bude umožněn přístup na Staveniště Zhotovitele. 

VI|l.l8. Zhotovitel je povinen při provádění díla koordinovat své činnosti Sohledem na 

provádění prací dodavatelem Brněnské komunikace a.s., se sídlem Renneská třída 787/1a, 
Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 607 33 098, který bude provádět bourání a výstavbu lávky 
Táborského. Tyto práce budou provedeny Z časového hlediska před výstavbou stavebního 
objektu SO 07.27 Produktovod uvedenému v příloze zadávací dokumentace kVeřejné 
zakázce včásti Projektová dokumentace pro provedení stavby. Uvedenému dodavateli 
bude umožněn přístup na Staveniště Zhotovitele. 

Vll|.l9. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat požadavky související se sociální 
odpovědností stanovené v příloze Č. 3 Požadavky související se sociální odpovědností. 

VllI.20. Jestliže při provádění díla Zhotovitel zjistí rozpor mezi Projektovou dokumentací a 

IX.1 

lX.2. 

lX.3 

lX.4. 

lX.5 

X.l. 

výkazem výměr, bez zbytečného odkladu upozorní Objednatele. Současně stímto 
upozorněním Zhotovitel navrhne Objednateli Způsob odstranění rozporu mezi 

Projektovou dokumentací a výkazem výměr tak, aby bylo možné dílo provést v souladu 
s touto smlouvou. 

IX. Vedení Stavebního deníku 

Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, a to vsouladu s požadavky 
stanovenými v obecně závazných právních předpisech, zejména zákoně Č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 

vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které budou do stavebního deníku činit zápisy, 
po celou dobu jeho vedení disponovali certifikátem umožňujícím elektronický podpis. 

Objednatel, TDI a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku a k 

záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZPje oprávněn do 
stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi. 

V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí S provedeným záznamem 
Objednatele, TDI nebo Koordìnátora BOZP,je povinna připojit k záznamu do tří pracovních 
dnů (nebude-li dohodnuta jiná lhůta) Své vyjádření. V opačném případě se má za to, že 
Zhotovitel S obsahem záznamu souhlasí. 

.Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 

X. Předávání a přejímání plnění 

Jestliže v průběhu provádění díla bude zřejmé, že zhotovená část díla tvoří funkční a 

Samostatný celek, dojde kjejímu předání a převzetí v souladu se smlouvou. Na předání 
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takové části díla se budou obdobně aplikovat ustanovení této smlouvy, a to zejména 
tohoto článku. 

Zhotovitel oznámí písemně Objednateli, že dílo, čijeho zbývající část s přihlédnutím k Odst. 

X.1. smlouw, je připraveno k převzetí, a to nejpozději 15 dnů před převzetím příslušné 
části díla. Předání a převzetí díla bude zahrnovat také předání a převzetí Stavby, čímž se 
rozumí jeho předání Objednateli. Na základě oznámení dle tohoto odstavce Objednatel 
prostřednictvím TDI svolá předávací a přejímací řízení. Zhotovitel dílo předá a Objednatel 

převezme formou zápisu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma smluvními 
stranami. K předání a převzetí dila dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné 
vady. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 Odst. 2 Občanského zákoníku se na závazek 
založený touto smlouvou nepoužije. 

Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady 
bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. lll.1 této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen nejpozději 60 dnů před oznámením připravenosti díla, či jeho 

zbývající části s přihlédnutím k Odst. X.1. Smlouvy, k převzetí dle odst. lll.l. písm. c) této 

Smlouvy oznámit písemně TDI a Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě 

provedení dodatečných prací dle Odst. Vl.l této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí 

k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle Odst. VI.4 této 
smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle Odst. V|.6 této smIou\/y. Tím 

však nejsou dotčeny ani prodloužený lhůty uvedené v odst. Vl.1 větě první, Vl.4 větě první 

a V|.6 větě první této smlouvy. Po uplynutí lhůty 60 dnů dle tohoto odstavce je možné 
takové skutečnosti sdělit Objednateli pouze v případě, že skutečnosti vedoucí k potřebě 

provedení dodatečných prací Zhotovitel nemohl v této lhůtě zjistit. 

Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí 

díla, či jeho zbývající části ve smyslu odst. X.1. smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit u 

každého přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému 
předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní zejména 

TDI a AD. 

Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních 

vztahů, nemůže Objednatel dílo převzít, nebot' předávané dílo nebude odpovídat 

sjednanému dílu dle této smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle odst. Vl.l 
této smlouvy a/nebo záměnyjedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle Odst. 
Vl.4 této smlouvy sjednány dodatkem k této smlouvě, se u prací provedených v rozporu 
s Odst. Vl.2 a/nebo s Odst. Vl.5 jedná o nesjednané práce. V případě, že Z důvodu 
nedodržení povinností Zhotovitele dle Odst. X.4 a/nebo Vl.7 této smlouvy nebude možno 
dílo převzít ve Finální lhůtě, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s 

dokončením Stavby ajejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne 
v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle Odst. X.4 a/nebo Vl.7 této 

smlouvy. 
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X.7. Dílo, či jeho Část dle odst. X.1. smlouvy, je převzato zápisem podepsaným oprávněnými 
Zástupci obou smluvních stran. Přejímací Zápis obsahuje Zejména: 

a) označení předmětu díla čijeho Části, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele, 

c) termín zahájení a dokončení prací na Zhotovovaném díle, 

d) Zhodnoceníjakostì díla, 

e) Seznam převzaté dokumentace, 

Ť) prohlášení Objednatele, že předávané dílo či jeho část přejímá, 

g) Soupis příloh, 

h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 

i) datum a místo sepsání protokolu, 

j) informaci, zda Objednatel přejímá dílo S výhradami nebo bez výhrad, 

k) Seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato, 

l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovìtele, uživatele (nájemce) a osoby 
vykonávajících technický dozor Objednatele a Koordinátora BOZP. 

X.8. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, Sepíší obě strany Zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska ajejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně 
způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním 
termínu Sepíší strany přejímací Zápis S náležitostmi podle odst. X.7. 

XI. Práva a povinnosti Z vadného plnění, záruka za jakost 

X|.1.Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dálejen ,,Záruka") 

ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského Zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedené práce a 

dodávky, pokud nejsou uvedeny vpísm. b) tohoto odstavce; Záruční doba ve 
shodné délce platí také pro Vysazenou Zeleň, 

b) na předměty postupné spotřeby vdélce shodné se Zárukou poskytovanou 

výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, 

(dále též „Záruční doba"). 

X|.2.Záruční doba Začíná běžet dnem převzetí díla, či jeho Části dle odst. X.l. Smlouvy, 

Objednatelem, přičemž tímto se rozumí počátek běhu Záruční doby. V případě existence 
Drobných vad počíná Záruční doba kjednotlivým Drobným vadám běžet dnem odstranění 
příslušné vady. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemuze Objednatel dílo řádně 
užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování 
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Xl.3 

Xl.-4. 

Xl.5 

Xl.6. 

vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže. 

Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny 
bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo 
od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího Z vady má Objednatel. 

Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 

Zhotovitel Započne S odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemnějinak. V případě havárie 
Započne S odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne~li 
Zhotovitel Sodstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit 

odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna 
nejpozději do pracovních 5 dnů ode dne dojití oznámení O vadě, vpřípadě havárie 

nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 

nedohodnou písemnějinak. 

O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude Sepsán písemný záznam. 
Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI.1. 

XII. Pojištění 

Xll.i. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady 
sjednáno pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti stavebním a montážním 
rizikům, živlům a krádeži, a to až do výše celkové ceny plnění bez DPH sjednané dle této 
smlouvy včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Doklady o pojištění 
(např. kopie pojistných smluv včetně pojistných podmínek) Zhotovitel Objednateli předloží 
do 10 dnů od účinnosti smlouvy a je dále povinen tyto pojistné doklady kdykoliv 
na požádání bezodkladně předložit Objednateli. V případě, žeje Zhotovitelem společnost 
ve smyslu § 2716 a násl. Občanského Zákoníku, musí pojištění krýt vždy všechny Členy této 
společnosti. 

Xll.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku Z této smlou\/y bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 200 
mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob 
včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Doklady o pojištění (např. kopie pojistných 
smluv včetně pojistných podmínek) Zhotovitel předloží Objednateli do 10 dnů od účinnosti 
této smlouvy a je dále povinen tyto pojistné doklady kdykoliv na požádání bezodkladně 
předložit Objednateli také opakovaně. V případě, žeje Zhotovitelem společnost ve smyslu 
§ 2716 a násl. Občanského zákoníku, musí pojištění krýt vždy všechny členy této 

společnosti. 
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Xll.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel ajsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

XII.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je vjeho možnostech a lzeji rozumně požadovat. 

ov 
X|l.5. Zhotovitel muze mít na pojištění sjednaná dle tohoto článku spoluúčast pro 

každou pojistnou událost sjednanou maximálně ve výši 200.000 Kč. 

XIII. Sankční ujednání. Zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele 

X|||.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti Sjednanému termínu 
je povinen Zaplatit Zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. 

X|||.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje 

Objednateli Zaplatit tyto smluvní pokuty: 

a) ve výši 50 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na 

zhotovení Stavby, a to za každý i započatý den prodlení; 

ve výši 10 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s dokončením kteréhokoli 
milníku Harmonogramu dle odst. ||l.5 písm. a) této smlouvy Za každý započatý den 
prodlení, a to počínaje vždy 10. dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma situace, 
kdy prodlení s dokončením milníku objektivně nastalo V důsledku nepříznivých 

klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek 
v místě plnění; smluvní pokutu dle tohoto ustanovení Zhotovitel uhradí vždy za první 
prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu, nikoliv za prodlení návazné (v 

navazujícím milníku), vyvolané prodlením prvním, avšak pouze za předpokladu, že 
délka prodlení návazného (v navazujícím milníku)je shodná nebo kratší než prodlení 
první; uvedené nemá vliv na sankce při prodlení se Zhotovením Stavby dle písm. c) 
tohoto odstavce nebo prodlení S odstraněním Drobných vad dle písm. d) tohoto 
odstavce (tj. tyto smluvní pokuty budou placeny samostatně); 

ve výši 50 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele s ukončením stavebních prací 
dle odst. lll.1 písm. d) této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení; 

ve výši 0,15 % Z ceny za zhotovení Stavby bez DPH dle odst. V.1. této smlouvy za 
porušení závazku Zhotovitele S dokončením Stavby a jejím předání Objednateli ve 
sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení; 

ve výši 1 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním Drobných vad 
ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení; 

ve výši 10 000,- Kč za každé porušení závazku Zhotovitele S odstraněním 
reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, 
jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
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9) 

h) 

Í) 

J) 

I<) 

I) 

><ııı.3. 

ve|l<ého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává se smluvní pokuta 
ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení sjejím odstraněním; 

ve výši 20 000,- Kč za každé zjištěné porušení povinností dle odst. XV.2./3./4./5./7. této 

smlouvy; 

ve výši 20000,- Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem 
Č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve Znění pozdějších 

předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy Koordinátor BOZP 
Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel 
ve lhůtě stanovené Koordinátorem BOZP nesjedná nápravu, a to za každý Započatý 
den prodlení se sjednáním nápravy; 

ve výši 30 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad 

O pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení 
uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána rovněž na 

porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost Bankovní záruky podle odst. Xlll.6. a 

odst. Xl||.7. této smlouvy po celou dobu realizace díla, a to za každý den prodlení 
s předložením nové bankovní záruky, případně S prodloužením stávající bankovní 

záruky; 

ve výši 30 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XV. 8./9./10. této 

smlouvy; 

ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle 

odst. XV.1l. této smlou\/y při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně; 

ve výši 10000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané 
k úplnému vyklizení Staveniště. 

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívejsím porušením povinnosti. Zánik závazku 
pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

Xll|.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky Z prodlení Zaplatí povinná strana nezávisle na 
vv 

zavinění a na tom, zda a vjaké výši vznikne druhé strane skoda. 

XIll.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur S dobou splatnosti 
30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně 
vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

Xlll.6. K zajištění svého závazku řádného dokončení díla ve sjednané lhůtě poskytne 
Zhotovitel Objednateli nejpozději do 7 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy finanční 
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záruku za řádné dokončení díla (dále jen „Bankovní záruka za řádné dokončení díla"), 
což smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

a) 

b) 

C) 

d) 

Xlll.7. 

Zhotovitel má sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení díla S platností 
ode dne předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, 

prodlouženou nejméně o 60 dnů po dni řádného předání a převzetí díla, poskytnutou 
bankou (dálejen ,,Banka"), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku; 
Bankovní záruka za řádné provedení díla v záruční listině obsahuje písemné prohlášení 
Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu nejméně odpovídající 10 % ceny 
za zhotovení Stavby dle odst. V.1. této smlouvy bez DPH, pokud Zhotovitel nedokončí 
dílo dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní Drobné vady do 10 dnů po 
předání a převzetí díla Objednatelem,_případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami 

při předání a převzetí díla,_a/nebo ne\/yklidí do 10 dnů po předání a převzetí díla 
Staveniště. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky Objednatele 

(zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, aj.) vzniklé v důsledku neplnění 

stanovených povinností Zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další podmínky Banky. 
Bankovní záruka za řádné dokončení dílaje neodvolatelná, splatná na první vyžádání. 
Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu 
provádění díla Objednatel. 

Bankovní záruka za řádné dokončení díla musí být Zhotovitelem udržována v platnosti 
po celou smluvenou dobu realizace díla prodlouženou O dobu alespoň 60 dnů 
po sjednané době pro předání a převzetí díla a po odstranění případných Drobných 
vad díla. Bankovní záruka zařádné dokončení díla bude Zhotoviteli uvolněna 

jednorázově po předložení protokolu o předání a převzetí díla podepsaného 
Objednatelem a Zhotovitelem a po odstranění případných Drobných vad díla ve 

sjednané lhůtě. V případě, že dílo nebude dokončeno v průběhu trvání Bankovní 
záruky za řádné dokončení díla, zavazuje se Zhotovitel Objednateli nejpozději 

vposlední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní Záruky 

předložit Bankovní záruku novou (případně zajistit prodloužení bankovní záruky 

stávající) S platností 6 měsíců ode dne skončení platnosti Bankovní záruky původní. 
Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné 

dokončení díla Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do 
odstranění Drobných vad, 

Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné 

dokončení díla zajišt'ovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné provádění díla 
bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet 
Objednatele uvedený v úvodu této Smlou\/y. 

Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 

porušení smlouvy. 

K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, 
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vı 
poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dálejen „Bankovní záruka za radné 
Splnění záručních podmínek"), a to nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla 
a za současného dodržení těchto podmínek: 

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění 

záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která 
bude v Záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí 

Objednatele v rozsahu nejméně odpovídající 5 % ceny za zhotovení Stavby dle odst. 
V.l. této smlouw bez DPH, pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší 
své povinnosti dle čl. Xl. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních 

podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu 
škody apod.) vzniklé vdůsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. 

Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné 
splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní 
záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli 

v originále. 

b) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu 
Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků 
Objednatele vůči Zhotoviteli; to platí i v případě, kdy banka na základě Bankovní 

záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky Objednatele. 

Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna 
jednorázově po uplynutí uvedené doby. 

c) Pokud Zhotovitel nesplní své Závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění 
záručních podmínek zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné splnění 
záručních bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní 
účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy. 

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 

porušení smlou\/y. 

XIV. Ukončení smluvního vztahu 

XlV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy 
písemně. 

XlV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě 

podstatného porušení smlouvy druhou Smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku 
plnění. Od této smlouvyje možné odstoupitjak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, 

pokud důvod, pro kterýje odstupováno, Stále přetrvává. 

XlV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany zejména tato porušení 

smluvních závazků: 

a) prodlení Zhotovitele delší než 15 dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. Ill., nebo při 
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prodlení s realizací milníku dle Harmonogramu delším než 15 dní; 

b) neoprávněné Zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu 
delší než 15 dnů, 

c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem 
přijeho činnosti S minimálním limitem pojistného plnění dle čl. Xll., 

d) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné dokončenı 
díla a Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle Čl. XIII., 

e) Ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této 
smlouvě označenéjako podstatného porušení smlouvy, 

Ť) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů, 

g) prodlení Objednatele S úhradou dlužné částky delší než 60 dnů, 

h) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 
dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předánı 

Objednateli, přičemž Objednatel písemně upozornil Zhotovitele na skutečnosti 

uvedené v tomto písmenu h) a Zhotovitel neupustil od takového provádění díla ve 
lhůtě stanovené v písemném upozornění Objednatele (tato lhůta nesmí být kratší 
než 5 dnů). 

XlV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlou\/y odstoupit zejména vtěchto 
případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

vv znění pozdejsích předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele. 

XIV.5. Odstoupeníje účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. 

X|V.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na 
zaplacení smluvní pokuty, úroků Z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, licenční ujednání, ujednání definované v odst. XlV.7., ani další ujednání, která mají 

vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní stranyi po odstoupení od smlouvy anebo která 
mají trvat dle výslovného ujednání vjiných částech této smlouvy. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena smluvní záruka zajakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

X|V.7. Odstoupí-li některá Ze stran od této smlouvy na základě ujednání Z této smlouvy 
vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti 
obou stranjsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu S oceněným 
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výkazem výměr; 

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu soceněným 
výkazem výměr a vystaví závěrečnou fakturu; 

C) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel 
je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí 
do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se 

přiměřeně vztahují ujednání O zárukách Z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel 
nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky zajakost provedené 
práce,je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby 
zhotovené části díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené 
části díla nebo těch částí díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v 

souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není Zhotovitel oprávněn 
požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny; 

i 

ı ı / / / v V 
d) Sm uvnı strana, ktera Svymjednanım, zdržením nebo opomenutím zavdala prícinu pro 

odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé 
smluvní straně náklady vzniklé Z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno 
právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je 
sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené 
nákladyjsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode 
dne, kdyje tato oprávněná smluvní strana povinné straně \/yčíslí, nejpozději však do 2 

let. 

XV. Zvláštní ujednání 

XV.l. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování úplaty sjednané 
dle této smlouvy Objednatelem částečně Z OPŽP, přičemž se náležitě seznámil se všemi 
podmínkami stanovenými tímto operačním programem, které se zavazuje pro účely této 
smlouvy dodržovat. 

XV.2. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění 
všech podmínek OPŽP v rámci plnění svých povinností Z této smlou\/y, a to zejména: 

a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele (Odbor implementace 
evropských fondů MMB, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, 
Kancelář architekta města Brna, Odbor investiční MMB, TDI), Ministerstvu financí, 
auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu 
kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro 
potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup 
do objektů a na pozemky dotčené Projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu 
realizace Projektu,jakoži kontrolu veškerých dokladů souvisejících s Projektem; 

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout 
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veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu 
údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách O realizaci Projektu se skutečným 
stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným 
osobám oprávněným k provádění kontroly Projektu; 

c) vzít na vědomí, že je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se 
zákonem Č. 499/2004 Sb., oarchivnictví a spisové službě a O změně některých 
zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem Č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu sObecnými pravidly pro 

žadatele a příjemce OPŽP po dobu nejméně 10 let veškeré originály smlouvu včetně 
jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k Projektu, přičemž běh 
lhůty počíná bezet od 1. ledna roku následujícího po roce, ve kterém zhotovitel 
obdrží protokol O předání díla. 

vv XV 3. Zhotovitel se rovnez zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout 
nezbytnou součinnost Objednateli kjejich provádění, v rozsahu vyplývajícím Z Nařízení 

komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) 
Č. 1083/2006 O obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj. 

XV 4. Zhotovitel je povinen umístit v místě realizace Stavby a po dobu její realizace 
velkoplošný informační panel o rozměrech 2,4 X 5,1 m s informací o tom, že na stavbu je 
poskytnuta finanční podpora z rozpočtu EU. Informační panel bude umístěný dle 

požadavku Objednatele. Tabule bude pevné a nerozebíratelné konstrukce určené k použití 
do exteriéru zabraňující zcizení nebo poškození při nepříznivých povětrnostních 

podmínkách. Na informačním panelu budou uvedeny údaje O stavbě (zejména název 
Stavby a termíny provedení), údaje O Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících 
funkci technického dozoru a Koordinátorovi BOZP. (dálejen ,,Informační panel"). 

XV 5. Po dokončení realizace Stavby bezprostředně po odstranění Informačního panelu 
bude v místě Stavby umístěna stálá vysvětlující tabulka Z odolného a trvalého materiálu O 
rozměrech 0,3 X 0,4 m (dále jen „Pamětní deska"). Pamětní deska bude vyrobena Z 

materiálu trvalé hodnoty zajišt'ující dobrou čitelnost, nejlépe Z kovu - např. z mosazi čijiné 
slitiny, minimalizace pravděpodobnosti poškození či zcizení. 

XV 6. Obsah Informačního panelu a Pamětní desky bude Zhotovitelem zpracován dle 
instrukcí Objednatele a "I\/letodického pokynu pro publicitu a komunikaci evropských 
strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020". Konečný vzhled 
Informačního panelu a Pamětní desky bude před umístěním schválen Objednatelem. 

XV 7. Zhotovitel se rovnez zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 
kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 
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XV 8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal V rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 

XV9. Podzhotovitel je poddodavatelem po uzavření smlouvy na plnění předmětu 
Veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn vprůběhu trvání této smlouvy změnit 
poddodavatele, sjehož / sjejíchž pomocí prokázal kvalifikaci vzadávacím řízení, které 

předcházelo uzavření této smlou\/y, pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou 
původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se 
změnou do 21 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, 
disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se 

Změnou poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 
Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději při 
předání staveniště Seznam všech poddodavatelů Suvedením \/ýše jejich podílu. Tyto 

seznamy je Zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit 

Objednateli. 

XVl0. Zhotovitel je oprávněn vprůběhu trvání této Smlouvy změnit osoby členů 

realizačního týmu uvedené příloze č. 2 vtéto smlouvě pouze s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. Nová osoba či osoby musí disponovat minimálně stejnou 

kvalifikacíjakou Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení, najehož základěje uzavřena tato smlouva. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů 
Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se 
změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 
Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

XV1l. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění 
stavby ve smyslu stavebního zákona): 

a) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní 
nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za 
účelem nezbytného dozoru nadjejím průběhem, 

b) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad 
zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast 
při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, 

c) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad 
Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce. 

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením 
stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlou\/y, kterýje povinen být na Staveništi přítomen, 
a to minimálně v rozsahu shora uvedeném. 
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XVI. Ostatní ujednání 

XVl.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlou\/y 
a podepsány oprávněnými Zástupci smluvních stran. 

XVl.2. Smlouva nabude platnosti dnemjejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění vregistru smluv dle Zákona Č. zákona Č. 340/2015 Sb., ozvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(Zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v 

registru smluv Objednatel. 

XVl.3. Smlouva je \/yhotovena v šesti stejnopisech S platností originálu podepsaných 
oprávněnými Zástupci smluvních stran. Čtyři vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, dvě 
vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

ov 
XVI.4. Zhotovitel nemuze bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí ze smlou\/y třetí osobě. 

XVl.5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 
Objednatele uvedená v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

XVl.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 
a § 1805 Občanského Zákoníku. 

XVl.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 
uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
Občanského Zákoníku. 

XVI.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a 

dohodly se o celémjejím obsahu, což stvrzují s\/ými podpisy. Smluvní strany svými podpisy 
současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podlejejich svobodné 
a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že přijejím uzavření nebylo 
Zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze 
smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se Strany touto smlouvou zavázaly, 
nejsou v hrubém nepoměru. 

XV|.9. Statutární město Brnoje při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 
ustanovení zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

XVI.10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství. 

XVl.11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V této smlouvě nejsou informacemi 
požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

XVl.12. Nedílnou součástí Smlouvyjsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr 
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Příloha Č. 2: Seznam osob

Příloha Č. 3: Požadavky související se sociální odpovědností

Doložka:

Tato smlouva byla schválena radou města Brna na schůzi Č. R8/181 dne 10. 11. 2021.

V Brně dne 7 ŽOŽĹ V Brně dne 15- 12. 202i

Za OHLA ŽS, a.S.

Objednatel
ředitel Divize Morava

a.s.

Qhťăıní řøáıżeı divize

ukce, Stavby a.S

lng Pavel Borek

člen představenstva
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