
DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVÉ o DíLo č. 2021/003 
uzavřené dle všeobecných obchodních podmínek pro Zhotovení stavby 

ı. SMLuvNí STRANY 
1. Objednatel: 
ohøhøøıni jnıênøz MĚSTO uNıČov 
Sídlo, PSČ: Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov 
Statutární orgán: Mgr. Radek Vincour, starosta 
IČ: 00299634 
DIČ: CZ00299634 

(dále ,,objednateI") 

2. Zhotovitel: 
Obchodníjméno: LAZAM uničovská stavební s.r.o. 
Sídlo, PSČ: Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov 
Statutární orgán: lng. Michal Axmann, Jiří Mazal, jednatel 
IČ: 64087883 
DIČ: CZ 64087883 

uzavírají dnešního dne tento dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo Č. 2021/003, kteıym se upravuje Čas plnění díla 
dle článku IV. ČAS PLNĚNI, Z důvodu Změny řešení napojení Sjezdů na komunikaci na základe požadavku 
SSOK a Z důvodu klimatických podmínek. 

Předmětem Zakázky je realizace Stavby S názvem 
" REKONSTRUKCE CHODNÍKU NA ULICI HRDINŮ " 

ıv.ČAS PLNÉNÍ 

4.1. Zahájení prací: 3/2022 
Předání díla: 6/2022 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran. Tento dodatek je 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy Zhotovitel Získá jeden výtisk a objednatel jeden výtisk. 

v unıčøvè dne: 2 9 -lfl- Z021 v uničøvè dne:


