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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na 

akci: 

 

„Zadláždění části cest v Rajské zahradě, Pražský hrad“ 

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxx/xxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

STAVOS Příbram a.s. 

 se sídlem: Čs.armády 29, 261 01 Příbram IV 

korespondenční adresa: Čs.armády 29, 261 01 Příbram IV 

zastoupena: Ing. Petr Vošmik 

IČO: 24311031 

DIČ: CZ24311031 

bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxx/xxxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou oddíl.B.vložka 18230. 

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

http://www.hrad.cz/
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Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Zadláždění části cest v Rajské zahradě, Pražský hrad“ vyhlášené v souladu s § 31 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pod č.j. SPH 420/2017. Podmínky výběrového 

řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a 

v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito 

dokumenty. 

 

I. 

Předmět plnění 

 

Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. stavební práce 

spočívající v zadláždění stávajících mlatových cest v Rajské zahradě v Jižních zahradách 

Pražského hradu. Hlavním důvodem předláždění je nestabilní stav stávajících komunikací. 

Původní tvar komunikací bude dodržen, dlažba bude provedena v odstínu mlatových cest. 

Součástí plnění je i osazení 2 ks štěrbinových žlabů. 

 

Součástí předmětu plnění dodavatele dle této smlouvy je také zhotovení podrobného 

projektu skutečného provedení stavebních prací (v rozsahu daném stavebním zákonem č. 

183/2006 Sb., v platném znění) včetně skutečného geodetického zaměření a podrobné 

fotodokumentace zakrytých částí 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (který 

bude moci objednatel dále využít v rámci své činnosti popřípadě dále zpracovat), včetně 

provedení dodatečných průzkumů (pokud budou prováděny), vypracování příslušných zpráv, 

dále zpracování zápisů o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o 

provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, 

případně určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými předpisy a 

obecně závaznými právními předpisy, zpráv o užívání jednotlivých technologií, popřípadě 

materiálu a částí stavby a doporučení postupu pravidelné údržby technologií a stavby. 

   

Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v: 

 

- Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele evidované pod č.j. SPH 

420/2017, včetně případných doplnění v rámci Vysvětlení a dalších oznámení. 

- Projektové dokumentaci zpracované Ing. Václavem Hrabíkem – Prokon atelier, se sídlem 

Jana Drdy 487, 261 01 Příbram VII, IČ 16935039. 

- Oceněném soupisu prací zhotovitelem ze dne 28.2.2017, který vychází  ze soupisu prací 

určeném pro ocenění objednatelem v rámci výběrového řízení, a který tvoří přílohu č. 1 

této smlouvy; 

- Závazném stanovisku č.j. SPH 2846/2016 ze dne  6.ledna 2017 vydaném Kanceláří 

prezidenta republiky – odborem památkové péče, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

 

. 

 

vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 

 

Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem 

k významu jedinečnosti Pražského hradu národní kulturní památky a sídla prezidenta 

republiky. Zhotovitel je povinen respektovat a přizpůsobit se při provádění díla veškerým 
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požadavkům objednatele a daným podmínkám a pokynům bezpečnostních složek působících 

v areálu Pražského hradu. 

 

1. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem 

předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele 

pod č.j. SPH 420/2017.  

 

2. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 

cenu stanovenou v této smlouvě. 

 

II. 

Doba a místo plnění 

 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 

 

zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 14ti 

kalendářních dnů po podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. 

 

Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené v čl. 

V., odst. 15 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli předloženy uvedené 

doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. Toto prodloužení však nemá 

vliv na termín splnění díla. 

 

splnění díla: do 4 měsíců od předání staveniště v případě vhodných klimatických 

podmínek pro dodržení technologických postupů. Splnění díla do 4 měsíců se začíná 

počítat nejpozději 14-tý den od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

2. Místem plnění díla je areál Pražského hradu,  Jižní zahrady. 

 

3. Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu 

bude probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je 

povinen maximálně dbát na zajištění a bezpečnost stavby (včetně zamezení vstupu 

neoprávněných osob) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby (bližší 

podrobnosti jsou vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádem).  

 

 

III. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 

oceněného soupisu prací zhotovitelem tvořící nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, 

činí: 

 

Cena díla činí bez DPH : 667.134,91,- Kč  

(slovy:šestsetšedesátsedmtisícstotřicetčtyři korun českých a devadesátjedna haléřů) 

  

Zhotovitel je plátce DPH a DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, 

přičemž specifikace ceny je následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2017, 

změní-li se výše DPH, bude připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu 

s platnými právními předpisy): 
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Specifikace ceny: 

- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH 

základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%) 667.134,91,- Kč (DPH odvádí 

objednatel) 

Výše daně 21%  140.098,00,- Kč (DPH odvádí objednatel 

v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH). 

 

 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 

povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a objednatel je 

oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle 

platných právních předpisů. 

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 

 

2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s 

§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb. nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, 

že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je 

dílo prováděno v souladu se zadávacími podmínkami.   

 

3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 

objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených v 

oceněném soupisu prací zhotovitelem (viz příloha č. 1 – Oceněný soupis prací), budou tyto 

práce zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména, nikoli však výhradně 

v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Případné objednatelem vyžádané vícepráce či 

vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené budou před jejich zahájením 

zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu. Pokud se vyskytnou 

vícepráce (práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce, tvořící přílohu této smlouvy), 

budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce 

a dodávky obsažené v cenové nabídce, takové vícepráce budou oceněny dle jednotkové ceny 

uvedené v nabídce zhotovitele), ocenění víceprací podléhá odsouhlasení zástupcem 

objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou na rozšíření 

rozsahu nebo objemu díla (vícepráce) nebo na podstatné změně požadavků na dílo. Toto 

zvýšení ceny musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem 

potvrzeno oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o 

maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude potlačovat 

jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných vyvolaných investic. Smluvní 

strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných 

zakázek.   

 

4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 

dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 

dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 

v souladu s odst. 2 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele viz. 

příloha č. 1). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 
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IV. 

Fakturační podmínky 

 

1. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na 

základě objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací a 

dodávek, maximálně však do 90% celkové ceny díla bez DPH. Doplatek ceny, tj. 10% 

z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazen po předání kompletního díla bez vad a 

nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 2. této smlouvy a 

odstranění vad a nedodělků a až po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu a to na základě 

zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Zálohy objednatel neposkytuje. 

 

2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 

čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 

poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 

Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 

daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 

činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 

odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 

vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 

bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který 

je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není 

objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 

v Registru plátců DPH. 

 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 

činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 

produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou 

odvádí zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

 

3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový dokad jako vyúčtování za zhotovitelem 

odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 

daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 

vzájemné započtení daňových dokladů. 

 

V. 

Podmínky provádění díla 

 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 

škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň 

zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění před podpisem této 

smlouvy (zejména v rámci prohlídky místa plnění, popřípadě v jiném termínu) a prohlašuje, 

že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. Provádění 

díla v místě plnění na Pražském hradě bude probíhat v pracovní době od 6:00 do 22:00 hodin , 

nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen „pracovní doba“).  

 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů 

či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, zejména § 2594 a násl. 
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Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 

objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) xxxxxxxxxx (dále jen 

TDS), tel: xxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxx@xxxxxxxx.  

 

Kontaktní osoba za zhotovitele je xxxxxxxx tel.: xxxxxxxxx, email: xxxxxxxx@xxxxxxx  

 

Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 

deníku. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě 

smluvních stran. 

 

3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 

(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 

dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 

činnost tohoto externího TDS. 

 

4.  Zhotovitel se zavazuje při provádění díla umožnit činnost pracovníkům vykonávajícím 

archeologický dohled, autorský dozor, zástupcům Odboru památkové péče, příslušným 

pracovníkům BOZP a PO, jakož i pracovníkům dalších dotčených orgánů a institucí.  

 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí areálu 

Pražského hradu a sousedících nemovitostí, to znamená udržovat staveniště, okolí i 

přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná 

nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště musí být 

předem odsouhlasen objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu 

práce či výskytu v areálu Pražského hradu viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele 

(tj. u poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro 

všechny pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla 

v areálu Pražského hradu tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem 

v souladu s ustanovením odst. 14 tohoto článku. 

 

Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se 

identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků 

bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta republiky). 

 

6. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu areálu Pražského hradu. 

To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů 

za prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či 

omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. 

Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní 

pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy.  

 

7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 

nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

 

8. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se závazným památkovým stanoviskem vydaném 

Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, které tvoří přílohu č. 2 této 

smlouvy. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s projektovou dokumentací. 
 
 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 

interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu dodržovat: 
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- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o 

režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  

- Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151121, kterým se upravuje režim vstupu pro veřejnost 

do areálu Pražského hradu 

- Dopravní řád 

- Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení staveb.  

   

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 

nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se 

zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím a to od okamžiku, kdy bude s novým 

předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 

 

10. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 

povinnosti: 

 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 

nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 

prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 

bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 

tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 

a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 

Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 

(pracoviště), osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, 

které pro tyto osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto 

osob v prostoru staveniště (pracoviště) odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (pracovišti) a neznečišťovat 

prostory užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v 

případě znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto 

prostorách ani dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat 

ani odkládat žádný materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 

svých subdodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 

pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
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k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. zahájením díla) je zhotovitel 

povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, 

v platném znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, 

předložit objednateli: 

- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  

l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  

m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

 

11. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit 

požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu 

daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu 

Zámku Lány vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel. xxx xxx xxx, xxx xxx xxx. 

 

12. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 

zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 

vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 

dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 

SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen 

se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací 

vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 

k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 

referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 

uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 

provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel. xxx 

xxx xxx, xxx xxx xxx. 

 

13. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 

ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 

stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné právní 

předpisy ČR. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně určených 

norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či obecně 

závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

 

14. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 

dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 

také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím 

řízení vrátit objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 

pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 

předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový 

výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje 

za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. odst. 

5 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před 

vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. Pracovníci 

jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání 

bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 

 

15. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů po podpisu smlouvy předložit jmenný seznam 

pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, datum narození, bydliště, průkazové 
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fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla, přílohou 

seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého z pracovníků, ne starší 90 dnů 

ke dni předložení. Do prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup pouze osobám, 

kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje 

při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam nový, 

aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 10 pracovních dnů 

před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence 

Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka. 

 

16. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 

podílet na plnění smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů po podpisu smlouvy. V seznamu 

zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou část díla 

bude daný poddodavatel provádět (zejména v souladu s §105 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek). Bez tohoto seznamu nebude zahájeno plnění díla. Zhotovitel se 

zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem poddodavatelů. 

V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové změně informovat 

objednatele nejméně 10 pracovních dnů před účinností takové změny a předložit objednateli 

nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě poddodavatele, 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za podmínek 

stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 420/2017), předloží 

společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem poddodavatelů také platné 

doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném rozsahu. Zhotovitel bude při 

provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá objednateli v plném 

rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto části provedl sám. 

Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

 

17. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 

dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 

Pražského hradu. 

 

18. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 

energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 

nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a odsouhlasení konkrétního časového i 

datumového termínu objednatelem. 

 

19. Zhotovitel se zavazuje, že osobou, která bude za zhotovitele při provádění díla vykonávat 

funkci stavbyvedoucího, bude vykonávat pouze a výhradně osoba uvedená v nabídce 

zhotovitele, popřípadě osoba, která splňuje požadavky objednatele na kvalifikaci této osoby 

vykonávající pozici stavbyvedoucího při provádění díla (tj. kvalifikační požadavek 

objednatele uvedený ve výběrovém řízení evidovaným u objednatele pod č.j. SPH 420/2017, 

na základě kterého byl zhotovitel díla vybrán). Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit 

objednateli veškeré dokumenty o požadované kvalifikaci této osoby. 

 

 

VI. 

Staveniště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště. Staveniště 

musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází.  
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2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných osob 

a zvířat. Mechanické zabezpečení staveniště bude zajišťovat zhotovitel bezprostředně při 

zahájení prací. Ploty a zábrany budou z průhledného materiálu (nikoli OSB desky) tak, aby 

bylo možné ověřit, co se nachází za touto zábranou.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje bez výhrad dodržovat bezpečnostní pokyny příslušných pracovníků 

Útvaru pro ochranu prezidenta a Hradní stáže a bezpečnostní pravidla dohodnutá při předání 

staveniště.  

 

4. Zhotovitel se také zavazuje zajistit na staveništi ochranu proti vlivům, které by mohly 

způsobit či by způsobily škody a dále se zavazuje staveniště řádně označit v souladu s obecně 

platnými právními předpisy. 

 

5. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se 

předání a převzetí staveniště účastnily. 

b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 

c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  

d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při napojení 

budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají 

či přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a nevyužívat 

přilehlé pozemky a nemovitosti a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka 

vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu staveniště a předat 

ho zároveň s dílem objednateli. 

  

8. Zhotovitel se zavazuje umístit zařízení staveniště včetně sociálního zařízení a dalšího 

potřebného zázemí v souladu s Projektovou dokumentací. Zhotovitel se zavazuje umístit 

zařízení staveniště dle předchozí věty a provádět probíhající práce na předmětu díla tak, aby 

nedošlo k poškození, znečištění či jiným vadám na přilehlých nemovitostech a prostorách a 

aby tyto okolní nemovitosti a prostory byly dostatečné zabezpečeny proti poškození.  

 

 

VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 

které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 

svého odpovědného zástupce, TDS, autorského dozoru, příslušných zástupců památkové 

péče, BOZP a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také 

dalších dotčených osob (např. příslušní pracovníci archeologického ústavu AV ČR, statik a 

jiní) na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou ze smluvních stran, 

přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co nejbližší době na 

konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  
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2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíší 

ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 

smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 

případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran a to výhradně 

formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 

stavbu, změny v projektové dokumentaci apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  

 

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 

dalších osob uvedených v odst. 1 kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla 

kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 

vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a do veškerých 

prostor, které souvisejí s prováděním díla a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 

umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 

nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, emailem a zápisem do 

stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 

neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 

spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 

zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 

deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. 

Obdobně bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň 

povinen před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně 

podrobné fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 

 

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 

smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění (zejména §6 a 

přílohou č. 9 této vyhlášky) a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a 

převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle smlouvy, 

respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

a po odstranění vad a nedodělků, a to v originále a dalších třech kopiích. 

 

6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 

podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 

díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 

jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace apod.). TDS 

objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je 

zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 

 

7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 

který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

 

8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 

vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 

IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 

právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam osob těchto osob se uvede na 
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identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 

osoby.  

 

9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 

kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám a to v rozsahu stanoveném právními 

předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 

mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 

záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 

stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel včetně autorského dozoru objednatele 

oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 

jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 

v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje 

vést na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, 

které vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho 

poddodavatelů a TDS objednatele. 

 

 

VIII. 

Odpovědnost za škody, kauce  

 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 

s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 

jako by ji způsobil sám.   

 

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro účely stanovení 

rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této 

smlouvy nepoužije. 

 

2. Škody, za které odpovídá podle článku VIII odst. 1 zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 

případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 

objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem.  

 

3. Zhotovitel složil před podpisem této smlouvy k úhradě případných vzniklých škod kauci ve 

výši 70.000.,- Kč (slovy: sedmdesáttisíc korun českých), a to na účet objednatele uvedený 

v záhlaví této smlouvy, s VS xxxxxxx. Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva 

při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy či způsobené škody 

objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé škody či 

úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a dalších řádně 

neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě zašle 

zhotoviteli oznámení o čerpání kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva 

čerpat z této jistiny.  

 

4. Kauce dle článku VIII. odst. 3 bude objednateli poskytnuta po celou dobu provádění díla a 

bude do 30. dne po termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední 
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části, vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle čl. X. odst. 4. Kauce bude 

zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy bez příslušenství 

(zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při neplnění závazků 

zhotovitelem dle předchozího odstavce. V takovém případě bude její výše snížena o práva dle 

předchozího odstavce, uplatněná objednatelem. Po dobu sporného řešení škody či její výše 

dle článku X. odst. 4. má objednatel právo ponechat si kauci či její poměrnou část, vzhledem 

ke sporné škodě, až do vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce (viz. článek X. 

odst. 4.) a následně vzniklou škodu vypořádat z této kauce, bude-li to možné. 

 

 

IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění celého díla bez vad a nedodělků z jiných, 

nežli objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč (slovy: 

dvacettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu 

škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 

2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-Kč (slovy: patnácttisíc korun českých) za každý 

případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 

převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 

písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

15.000,- Kč (slovy: patnácttisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den 

prodlení. 

 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 

době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 

desettisíc korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení, a je-li lhůta uvedena 

v hodinách pak za každou vadu a i započatou hodinu prodlení. 

 

5. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 16 této smlouvy 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou 

řádně nevrácenou kartu. 

 

6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII. odst. 2 této smlouvy 

se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 

každý započatý den prodlení. 

 

7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 

mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 

touto smlouvou a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 
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nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 

povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

 

10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 

proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po 

písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností 

se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit 

od smlouvy je doručen druhé straně. 

 

12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 

nedodržení pokynů objednatele, závazného památkového stanoviska, závěrů z kontrolních 

dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny 

ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 15 a 16 této smlouvy, nedodržení doporučených postupů 

příslušných organizací a institucí požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od 

smlouvy. 

 

13. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 

pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb. a dále 

také v případě pokud zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť je naplněn některý 

z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. 

 

14. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady 

na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 

částce. 

 

X. 

Splnění díla 

 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel se 

zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí díla minimálně pět pracovních dnů před 

plánovaným předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a 

převzetí díla musí být ze strany objednatele odsouhlasen. 

 

2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce.  

 

Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

- revizní zprávy, 

- originály všech stavebních deníků, 

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. 

vl. č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- projekt skutečného provedení stavby včetně skutečného geodetického zaměření 2x 

v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě, včetně podrobné fotodokumentace 

zakrytých částí díla včetně instalací, 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o 

provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, 

případně určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými 

předpisy a obecně závaznými právními předpisy,  
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- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 

garantované výrobcem,  

- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 

- karty externích pracovníků. 

 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 

a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 

dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 

se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 15.000,-Kč 

(slovy: patnácttisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané 

v čl. IX. odst. 1. a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. Převzetí díla s 

vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená splnění díla, 

protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě nastává 

odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s vadami či 

nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde až 

okamžikem splnění díla. 

 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 

soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 

o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 

strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 

vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku 

nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 

 

XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 

technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 

rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a obecně 

závazným právním předpisům ČR. Za vadu jsou dále považovány takové vady materiálů a 

výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne funkční 

snížení úrovně díla. 

 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která počíná 

dnem následujícím od splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje delší 

záruční dobu, než je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem.  Zhotovitel se 

zavazuje před předáním díla jako celku tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit k nim 

záruční listy či certifikáty s vyznačenou délkou záruční doby. 

 

3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 

zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 

Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil 

provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 
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4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u 

zhotovitele, a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 

smlouvy nebo emailem na adrese xxxxxxx@xxxxx , dle volby objednatele. 

 

5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 

třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 

jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po 

jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v 

případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně 

závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. 

Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije 

k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být 

kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

 

2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 

této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 

poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 

považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 

pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 

v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 

pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 

způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 

událost pojistná a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této 

smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje 

uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 

povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 

pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 5 kalendářních dnů. 

 

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 

písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

 

5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 

objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 

provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 
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plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 

zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této 

smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 

této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

 

7.  Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 

připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 

stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 

a neúčinná. 

 

9. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel tři stejnopisy 

a zhotovitel jeden stejnopis. 

 

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 

příslušným soud objednatele v Praze. 

 

11. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím 

k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací ze dne 28.2.2017 

Příloha č.2 – Závazné památkové stanovisko č.j. HRADP009XUEC ze dne 6. ledna 2017 

vydané Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky 

  

 

V Praze dne ……………………. 

 

 

 
 ………………………………    ………………………………                                              

       Ing.Petr Vošmik                Ing. Ivo Velíšek, CSc., 

      člen představenstva                 ředitel 

   STAVOS Příbram a.s.            Správa Pražského hradu 

            zhotovitel            objednatel 

  

 

 


