DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č.SD/2021/0590/1 
(dále jen „dodatek č.1“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi níže uvedenými smluvními stranami


1. Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: 	Statutární město Jablonec nad Nisou
sídlo:	Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 	002 62 340   
DIČ: 	CZ 00262340 
zápis v OR: 	nezapsané v OR
zastoupen:	RNDr. Jiří Čeřovský, primátor
	Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora
	Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického
dále objednatele zastupují	Jana Jodasová, pov. ved. oddělení správy bytových objektů
ve věcech smluvních	Ing. Milan Kouřil, Mgr. Pavel Kozák
ve věcech technických	Mgr. Pavel Kozák, Jana Jodasová, Ivana Šálková
bankovní spojení 	Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 
č. účtu 	1298200287/0100
telefon 	483 357 028

dále jen "objednatel" na straně jedné
a

název:.	A.stavby s.r.o.			
sídlo:   	Československé armády 4931/36a	    
IČ:       	25432478 
DIČ:    	CZ25432478	 
zápis v OR:	C 18120 vedená u Krajského soudu Ústí nad Labem 
zastoupen: 	Ing. Petr Janků, Jaroslav Janků
ve věcech smluvních	       Ing. Petr Janků  
       
	 
ve věcech technických	       Ing. Petr Janků      
	: 
bankovní spojení 	      27-7251200287/0100
dále jen "zhotovitel" na straně druhé


2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce 2 bytů v objektu Petra Bezruče 
    2680/54, Jablonec nad Nisou „ dále jen dílo

						I.
Dne 9.9.2021 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo „ Rekonstrukce 2 bytů v objektu Petra Bezruče 2680/54, Jablonec nad Nisou“ č. SD/2021/0590 (dále též jen jako smlouva)

V průběhu díla došlo k rozšíření předmětu díla :
V bytě č. 1, 1.N.P, o velikosti 0+1
 – přizdění + spřazení příčky Ytong v prostoru sociálního zařízení, betonová žebra vynášející ŽB desku - dle zprávy statika + vsekání kapes, likvidace, pračkový ventil, odpad, potrubí, podomítkový sifon, odpadní potrubí, opláštění z SDK na chodbě.
V bytě č. 3, 2.N.P, o velikosti 1+1
-  obklad stěn SDK na ocelovou konstrukci, bez izolace, úprava SDK příčky pro usazení umyvadla a el. ohřívače TUV, opláštění z SDK u odpadů, montáž konstrukce stěn z řeziva hraněného, hranol konstrukční masivní, impregnace řeziva máčešním Bochemit QB bourání příček z cihel pálených, pračkový ventil, odpad, potrubí, podomítkový sifon, odpadní potrubí, opláštění z SDK na chodbě.

Tyto práce byly na místě odsouhlaseny objednatelem a TDI.

Strany se v duchu ujednání čl. 5 bodu 5.3 (f) smlouvy dohodly na změně smlouvy tak, jak následuje.

						II.

Na základě dohody smluvních stran se smlouva mění tak, že:

Ustanovení čl. 3 bod 3.1. Smlouvy se mění tak, že po provedené změně nově zní:

3.1

Cena za Dílo je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1. a 2.2 této smlouvy takto:

Původní cena:

[bookmark: _Hlk79564481]Cena celkem bez DPH:	     916 455,- Kč	
DPH 15 %:	     137 468 ,- Kč   
Cena celkem včetně DPH:	 1 053 923  ,- Kč


Vícepráce
Cena celkem bez DPH:		53 176,- Kč	
DPH 15 %:		  7 976,- Kč   
Cena celkem včetně DPH:	       61 152,- Kč


Cena celkem bez DPH:	     969 631,- Kč	
DPH 15 %:	     145 445,- Kč   
Cena celkem včetně DPH:	  1 115 076,- Kč
[slovy:jedenmilionstopatnácttisícsedmdesátšestkorun ]


						III.

V ostatním zůstává Smlouva beze změny




						IV.

Strany si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, zhotovitel obdrží 2 exempláře a objednatel 2 exempláře.


Jablonec nad Nisou, dne:	dne:


objednatel:	zhotovitel:
Statutární město Jablonec nad Nisou 	A.stavby s.r.o.




…………………………………………….	………………………………………
Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora	Ing. Petr Janků, jednatel




…………………………………………….	
Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického	





Za věcnou správnost:
Ivana Šálková, technik OSBO

                                                                                                   Ivana Šálková, technik OSBO
